



42  
R/0

 <b>ARMADA DE COLOMBIA</b>	<b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL</b>		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 6



**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

LAPSO del 23-10-2023 HASTA 05-12-2023

CONTRATO N°	:	ORDEN DE COMPRA NO. 118131
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
OBJETO CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL BCAI4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	23-11-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30-11-2023
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	:	\$ 115.938.540,00
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	:	\$ 115.938.540,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL ARMADA NACIONAL
SUPERVISOR INICIAL	:	MA1LAA BARAJAS GAONA EL FAR FABIAN
SUPERVISOR FINAL	:	MA1LAA BARAJAS GAONA EL FAR FABIAN

En la ciudad de Tumaco Nariño, a los cinco (05) días del mes de diciembre del (2023), en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 118131 el suscrito con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. Nit, 900155107-1 en su propia representación y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° <sup>2</sup>, 56°, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 6

## 1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL BCAI4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN Y NÚMERO DEL DOCUMENTO.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
MODIFICATORIO NO.001	09/11/2023	PRORROGAR ORDEN DE COMPRA No.118131 HASTA EL DIA 30-11-2023	ORDEN DE COMPRA	N/A

## 3. VALOR DEL CONTRATO:


VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
\$ 115.938.540,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 115.938.540,00

## 4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN	PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A
---	---

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODOS LOS RIESGOS	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

43  
R/O

 <b>ARMADA DE COLOMBIA</b>	<b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL</b>					
	Proceso: Adquisiciones				Autoridad: JOLA	
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07			Rige a partir de: 07/05/2020		Página 3 de 6

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
A partir de la entrega de los bienes junto con la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos.	N/A	N/A	N/A

**5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE**

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2023	\$ 115.938.540	35723	28/11/2023	421389923	28/11/2023	\$ 115.938.540	\$ 00,00	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

**6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:**

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (SI APLICA)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		NO. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACIÓN MINISTERIO HACIENDA	AUTORIZACIÓN DEPLAN	NO. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 118131	2023	No.6723 del 29 de septiembre de 2023	\$ 115.938.540	N/A	N/A	N/A	No. 24723 del 23 de octubre 2023	\$ 115.938.540	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

**7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS)**

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN	
						Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR
1	2023	TABLEROS EN ACRILICO 80 CM *120	04	\$ 190.000,00	\$ 760.000,00	VPJA110 3002	\$ 760.000,00	Acta del 27/11/23	\$ 760.000,00	500325206 5 27/11/23	\$ 760.000,00



## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 4 de 6

2	2023	VIDEO BEAM PROYECTOR S336 BRIGHT PROJECTION	02	\$ 8.938.462,00	\$ 17.876.924,00	del 21/11/23 VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 17.876.924,00	Acta del 27/11/23	\$ 17.876.924,00	500325206 5 27/11/23	\$ 17.876.924,00
3	2023	TELON CON BASE TRIPODE MEDIDA 180 * 180 CM	02	\$ 1.791.591,00	\$ 3.583.182,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 3.583.182,00	Acta del 27/11/23	\$ 3.583.182,00	500325206 5 27/11/23	\$ 3.583.182,00
4	2023	SILLAS OFICINA ERGONOMICAS MATERIAL TELA MICRO PERFORADA	48	\$ 850.498,00	\$ 40.823.904,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 40.823.904,00	Acta del 27/11/23	\$ 40.823.904,00	500325206 5 27/11/23	\$ 40.823.904,00
5	2023	SILLAS VANYPLAS SIN BRAZO	221	\$ 67.300,00	\$ 14.873.300,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 14.873.300,00	Acta del 27/11/23	\$ 14.873.300,00	500325206 5 27/11/23	\$ 14.873.300,00
6	2023	MESAS PLEGABLES POLIETILENO 180*75*74 CM	19	\$ 450.000,00	\$ 8.550.000,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 8.550.000,00	Acta del 27/11/23	\$ 8.550.000,00	500325206 5 27/11/23	\$ 8.550.000,00
7	2023	SILLAS INTERLOCUTORAS ISOCELES	10	\$ 240.000,00	\$ 2.400.000,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 2.400.000,00	Acta del 27/11/23	\$ 2.400.000,00	500325206 5 27/11/23	\$ 2.400.000,00
8	2023	ESCRITORIO DE OFICINA EN L COMPUESTO POR MODULO DE CPU, ARCHIVADOR DE 3 CAJONES, PORTATECLADO EXTRAIBLE	01	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 2.500.000,00	Acta del 27/11/23	\$ 2.500.000,00	500325206 5 27/11/23	\$ 2.500.000,00
9	2023	ESCRITORIOS 75*120*140 CM AMARETTO COLOR WENGUE	11	\$ 924.000,00	\$ 10.164.000,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 10.164.000,00	Acta del 27/11/23	\$ 10.164.000,00	500325206 5 27/11/23	\$ 10.164.000,00
10	2023	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 GAVETAS	10	\$ 1.440.723,00	\$ 14.407.230,00	VPJA110 3002 del 21/11/23	\$ 14.407.230,00	Acta del 27/11/23	\$ 14.407.230,00	500325206 5 27/11/23	\$ 14.407.230,00

### 8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>2</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

<sup>2</sup>Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 6

## 9. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se realizó prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2023; el motivo obedece a que varios de los productos son de fabricación bajo pedido, por lo que con el fin de cumplir la entrega de los productos en su totalidad requerimos la extensión de la fecha de cierre de la orden.


## 10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, suscrito por el señor HECTOR DARÍO CIFUENTES TRUJILLO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

## 11. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que existe materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de las actividades realizadas del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

## 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO





## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 6

### 13. REPORTE FINAL:

- Factura No. VPJA1103002 de fecha 21/11/2023 Por Valor de \$ 115.938.540
- Orden de pago No. 421389923 de Fecha 28/11/2023 Por Valor de \$ 115.938.540
- Entrada al Almacén No. 5003252065 de Fecha 27/11/2023 Por Valor de \$ 115.938.540

Atentamente,

Firma

MA1LAA BARAJAS GAONA ELFAR FABIAN  
Supervisor Orden de Compra No.118131  
C.C. 1.090.492.686 de Cúcuta – Norte de Santander  
Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.4  
Cel. 3102451180  
Correo: elfar.barajas@armada.mil.co