

|  |                                                                                                                                    |                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                     | Versión: 3                      |
|  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b><br><br>BS-FR-010 |
|  | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | Página 1 de 3                   |

Bogotá, D.C., 28 de junio de 2021

**DE:** JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA – Supervisor(a) del CTO. 676 DE 2019 OC.39994 CCE

**PARA:** Coordinador(a) del GIT de Contratación

**TIPO DE SOLICITUD:** Prórroga

| DATOS GENERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. DEL CONTRATO / CONVENIO                                                                 | 676 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                        | 14/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| OBJETO                                                                                      | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES ( AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LO REQUIERAN) |                                       |
| CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR                                                                 | SUBATOURS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| VALOR INICIAL                                                                               | \$2.612.800.000 M/CTE, IVA INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| ADICIÓN No. 1                                                                               | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 70.000.000 M/CTE, IVA INCLUIDO     |
| ADICIÓN No. 2                                                                               | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1.236.400.000 M/CTE, IVA INCLUIDO  |
| PLAZO INICIAL                                                                               | 4 1/2 MESES / HASTA EL 31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| FECHA DE INICIO                                                                             | 15/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN                                                                        | 31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| PRÓRROGA No. 1                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | HASTA EL 7/03/2020                    |
| PRÓRROGA No. 2                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | HASTA EL 31/10/2020                   |
| PRÓRROGA No. 3                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | HASTA 31/12/2020                      |
| PRÓRROGA No. 4                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL 1/03/2021                         |
| PRÓRROGA No. 5                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | HASTA 23/03/2021                      |
| PRÓRROGA No. 6                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | HASTA 17/05/2021                      |
| PRÓRROGA No. 7                                                                              | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | HASTA 30/06/2021                      |
| DATOS DE LA SOLICITUD                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| (Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| ADICIÓN                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$                                    |
| PRÓRROGA                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN MES (30) días / HASTA EL30/07/2021 |
| SUSPENSIÓN                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| CESIÓN                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |

|  |                                                                                                                                    |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                     | Versión: 3     |
|  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b> |
|  | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | BS-FR-010      |
|  |                                                                                                                                    | Página 2 de 3  |

|                               |                          |  |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| <b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b> | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>MODIFICACIÓN (OTROSÍ)</b>  | <input type="checkbox"/> |  |

En mi condición de Supervisor(a) del Contrato / Convenio en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**PRÓRROGA**

Teniendo en cuenta que la Entidad requiere contar con el servicio permanente de tiquetes con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos misionales y de apoyo además de cumplir los objetivos institucionales, debe realizar actividades que exigen desplazamientos por vía aérea y de manera efectiva de directivos, funcionarios y contratistas, en cumplimiento de sus obligaciones laborales, contractuales o misionales y también de externos vinculados a los programas y proyectos de la entidad; requiriendo el servicio de suministro de tiquetes en diferentes rutas a cubrir tanto nacionales como internacionales, y que aun existen recursos disponibles en el actual contrato por ser ejecutados, se hace necesario prorrogar el contrato hasta lograr un nuevo contrato por convenio interadministrativo con Satena.

El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por (1) un mes hasta el 30/07/2021 o hasta terminar los recursos disponibles lo que primero ocurra, con el fin de garantizar el desplazamiento de funcionarios, contratistas deportistas para el cumplimiento misional de la entidad, teniendo en cuenta que actualmente cuanta con recursos disponibles para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Manifiesto que para la ejecución del Contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero se detallada a continuación:

| Valor Inicial    | Adición 1 más adición 2 | Valor de la reducción | Valor Pagado / Desembolsado al(a) Contratista / Ente Ejecutor | Valor por Pagar / Desembolsar al(a) Contratista / Ente Ejecutor | Valor Total Inicial menos Valor de la reducción |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| \$ 2.612.800.000 | \$1.306.400.000         | \$ 1.239.335.122      | \$ \$ 2.288.700.944                                           | \$ 391.163.934                                                  | \$ 2.679.864.878                                |

**JORGE ENRIQUE NIÑO VEANDIA**  
Supervisor  
Coordinador G.I.T. Gestión Administrativa

|                                                                                   |                                                                                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                           | Versión: 3                      |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                        | <b>CÓDIGO:</b><br><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión,<br>terminación anticipada y/o modificación (Otrosí)<br>contractual | Página 3 de 3                   |

Proyectó: Jemmey Jazmín Díaz Gómez / contratista GIT Gestión Administrativa  
Revisó: Libia Sarai Guerra / abogada contratista



Bogotá D.C., 29 de Junio de 2021

Señores

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA  
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE**

**Dr. Gilberto Antonio Calderón Bejarano**

**Supervisor del contrato**

Av Cra. 68 #55-65

Bogotá D.C

**REF: ACEPTACIÓN PRÓRROGA – CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES  
AÉREOS CONTRATO 39994 DE 2019**

Respetado Señor:

Viendo la necesidad de las partes y con el ánimo de continuar con las buenas relaciones comerciales que hemos entablado, les informo que **ACEPTO** la prórroga a la Orden de compra 39994 hasta el 30 de Julio de 2021, con el fin de mantener la prestación del servicio ininterrumpido y no verlo afectado en la Entidad, en los términos y condiciones iniciales de la orden de compra 39994 de 2019 cuyo objeto es ***“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.”***

Cordialmente,

  
**Gustavo Delgado Garavito**  
**Representante legal**  
**SUBATOURS SAS**

PRINCIPAL  
Carrera 92 No. 147B - 68  
Of. 204 - 207  
PBX: (571) 680 39 99  
Fax: (571) 680 0439  
Bogotá, D.C., Colombia

NIZA  
Av. Calle 127 No. 71B - 06  
PBX: (571) 613 1655  
Fax: (571) 613 1674  
Bogotá, D.C., Colombia

CENTRO MAYOR  
Centro Comercial Local - 3001  
PBX: (571) 805 1266 / 805 1305  
Bogotá, D.C., Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE  
Diag. 23 No. 69 - 60 Módulo 3 Of. 214  
PBX: (571) 429 7505  
Bogotá, D.C., Colombia

COLÓN / PANAMA  
Calle 7A / Av. 5ta. Lote 6,  
Manzana 40 Francefield  
PBX: 661 37687  
Panamá

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 251371 |
| Número de orden de compra a modificar: | 39994  |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Ministerio Del Deporte           |
| Nombre del solicitante:             | Juan De Jesús Ardila Ballesteros |
| Proveedor:                          | Subatours S.A.S.                 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Tiquetes Aéreos II               |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2021-06-29 22:56:42                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2021-06-30   | 2021-07-30  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre      | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 38365 | COLDEPORTES | CDP-200019 | CDP        | 200019     |

## Artículos actuales

| No | Artículo               | Cantidad | Unidad | Precio        | Cuenta     | Total         |
|----|------------------------|----------|--------|---------------|------------|---------------|
| 1  | tqa02--<br>Presupuesto | 1.0      | Unidad | 2679864878.00 | CDP-200019 | 2679864878.00 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que la Entidad requiere contar con el servicio permanente de tiquetes con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos misionales y de apoyo además de cumplir los objetivos institucionales, se hace necesario prorrogar el contrato hasta lograr un nuevo contrato por convenio interadministrativo con Satena. El término por el cual se solicita prorrogar el Contrato es por (1) un mes hasta el 30/07/2021 o hasta terminar los recursos disponibles lo que primero ocurra, con el fin de garantizar el desplazamiento de funcionarios, contratistas deportistas para el cumplimiento misional de la entidad, teniendo en cuenta que actualmente cuenta con recursos disponibles para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Manifiesto que para la ejecución del Contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

\_\_\_\_\_  
Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



# Ministerio Del Deporte

## N.I.T. 899999306

### ORDEN DE COMPRA

#### Subatours S.A.S.

N.I.T. 8000750036  
Carrera 92 # 147B-68 Piso 2  
Bogota, Cundinamarca  
Atte: Amparo Ocampo  
colombiacompra@subatours.com.co  
Teléfono: +1 (571) 680-3999

Número de Orden **39994**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Tiquetes Aéreos II**  
Fecha de Emisión **14/08/19**  
Fecha de Vencimiento **30/07/21**  
Comprador **Yesid Hernando Cabuya Ortiz**  
Ordenador del gasto **Claudia Marcela Chavez**  
**Sanmiguel**  
Supervisor **Gilberto Antonio Calderón**  
**Bejarano**  
Teléfono **5714377030 - Ext. 1027**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Los establecidos en el Acuerdo Marco y en la normatividad vigente.**  
Justificación **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.**

#### Enviar a

Ministerio Del Deporte  
Av Cra 68 # 55 65  
Grupo de Gestión Administrativa  
Bogotá DC  
Atte: Del Supervisor del Contrato

#### Facturar a

Ministerio Del Deporte  
Av Cra 68 # 55 65  
Grupo de Gestión Administrativa  
Bogotá DC,  
Atte: Yesid Hernando Cabuya Ortiz

| Línea Presupuesto | Descripción                   | Cant. | Unidad | Precio           | Total                       |
|-------------------|-------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------------|
| 1                 | CDP 200019 tqa02--Presupuesto | 1.0   | Unidad | 2.679.864.878,00 | 2.679.864.878,00            |
|                   |                               |       |        |                  | <b>2.679.864.878,00 COP</b> |



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |     |      |                |     |      |                   |                |     |      |             |                   |               |  |                              |  |             |     |
|--------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------------|----------------|-----|------|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|-------------|-----|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>NORTE |                |     |      |             |                   | COD.SUC<br>15 |  | NO.PÓLIZA<br>15-44-101216512 |  | ANEXO<br>11 |     |
| FECHA EXPEDICIÓN                     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS       | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |             |     |
| DÍA                                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |                   | DÍA            | MES | AÑO  |             |                   |               |  |                              |  |             | DÍA |
| 02                                   | 07  | 2021 | 14             | 08  | 2019 | 00:00             | 30             | 07  | 2024 | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |             |     |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                        |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>SUBATOURS SAS |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-6 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CR 92 NRO. 147 B - 68       |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 6803999 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                  |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CRA 68 55-65                          |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO 4377030 |  |  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

## AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/08/2019     | 30/01/2022     | \$267,986,487.80 | \$267,986,487.80   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/08/2019     | 30/07/2024     | \$133,993,243.90 | \$133,993,243.90   |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 14/08/2019     | 30/07/2021     | \$133,993,243.90 | \$133,993,243.90   |

## ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 251371 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2021 A LA POLIZA EN MENCIÓN.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR      | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| \$ *****89,573.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****18,538.00 | \$ *****116,112.00 | \$ *****535,972,975.60 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                       |       |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-------------------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                              | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT | 4794  | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

