

Bogotá D.C. 22 de noviembre de 2021

Señores

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION
ATN. DRA. LILIANA DIAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
Ciudad.

Asunto: Respuesta a “Respuesta a documento de fecha 10.11.2021 sobre los documentos soporte a sustento sobre solicitud cronograma de entrega material objeto de compraventa No. 2428 de 9 de agosto de 2021 – OC 73919 Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.”

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud, me permito remitir a usted el estado de producción de cada uno de los ítems objeto de la orden de compra en referencia:

ITEM	CANT	ESTADO DE PRODUCCION
654 Cátedra mesa y silla	814	Se ha cortado la totalidad de las patas (3256) tubo de 2", el faldero se cortó en su totalidad, la lámina para las demás piezas no ha llegado, al igual que el tríplex y la formica
655 Comedor preescolar	241	Entregado una parte, saldo en bodega
656 Escritorio y silla aula docente	339	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido la madera contrachapada, la formica ni el tubo ovalado.
657 Mesa banco de electricidad y electrónica	85	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido la madera contrachapada, la formica ni el tubo de 3 x 1 1/2.
660 Mesa de juntas 4 puestos con silla	1	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado, la formica ni el tubo.
661 Mesa de juntas 6 puestos con silla	28	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado, la formica ni el tubo.
662 Mesa de juntas 8 puestos con silla	23	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado, la formica ni el tubo.
664 Puesto administrativo en L con silla	128	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
665 Puesto administrativo sencillo con silla	246	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica


666 Puesto de trabajo rectoría con silla	14	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
667 Pupitre bachillerato mesa y silla	11281	Mesa: Se han cortado 400 patas y 8840 laterales, 104 refuerzos, 9600 travesaños laterales, 1760 frontales largos. Se han cortado 6500 portalibros Silla: se han cortado 2264 U superior, 1410 patas. La tubería de media para los travesaños aún no ha llegado por este motivo no se ha podido avanzar mas
669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	568	Mesa: Toda la parte metálica está adelantada, queda pendiente la llegada de la madera contrachapada, la formica y el PVC para poder procesar las superficies. Silla: Queda pendiente cortar los travesaños (tubo de 1/2") que no ha llegado y los módulos de asiento y espaldar que no se han fabricado debido a la falta de la formica
670 Pupitre primaria mesa y silla	10499	Mesa: no se han cortado patas porque no ha llegado tubo de 1 1/2" las demás piezas son compartidas con la mesa secundaria, las superficies no se han podido procesar por falta de madera y formica Silla: se han cortado 7436 U superior, 2196 patas 2296 travesaños de 29,5 cm y 1000 de 27,3 cm.
671 Sala de espera pequeña	11	Se han fabricado tres (3) sofás de dos puestos
672 Sala de espera tres puestos (SOFA DE 2 PUESTOS + POLTRONA)	5	Hay fabricadas 5 sofás de dos puestos y 2 poltronas
673 Tablero	740	Se ha fabricado el marco para 500 tableros, y hay superficie para 300 tableros
674 Archivador Aéreo	67	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido le aglomerado y la formica
675 Archivador horizontal 3 gavetas	136	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido le aglomerado y la formica
676 Archivador metálico	65	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido le aglomerado y la formica
677 Bibliobanco	887	Se han cortado 300 laterales para las puertas en tubo, 292 espaldares en lámina, 292 pedestales en lámina, aun no llega la lámina para puertas y cenefas.
679 Butaco para laboratorio alto	260	No se ha iniciado la fabricación debido a que no ha llegado la totalidad de la tubería
680 Cartelera información institucional	135	No se ha iniciado la fabricación debido a que no ha llegado la totalidad de los materiales
682 Casilleros estudiantes	27	Se ha cortado la totalidad de los espaldares
683 Estantería alta	161	Se ha cortado la totalidad de entrepaños y pedestales

684 Estantería baja	461	Se ha cortado la totalidad de entrepaños y pedestales
685 Estantería Deposito	306	Se fabricó en su totalidad
686 Juguetero	10	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
687 Kit canecas grandes	271	Se fabricaron 150 estructuras, se cortó la totalidad de los tableros de información y los contenedores plásticos se encuentran adquirido en su totalidad
688 Kit canecas medianas para aulas de clase	646	Se fabricaron 150 estructuras, se cortó la totalidad de los tableros de información y los contenedores plásticos se encuentran adquirido en su totalidad
689 Locker sala docentes x 5	205	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
690 Maletero Preescolar	74	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
691 Mesa arte	159	Se han cortado la totalidad de las patas, el resto de piezas aun no llega la tubería
692 Mesa banca redonda exterior	14	No se ha iniciado debido a que no ha llegado la tubería de 3" x 1 1/2"
693 Mesa biblioteca	355	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
694 Mesa biblioteca infantil	65	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
695 Mesa comedor	763	Se ha cortado la totalidad de las patas, travesaños, largueros, queda pendiente el tubo cuadrado para fabricar el sistema de plegado. Las superficies no se han empezado a procesar por falta de madera contrachapada y formica.
698 Mesa para aula de informática	1078	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido la madera contrachapada, la formica ni el tubo de 3 x 1 1/2.
699 Mesa para laboratorio	412	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido la madera contrachapada y la formica
701 Mesa plástica comedor	171	Ya se recibió la totalidad
703 Mesa tecnología	85	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido la madera contrachapada y la formica
705 Mueble almacenamiento con canastillas - ludoteca	49	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
707 Mueble revistero - ludoteca	9	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
708 Mueble tipo escalera almacenamiento - ludoteca	8	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica

709 Mueble tipo tren ludoteca	5	No se ha iniciado la producción debido a que aún no se ha recibido el aglomerado y la formica
711 Puesto Universitario Diestro	10877	Se han cortado todas las U, 2626 patas, 7128 brazos, 3512 travesaños de 33 cm, queda pendiente la llegada de tubo de 1/2 para otros travesaños. Los brazos, asientos y espaldares aún no se han podido fabricar debido a la falta de madera contrachapada y formica.
712 Puesto Universitario Zurdos	967	Se utiliza la misma estructura de la silla diestra
713 Puff	226	No se ha iniciado producción por falta de madera contrachapada
714 Silla comedor	4696	No se ha iniciado por la falta de tubo de 1" calibre 16
715 Silla Ergonómica	340	Se encuentran en producción la totalidad de las sillas
716 silla interlocutora	8111	No se ha podido iniciar por falta del tubo ovalado
717 Silla mesa aula artes	509	Se utiliza la misma estructura de la silla secundaria, pendiente de la llegada de la tubería de 1/2" para los travesaños
718 Silla mesa biblioteca infantil	180	Se utiliza la misma estructura de la silla secundaria, pendiente de la llegada de la tubería de 1/2" para los travesaños
719 Silla mesa laboratorio	1894	Se utiliza la misma estructura de la silla secundaria, pendiente de la llegada de la tubería de 1/2" para los travesaños
720 Silla mesa aula Tecnología	967	Se utiliza la misma estructura de la silla secundaria, pendiente de la llegada de la tubería de 1/2" para los travesaños
721 Silla plástica comedor	890	Todas están adquiridas
724 Tándem espera 3 puestos	100	Se cortaron la totalidad de pedestales, está pendiente la llegada del tubo de 3" x 1 1/2"

Debido a que en la mayoría de los Ítems faltan materias primas para poder terminarlos, se ha optado por avanzar con aquellos con los que contamos con un mayor porcentaje de materiales o cuyos faltantes están próximos a completarse, con el fin de no congestionar nuestra planta de producción y poder evacuar más ágilmente una vez podamos terminar algunos muebles.

Cordialmente,



EDGARD SANCHEZ CORREDOR

REPRESENTANTE LEGAL

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

⏪ Responder a todos ✓ 🗑 Eliminar ⛔ No deseado Bloquear ...

Re: Respuesta a documento de fecha 10.11.2021 sobre los documentos soporte a sustento sobre solicitud cronograma de entrega material objeto de compraventa No. 2428 de 9 de agosto de 2021 – OC 73919 Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación es...

① Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de inmemaltda@yahoo.es.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

EC

EDGARD SANCHEZ CORREDOR <inmemaltda@yahoo.es>    ...

Mar 23/11/2021 10:02

Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

CC: KATALINA PLAZAS CORREA

Comunicación 22-11-2021.pdf

327 KB



Señores

SECRETARIA DE EDUCACION DITRITO CAPITAL

ATN. DRA. ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

Cordial saludo,

Adjunto respuesta a su comunicación de fecha 12 de noviembre, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Alexander Sánchez

Director de Proyectos

INMEMA S.A.

Nit. 860.061.577-9

<http://www.inmema.co/>

En viernes, 12 de noviembre de 2021 10:02:07 GMT-5, ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co> escribió:

Buenos días.

Se remite adjunto para los fines pertinentes.

Cordialmente,