



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO ACTA DE PRORROGA

ORDEN DE COMPRA No:	59048
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA INSTRUCTORES, DOTACIÓN PARA SECRETARIAS, SECRETARIOS, CONDUCTORES Y MENSAJEROS DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL SENA", EVENTO DE COTIZACIÓN 95935- CALZADO DE CALLE MASCULINO.
VALOR:	15.232.041,65
CONTRATISTA:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
NIT:	830513863
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO LONDOÑO LONDOÑO
SUPERVISOR DESIGNADO:	JEANNETH MARITZA CARRILLO RAMIREZ
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
LUGAR DE EJECUCIÓN:	REGIONAL DISTRITO CAPITAL
FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2020
ADICIÓN No.1:	N/A
PRORROGA No 1:	HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2021

En la ciudad de Bogotá a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2020, entre los suscritos ENRIQUE ROMERO CONTRERAS, identificado con documento de identificación No. 79.276.129 de Bogotá, en calidad de Director Regional Distrito Capital, por el SENA, y por la otra parte ALVARO LONDOÑO LONDOÑO, identificado con documento de identificación No. 70120406, en calidad de representante legal de DOTACION INTEGRAL S.A.S. con NIT. 830513863, hemos convenido suscribir la prórroga No. 01 de la orden de compra No. 59048 de 2020, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

Amablemente sugerimos una prórroga en las órdenes de compra mencionadas en el asunto teniendo en cuenta que no se ha iniciado el proceso de redención de las mismas y que según plazos de entrega estipulados en el Acuerdo Marco de Precios el Proveedor cuenta con 60 días para la fabricación y entrega del calzado después de culminada la redención, por esta razón solicitamos extender el plazo de vencimiento.



Tiempo de la prórroga: Hasta el día dieciséis (16) de febrero de 2021.

Modificación de las garantías: El contratista debe modificar las garantías exigidas en el acuerdo marco CCE-967-AMP-2019, de conformidad con el numeral 18.2.

Las demás condiciones de la orden de compra continúan vigentes, sin ninguna modificación.

Elaboró: Victoria Zamora – Contratista GAAM

Revisó: Diana Marcela Carmona Perez – Coordinadora GAAM

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	205441
Número de orden de compra a modificar:	59048

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Carrera 13
Nombre del solicitante:	Cesar Leonardo Parada Moreno
Proveedor:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-30 23:29:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-02-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55975	CDP DotaciónAMP	CDP-14620	CDP	14620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado de calle para caballero formal.	250.0	Unidad	51200.14	CDP-14620	12800035.00

2	dtv03--IVA	1.0	Unidad	2432006.65	CDP-14620	2432006.65
---	------------	-----	--------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Amablemente sugerimos una prórroga en las órdenes de compra mencionadas en el asunto teniendo en cuenta que no se ha iniciado el proceso de redención de las mismas y que según plazos de entrega estipulados en el Acuerdo Marco de Precios el Proveedor cuenta con 60 días para la fabricación y entrega del calzado después de culminada la redención, por esta razón solicitamos extender el plazo de vencimiento hasta el 16 de febrero de 2021



Firma ordenador del gasto
Nombre: Enrique Romero Contreras
Documento: 79.276.129



Firma de proveedor
Nombre: ALVARO LONDOÑO LONDOÑO
Documento: 70120406