


**ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 119971 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023** VERSIÓN 1

1 DATOS GENERALES	
Plan Anual de Adquisiciones	SECOP II
Tipo de Presupuesto Asignado	Funcionamiento
Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA EL SUMINISTRO DE CAMILLAS DE EMERGENCIAS CON SU KITS Y SEÑALIZACIÓN COMO ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LAS SEDES TIPO I, II Y III DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA.”
Código BPIN No.	N/A
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Fecha de elaboración del estudio previo	20 de Noviembre de 2023
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo	YINETH KATEHERINE VALERA QUINTERO
Unidad de Origen	Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha
Marco Lógico	N/A
Acuerdo de aprobación plan de inversiones No y fecha	N/A
3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)	
<p><b>3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación</b></p>	<p>La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar – Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha, suscribió la Orden de Compra N° 119971 de fecha 16 de noviembre de 2023 con PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con NIT. 900365660, representado legalmente por PAULO CESAR CARVAJAL, identificado con CC 10.003.534 de Pereira, cuyo objeto es: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA EL SUMINISTRO DE CAMILLAS DE EMERGENCIAS CON SU KITS Y SEÑALIZACIÓN COMO ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LAS SEDES TIPO I, II Y III DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA.”</p> <p>En el mismo se contemplaron actividades relacionadas con el objeto del contrato y el cual tiene como fecha de terminación por error quedó para el día siguiente diecisiete (17) de noviembre de 2023, por lo que debe aclararse dicha situación; pues, a pesar de haberse realizado modificación de fecha de manera transaccional el mismo 16 de noviembre, esta nunca le llegó al proveedor y a la fecha aún continua pendiente de aprobación como se ve a continuación:</p> 

## Orden de compra 119971

[Información general](#) [Líneas](#) [Aprobadores](#) [Comentarios \(3\)](#) [Historial](#)

Órdenes de compra #119971

Solicitud de cambio pendiente

Iniciado por Maria Jose Zabaleta Ramos

Fecha de envío 16/11/23

### Información general

Change status Aprobación pendiente  
Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 16/11/23

Fecha de revisión 16/11/23

Solicitud núm. 196365

Solicitante Maria Jose Zabaleta Ramos

Enviar al usuario Maria Jose Zabaleta Ramos

Entidad DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

Términos de pago Mecanismo agregacion

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA EL SUMINISTRO DE CAMILLAS DE EMERGENCIAS CON SU KITS Y SEÑALIZACIÓN COMO ELEMENTOS DE

### Envío

Dirección CALLE 7 N 15- 58  
RIOHACHA, LA GUAJIRA 44001  
Colombia  
A la atención de: LONIS ROJAS

Términos Mecanismo agregación

### Proveedor

Proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección principal CALLE 8 # 10 - 20  
Dosquebradas, Risaralda  
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 316 4430470

Teléfono (celular) +57 316 5277888

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 22/11/23

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)


[Información general](#) [Líneas](#) [Aprobadores](#) [Comentarios \(3\)](#) [Historial](#)

CDP UND 08 CAMILLAS LA GUAJIRA  
CDP-21623

Total 14.660.256,00 COP

### Aprobadores

Agregar



[Cancelar](#) [Reenviar solicitud de aprobación](#) [Retirar cambio](#)

### Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Ingresar comentario

Agregar [Archivo](#) | [Url](#)

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)


Por lo anterior, nos comunicamos con la línea de atención de Colombia Compra Eficiente, identificando la misma con el número 1040634 del 23 de noviembre de 2023, donde recomiendan solicitar aclaración de la fecha, pues el sistema a presentado fallas.

De igual manera el proveedor "PROVEER INSTITUCIONAL SAS", expuso unas series de inconvenientes logísticos, por lo que solicitó que el plazo de ejecución sea el 22 de diciembre de 2023.

Al analizar la situación y la solicitud hecha por el contratista se determina que se encuentra justificada aclarar la fecha de terminación de la Orden de Compra 119971 del 16 de noviembre de 2023, hasta el 22 de diciembre de 2023, por lo que, se considera razón suficiente entonces para dar concepto favorable para la prórroga.

En este orden de ideas, y considerando que la orden de Compra No. 119971 de fecha 16 de noviembre de 2023, es menester de esta servidora en cumplimiento de la función encomendada para esta orden de compra como supervisor, recomendar al señor Director Seccional, la prórroga hasta el 22 de diciembre de 2023, por encontrar justificada.

Que conforme los argumentos, se evidencia que dicha situación no permite la ejecución del contrato en el plazo digitalizado por error con fue inferir a un (1) día, por lo cual la entidad

	aclarará la presente Orden de Compra, en cuanto a su terminación, la cual será el 22 de diciembre de 2023.
<b>3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN</b>	
3.2.1. Objeto:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA EL SUMINISTRO DE CAMILLAS DE EMERGENCIAS CON SU KITS Y SEÑALIZACIÓN COMO ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LAS SEDES TIPO I, II Y III DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA.”
3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual	La descripción técnica, características, o especificaciones mínimas necesarias para dar cumplimiento a la prórroga de la Orden de Compra N° 119971, serán las pactadas inicialmente y demás documentos que hacen parte integral del mismo.
<b>3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</b>	
3.3.1 Obligaciones del Contratista	Las obligaciones corresponden a las inicialmente pactadas en la Orden de Compra N° 119971.
3.3.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Las obligaciones corresponden a las inicialmente pactadas en la Orden de Compra N° 119971.
3.3 fundamentos jurídicos	La entidad prorrogará la presente Orden de Compra, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
3.4 Análisis del valor económico que soporta la adición.	N/A
3.4.1 Certificado de disponibilidad Presupuestal	N/A
3.4.2 Forma de Pago del Contrato	La Orden de Compra No. 119971 del 2023, será cancelada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, conforme lo pactado en el contrato principal.
3.5 Garantías:	El contratista deberá actualizar las pólizas existentes conforme al nuevo plazo de ejecución, en caso de aplicar.
3.6 Plazo de Ejecución de la adición del Contrato	La fecha de terminación de la orden de compra 119971 del 2023 es hasta el 22 de diciembre de 2023.
Firma	
Nombre	<b>YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO</b>
Cargo	Profesional Universitario Grado 11