



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-087051-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-087051-CI del 11 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Ciudad

Asunto: Informe Posible Incumplimiento OC 105518 "Mosquiteros Soldados"

Respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, sobre el posible incumplimiento de la Orden de Compra 105518 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, con base en los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Número del contrato: OC 105518

Objeto: ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

Fecha de suscripción: 27 de febrero de 2023

Fecha de inicio: 24 de abril de 2023

Contratante: FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Contratista: JEM SUPPLIES

Plazo de ejecución: 24 de mayo de 2023

Valor del contrato: \$116.036.229,08

DATOS PÓLIZA DE SEGUROS

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza: 15-44-101276682

Riesgo asegurable: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No 105518 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MOSQUITERO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Vigencia y porcentaje de cobertura:

Cumplimiento del contrato: \$11.603.622,90

Fecha de vigencia: (desde) 27/02/2023

Fecha de vigencia: (hasta) 24/11/2023

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes \$11.603.622,90

Fecha de vigencia: (desde) 27/02/2023

Fecha de vigencia: (hasta) 24/11/2023

SUPERVISIÓN

Documento Nombramiento: ESTUDIO PREVIO ACUERDO MARCO

Supervisor principal: T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA

Supervisor suplente: CT KAROL NATHALIE DUARTE PRADA

INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Responsable: T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA

REFERENCIAS

- Orden de Compra No. 105518 que tiene por objeto LA ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
- Ficha Técnica Orden de Compra No. 105518 que tiene por objeto LA ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

NOVEDADES ENCONTRADAS

PRIMERO: El día 24 de abril de 2023 se realizó reunión de coordinación con el contratista acordando las siguientes fechas para las visitas de ejecución:

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**




**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ACTIVIDAD		
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	02 de mayo de 2023
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	05 de mayo de 2023
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	09 de mayo de 2023
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	18 de mayo de 2023
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA	N/A
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	23 de mayo de 2023
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	24 de mayo de 2023

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el día 02 de mayo de 2023 se encontraba prevista la entrega de la muestra de mosquitero para ser evaluada por la Subdirección de Calidad, la cual no fue recibida y tampoco no hubo ningún tipo de información por parte del contratista, se realizó correo solicitando informar los motivos por los cuales no fue entregada la muestra:



TERCERO: Debido que no hubo respuesta por parte del contratista el día 03 de mayo de 2023, y también se espero algún pronunciamiento el día 04 de mayo de 2023; se generó un nuevo correo recordando las fechas propuestas por ellos para la ejecución del proceso y donde se informa que debido a que la muestra no fue entregada, por consiguiente las visitas posteriores serán canceladas hasta no recibir y evaluar la muestra pendiente. De igual manera, se solicita la entrega de la muestra así como la programación de las siguientes visitas debido a que las fechas ya establecidas son relativamente continuas:

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ENTREGA MUESTRA MOSQUITEROS OC 105518



T2. HUGO HERNAN PULIDO PARRA

Para: licitaciones.jemsupplies.com <licitaciones@jemsupplies.com>

Jue 04/05/2023 18:37

CC: MY. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO; CT. GINA NATHALY RIAÑO PARRA; T3. ROCIO DEL PILAR PERDOMO CALDERON

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta que la muestra de MOSQUITERO no fue recibida en la fecha establecida por ustedes en la reunión de coordinación No. 002 del 24 abril de 2023, con toda atención me permito informar, que la visita para la toma de la materia prima, la cual se encuentra programada para el día de mañana 05 de mayo de 2023, será cancelada hasta que la entidad contratista informe por este medio los motivos que conllevaron a no entregar la muestra.


ACTIVIDAD		
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	02 de mayo de 2023
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	05 de mayo de 2023

Por otra parte, y con el fin de dar la continuidad al proceso, solicito asignar y enviar en la mayor brevedad las nuevas fechas para estas dos actividades, toda vez que la visita para el 2% está para el día 09 de mayo de 2023 y lo que se pretende es evitar que se afecten las fechas siguientes, llevando a retrasos y/o incumplimientos dentro de la ejecución del proceso, toda vez que el plazo de ejecución es el día 24 de mayo de 2023.

VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	09 de mayo de 2023
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	18 de mayo de 2023
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA	N/A
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	23 de mayo de 2023
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	24 de mayo de 2023

Gracias por la atención y quedo atento a sus comentarios.

CUARTO: Teniendo en cuenta que desde el día 04 de mayo no hay pronunciamiento alguno por parte del contratista frente a la solicitud de entrega de la muestra de mosquitero, así como de la programación de las nuevas fechas para las visitas de ejecución. Con fecha 11 de mayo de 2023, se redactó un nuevo correo recabando la solicitud de entrega junto con las nuevas fechas para la visita de ejecución, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el día 24 de mayo de 2023 y hasta el momento no hay ningún avance:



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ENTREGA MUESTRA MOSQUITEROS OC 105518

(1) Retención: Política Retencion FAC (15 años) Expira: Vie 07/05/2038 11:28



T2. HUGO HERNAN PULIDO PARRA

Para: ☐ licitaciones jemsupplies.com <licitaciones@jemsupplies.com>

CC: ☒ MY. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO; ☐ CT. GINA NATHALY RIAÑO PARRA; ☐ T3. ROCIO DEL PILAR PERDOMO CALDERON

Jue 11/05/2023 11:28

Buenos días,

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta por parte la entidad frente a la solicitud de envío de la muestra o programación de las nuevas visitas, con toda atención me permito recabar mencionada solicitud, toda vez que la información es importante para dar continuidad a la ejecución del proceso y adicionalmente la fecha del plazo de ejecución es el día 24 de mayo de 2023.

Por esta razón es importante indicar por este medio las nuevas fechas de los siguientes puntos, toda vez que no se les ha dado cumplimiento:

1. Fecha entrega muestra mosquitero (prevista 02-05-2023)
2. Fecha visita materia prima (prevista 05-05-2023)
3. Fecha visita 2% (prevista 09-05-2023)

Gracias y quedo atento a su respuesta.

Lo anterior, con el fin de dejar la trazabilidad de las gestiones realizadas buscando la normal ejecución y feliz término del proceso en mención.

Técnico Segundo HUGO HERNAN PULIDO PARRA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. SALAMANCA / SUBIS

Elaboró: T2. PULIDO / SUBIS Revisó: Aprobó: T2. PULIDO / SUBIS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co