	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-060186-AG	Lugar y Fecha	SALA DE JUNTAS,30-07-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

Asunto	APROBACIÓN MODIFICATORIO PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA		
Oficina Productora	SALA DE JUNTAS		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	14:30
Ausentes	N/A		


Orden del día:**Desarrollo:**

Que con fecha 30 de julio de 2024, se recibe solicitud por parte de la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., en la cual solicitan prórroga de la orden de compra 128028 hasta el día 15 de Agosto, el motivo obedece a que algunos de los ítems adquiridos en la orden de compra son de importación y se encuentran en dicho proceso de arribo al país, con fecha estimada de entrega por parte de nuestro proveedor para la tercera semana del mes de Agosto, por lo que se hace necesario solicitar la ampliación de la fecha de cierre de la orden de compra con el fin de culminar la entrega a satisfacción, se adjunta la información relacionada que sustenta la importación.

Que el señor T3.FABIAN DAVID CANO TORRES supervisor principal de la Orden de Compra No. 128028 con oficio No FAC-S-2024-148110-CI del 30 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTAE-ESRAD Solicita al Señor Teniente Coronel JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA Director Escuela Internacional Ala Fija Puerto Salgar- Cundinamarca, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, autorización para ampliar plazo de ejecución por 16 días de la orden de compra No. 128028 cuyo objeto es ADQUISICIONDEHERRAMIENTAS DE LOS DIFERENTES TALLERES DEL CACOM-1. La solicitud se realiza teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista según correo del 30 de julio-2024 por CENCOSUD COLOMBIA S.A., el motivo obedece a que algunos de los ítems adquiridos son de importación y se encuentran en dicho proceso de arribo a el país, adjunto se envía certificación de importación, solicitud de prórroga, rastreo del envío.

Por lo anterior se solicita respetuosamente la autorización de prórroga hasta el 15 de agosto2024 y de igual manera el modificatorio de la forma de pago, PAC del mes de septiembre 2024, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción.

Que posteriormente se recibe oficio No FAC-S-2024-148422-CI de la misma fecha del 30 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1- SECOM-GRUAL-ESTAE-ESRAD, en el cual el señor T3. FABIAN DAVID CANO TORRES corrige la fecha de pago,







	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

manifestando que el pago para el contratista quedará PAC del mes de Octubre 2024, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción.

Que se anexa el listado de las personas que aprobaron dicha modificación, como a continuación se relaciona:

PLANILLA ASISTENCIA -
ACTA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDACIÓN DEL
SEGUNDO MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA No. 128028

Objeto: "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL CACOM-1"
Puerto Salgar, Cundinamarca, CACOM-1, Sala de Juntas del Segundo Comando 30-JULIO -2024


GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
TC	JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA	Ordenador del gasto (E)	SECOM			X
TC	LUIS ANGEL ESPINEL MONROY	Gerente de proyecto	Comandante GRUAL		X	
CT	VARGAS ROMERO SONIA ELENA	JEFE DECOP	DECOP-ESMAY			X
CT	MORENO NOVA RUTH OMAIRA	JEFE DEFIN	DEFIN-ESMAY		X	
TE	GONZALEZ CUERVO DIANA CRISTINA	Especialista jurídico	DECOP-ESMAY		X	
T3	CANO TORRES FABIAN DAVID	Supervisor del contrato	GRUAL-ESTEL		X	

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega


Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Fecha - Hora	Lugar
	-	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024




Capitán SONIA ELENA VARGAS ROMERO
 Jefe Departamento Compras Publicas



Teniente DIANA CRISTINA GONZALEZ GUERVO
 Especialista Jurídico

Elaboró: AS14. PAEZ / DECOP Revisó: CT. VARGAS / DECOP Aprobó: CT. VARGAS / DECOP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-060186-AG	Lugar y Fecha	SALA DE JUNTAS,30-07-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

Asunto	APROBACIÓN MODIFICATORIO PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA		
Oficina Productora	SALA DE JUNTAS		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	14:30
Ausentes	N/A		
Orden del día:			
Desarrollo:			
Actividades a Realizar			
Actividad	Responsable	Fecha Entrega	
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	

Capitán SONIA ELENA VARGAS ROMERO
 Jefe Departamento Compras Publicas
 Teniente DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO
 Especialista Jurídico

Elaboró: AS14. PAEZ / DECOP Revisó: CT. VARGAS / DECOP Aprobó:CT. VARGAS / DECOP


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-060186-AG	Lugar y Fecha	SALA DE JUNTAS,30-07-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

Asunto	APROBACIÓN MODIFICATORIO PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA		
Oficina Productora	SALA DE JUNTAS		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	14:30
Ausentes	N/A		
Orden del día:			
Desarrollo:			
Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	

Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: AS14. PAEZ / DECOP Revisó: CT. VARGAS / DECOP Aprobó:CT. VARGAS / DECOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-060186-AG	Lugar y Fecha	SALA DE JUNTAS,30-07-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

Asunto	APROBACIÓN MODIFICATORIO PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA		
Oficina Productora	SALA DE JUNTAS		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	14:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Desarrollo:

Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	

Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: AS14. PAEZ / DECOP Revisó: CT. VARGAS / DECOP Aprobó:CT. VARGAS / DECOP