	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-079720-AG	Lugar y Fecha	MICROSOFT TEAMS,09-09-2025
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

Asunto	Reunión seguimiento ejecución Orden de Compra 149855 PANAMERICANA		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	16:00	Hora Finalización	16:40
Ausentes	N/A		

Orden del día:


- 1. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ASISTENTE**
- 2. INTERVENCION DE LAS PARTES**
- 3. FIN DE LA REUNION**

Desarrollo:

Siendo las 16:00 horas del día 09 de septiembre de 2025, la señorita TE. GONZALEZ CUERVO DIANA Especialista Jurídica Contractual del Departamento Compras Públicas del CACOM-1, solicita permiso al señor CR. VELASCO JUAN Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1 para iniciar la presente reunión de seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra 149855, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM 1"

1. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ASISTENTE

CR.JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1
CT.DIEGO FERNANDO CRUZ	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA
TE.GONZALEZ CUERVO DIANA	ESPECIALISTA JURIDICA CONTRACTUAL
ADRIANA VILLABONA	REPRESENTACION PANAMERICANA S.A
GILLY BRUGES	REPRESENTACION PANAMERICANA S.A
JHON CASTRO	REPRESENTACION PANAMERICANA S.A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

2. INTERVENCION DE LAS PARTES

Se le concede la palabra al señor CT.CRUZ DIEGO Supervisor de la Orden de Compra para que exponga la novedad presentada:

CT.DIEGO FERNANDO CRUZ VARELA

Buenas tardes para todos, cuando se suscribió la orden de compra se envió comunicación al correo electrónico relacionado en la orden de compra 149855 de la TVEC, informando los requerimientos para el recibo de la orden de compra, números de contacto, horarios y fechas de entrega, información requerida para facturación pero no hubo respuesta; nuevamente se envió comunicación por vía correo electrónico al correo registrado y demás correos relacionados a continuación buscando de todas las formas obtener una comunicación efectiva con el proveedor.

Finalmente, más o menos el día 26 de agosto informaron que el día 28 de agosto se iban a allegar los elementos, pero el día 28 durante el transcurso del día me comuniqué con la línea de servicio al cliente, por correos institucionales informando que ese día se vencía la orden de compra y no había obtenido ninguna respuesta, no habían llegado los elementos.


Sobre las 16:00 horas la señora Gilly me envía que el día 28 estaría el carro entregando los elementos sobre las 20:00 horas, pero a esa hora el almacén no trabaja, ya se les había notificado el horario de recibo, ese día tramito informe por posible incumplimiento a la orden de compra.

El día 2 de septiembre en la tarde el proveedor PANAMERICANA envía comunicación solicitando ampliación de la orden de compra para el día 03 de septiembre 2025, se solicita que con antelación envíen la información requerida para el ingreso.

El día 3 de septiembre llegan los elementos pero no corresponden las especificaciones de acuerdo a lo plasmado en la orden de compra, razón por la cual no se recibe y se devuelven los elementos con el mismo transportador. Desde el día 03 estamos a la espera de una nueva comunicación; estos son los hechos presentados en la orden de compra.

GILLY BRUGES

Buenas tardes para todos, disculpas por las novedades presentadas, sé que el Capitán Diego hizo varias comunicaciones, inicialmente se envió la información del conductor y los datos unos días antes para la

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

entrega, se nos presentó una novedad con la entrega teniendo en cuenta la distancia donde se encuentran ubicados, una vez entregado se verificó que no coincidían, ya hicimos la trazabilidad, por eso está en Daisy también aquí, quien es la ejecutiva a cargo para atenderlos en la cuenta y tengan la atención personalizada y directa con ella para no tener novedades y en cuanto al carrito nosotros montamos un FQRS con nuestro proveedor, se hizo la devolución porque efectivamente las medidas no correspondían a las que estaban en la ficha técnica que ellos nos indicaron, o sea es un elemento que vino por defecto de fábrica con esas medidas y ya nos van a hacer la entrega del elemento con las medidas que son, garantizando que cumpla las especificaciones que nosotros indicamos en la tienda virtual.

Aquí mismo está la señora Adriana Villabona quien es Jefe de Servicio al Cliente que está al tanto de todo para poder estar de primera mano y darle respuesta mas oportuna y no presentar mas novedades, nuevamente presente excusas y agradezco su comprensión.

CR. JUAN MANUEL VELASCO


Gracias señora Gilly, la verdad si ha sido para nosotros bastante complicado el tema porque nosotros hasta no recibir en su totalidad los elementos no podemos efectuar todo el proceso de pago, ha sido un desgaste administrativo, teniendo en cuenta que cuando se vence el plazo el sistema nos bloquea, no nos deja hacer la inclusión de los elementos hasta tanto no tengamos un acto administrativo o algo que valide la prórroga; entonces alguno de ustedes por favor me confirma cual es el plazo que ustedes solicitaron, cual va a hacer el plan de acción para entregar los elementos y qué fecha le ponemos por favor.

GILLY BRUGES

Si señor, efectivamente nosotros solicitamos un plazo y sabemos que se debió hacer la modificación el mismo 28, no pudimos hacer el ajuste y nosotros solicitamos plazo para entregarlo a mas tardar el 16 de septiembre, los elementos nos llegan a nosotros acá el próximo jueves pero mientras lo despachamos, lo estaríamos despachamos el viernes 12 para que les llegue a más tardar el martes 16.

JHON CASTRO

Para adicionar lo que menciona Gilly, vamos a contratar un proveedor directo para poder hacer una entrega dedicada y garantizar el proceso.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

GILLY BRUGES

También enviarles con 48 horas de anticipación mañana o hoy mismo en la tarde confirmamos los datos de la persona para que tengan toda la información, este sería el cronograma y si gustan hacemos el oficio formal y le indicamos fecha de entrega, persona que va a entregar para coordinar con el Capitán Diego y Daisy que va a estar al tanto de todo.

CR. JUAN MANUEL VELASCO

Les agradecemos la gestión y solicitamos que estas fechas nuevas establecidas se cumplan, teniendo en cuenta que, si no se cumple en los horarios y condiciones que estamos solicitando, primero no puede entrar a la unidad y segundo no podemos hacer todo el trámite administrativo que esto requiere.

TE. DIANA CRISTINA GONZALEZ


Recordar que a la fecha estamos en un incumplimiento, que, si bien ya finalizó el plazo de la orden de compra, esta extensión se da porque es una necesidad que tiene la entidad, no se cuando pueden confirmar la entrega de la información del personal que va a entrar y que no se vaya a cambiar después.

JHON CASTRO

El compromiso es mañana enviar esa información, inclusive esta transportadora ha hecho entregas allí y los datos ya serían fijos.


3. FIN DE LA REUNION

CR. JUAN MANUEL VELASCO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Agradecemos la disposición para solucionar esto de la mejor manera, recibir y hacer el pago respectivo, quedan en contacto con el CT:CRUZ para definir el tema del ingreso y demás tramites conforme al compromiso y fechas estipuladas en esta reunión.


Actividades a Realizar			
Actividad	Responsable		Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	




Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor



Capitán DIEGO FERNANDO CRUZ VARELA
Jefe Sección Extensión E Internacionalización Estratégica

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025



Teniente DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO
Especialista Jurídico

Elaboró: AA13. LEOPARDO / DECOP Revisó: TE. GONZALEZ / DECOP Aprobó: TE. GONZALEZ / DECOP

