



**\*\*FAC-S-2025-251976-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-251976-CI del 29 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUPA-ESCOPE-ESPRO B

Señor Teniente Coronel

**CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA**

Jefe Departamento Desarrollo Humano

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud modificación fecha vencimiento orden de compra No. 157781

En referencia a la orden de compra No. 157781, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel con traspaso de mando y funciones administrativas como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificación de la orden de compra, la cual está actualmente con plazo 30 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El lunes 29 de diciembre de 2025 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S envía solicitud oficial de prórroga de la orden de compra hasta el 30 de enero de 2026, manifestando que se presentan dificultades con la logística ajenos a su voluntad para la entrega oportuna de los elementos descritos en la orden de compra ya que los mismos proceden de diferentes partes del país.

Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar se estudie la petición elevada por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, y se acoja la solicitud de modificación del plazo de la orden de compra, hasta el día 30-01-2026.



Técnico Segundo ALEJANDRO JUNCAR GOMEZ  
Técnico Comandante Equipo Protección De Personajes B

Anexo: (01) folio  
MY. AGUILAR / SETSS; TS21. CARDONA / SECOP  
Elaboró: T2. JUNCAR / ESPRO B Revisó: T2. JUNCAR / ESPRO B Aprobó: T2. JUNCAR / ESPRO B

