

****FAC-S-2026-041908-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-041908-CI del 27 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE-DEGED

Señor Teniente Coronel

JULIAN DARIO PEREZ GARCIA

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud prórroga orden de compra No. 158323

Respetuosamente nos permitimos solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, se estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda realizar prórroga de la Orden de Compra No. N° 158223 constituida en reserva presupuestal con objeto: "ADQUISICIÓN DEMOBILIARIO PARA GAAMA Y DEPENDENCIAS EXTERNAS COFAC". La citada orden de compra fue suscrita con el proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. el día 17 de diciembre de 2025, por un valor de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$22.744.946,00), con plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025.

Se tiene como antecedente de acuerdo con lo expuesto por el contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. mediante oficio No. FAC-E-2025-033657-RE, solicitud de ampliación del plazo de entrega inicial hasta el día el 6 de febrero de 2026.

Oficio No. FAC-E-2026-002206-RE, en donde por parte del contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A solicita nueva ampliación del plazo de entrega hasta el día 18 de marzo de 2026.

Dando alcance a los anteriores radicados, la empresa contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. mediante oficio No. FAC-E-2026-005543-RE solicita nueva ampliación del plazo de entrega hasta el día 24 de abril de 2026. Justificación (...) *debido a que nuestro proveedor ha indicado que el siguiente ítem se encuentra actualmente agotado: CDP 98725 GSF01 - IMPRESORA ETIQUETAS ZEBRA ZD220042*

- *Código: 900534575*
- *Cantidad: 4 unidades*
- *Valor unitario: \$1.507.730,00*
- *Valor total: \$6.030.920,00*

- *Disponibilidad estimada: finales de abril de 2026*



Por lo anteriormente expuesto y con el fin de dar cumplimiento al objeto de la orden de compra, la supervisión otorga viabilidad para realizar la modificación a la orden de compra en mención realizando un control y seguimiento continua al cumplimiento de la misma.

Cordialmente,



Técnico Cuarto MONICA ALEXANDRA LIZARAZO SUAREZ
Técnico Especialista Unidad Correspondencia



Técnico Tercero ANDRES EDUARDO CARRILLO SARACHE
Técnico Especialista Ingeniería

Anexo: 01 PDF - Solicitud prorroga PANAMERICANA
TS21. CARDONA / SECOP

Elaboró: T4. LIZARAZO / DEGED Revisó: T4. LIZARAZO / DEGED Aprobó: T4. LIZARAZO / DEGED