


| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------|--|
|  Corporación Autónoma Regional de Boyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | | GESTIÓN CONTRATACION | | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | FORMATO DE REGISTRO | | |
| | | | FGC- 04 | Página 1 de 1 | |
| | | | Versión 05 | 16-06-2014 | |
| ACTA DE TERMINACION | | | | | |

CONTRATO/CONVENIO:

C C V 2 0 2 3 6 2 5

de fecha: 20/11/2023
*(dd/mm/aaaa)

(*Fecha de suscripción del contrato)


| | |
|---|--|
| CONTRATISTA/EJECUTOR | : PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A |
| NIT ó C. C. N° | : 830.037.946-3 |
| PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCA) | : N.A |
| RUBRO PRESUPUESTAL | : Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) /SOBRETASA VIGENCIA_ACTUAL / Recursos Físicos |
| CODIGO PRESUPUESTAL | : 2.1.2.02.01.003-31-310106-1.2.3.1.01.01.01 |
| INTERVENTOR / SUPERVISOR | : OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ |
| OBJETO: ADQUIRIR ESTANTERÍA METÁLICA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO GRANDES SUPERFICIES. | |
| DURACION | : VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN FGC-03 SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| VALOR INICIAL | : TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$31.922.940). |
| FECHA DE INICIACIÓN | : 22/11/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : 11/12/2023 |
| FORMA DE PAGO: DESEMBOLSO O FORMA DE PAGO: | |
| <p>La Corporación cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Un único desembolso el cual estará sujeto a la contra entrega de la totalidad de los elementos a adquirir descritos en las especificaciones técnicas, de acuerdo a la presentación de la factura o documento equivalente y suscripción del acta de recibo a satisfacción en formato FRF-18 "Informe del supervisor y/o interventor para el pago", por parte del supervisor del contrato, entrada de almacén, pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Parafiscales y suscripción del acta de terminación y/o liquidación, y pago del valor de estampilla PRO-UPTC.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de CORPOBOYACA y se deberán adjuntar a la respectiva cuenta. PARÁGRAFO SEGUNDO: todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo predicara cuando el CONTRATISTA no elabore y presente la respectiva factura o cuenta de cobro a la CORPORACIÓN. PARÁGRAFO TERCERO: para efectos del pago el contratista deberá adjuntar con la factura, la constancia de pago de aportes al sistema general de seguridad social en pensiones y salud.</p> | |

NOVEDADES EN LA EJECUCION

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| VALOR ADICION | : | N.A |
| VALOR TOTAL * | : | N.A |
| PLAZO ADICIONADO | : | OCHO (08) DIAS CALENDARIO |
| PLAZO TOTAL ** | : | VEINTI OCHO (28) DÍAS CALENDARIO |
| TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica) | : | N.A |
| FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica) | : | N.A |
| PLAZO REAL EJECUTADO*** | : | N.A |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | : | 19/12/2023 |
| OBSERVACIONES: Orden de Compra No. 120178. Terminación sin novedad, ingreso de elementos a almacén No. 20230218. | | |


* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición




| | | | |
|--|---|----------------------|---------------|
|  Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACION | |
| | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC- 04 | Página 2 de 1 |
| | | Versión 05 | 16-06-2014 |
| ACTA DE TERMINACION | | | |

** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado
 *** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

En Tunja, a los 19 días del mes de diciembre de 2023, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato x, Convenio__ (Marque con una X según aplique)


 CONTRATISTA
 R/L CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 C.C. No. 17.052.933 de Bogotá D.C.


 INTERVENTOR / SUPERVISOR
 OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ
 C.C. No. 9.529.197 de Sogamoso