


Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102087 DE 2024
FECHA: 18/02/2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMISTROS Y SEVICIOS
CONTRATISTA:	COMPUTEL SYSTEM SAS
NIT:	830.049.916-4
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.657.486
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$547.192.936,30) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS
AMPLIACIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS
SUSPENSIONES	N.A.
FECHA DE INICIO:	11/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30/12/2024
VALOR EJECUTADO:	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 547.192.936,30) IVA INCLUIDO

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102087 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se reciben los equipos (61 Estaciones de Ingeniería), cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas.



10/09/2024

Señores ACTA DE ENTREGA No. 44174
 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Nit: 890905211-1
 Atn CAD (Calle 44 #52-165)
 604 3855555
 CL 44 52 165 Buen Comienzo ID: AG20240319
 05001 MEDELLIN
 COLOMBIA

NET.830.045.916-4
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ECONOMICA COD 214 - REGIMEN COMUN

A continuacion le hacemos entrega de los productos relacionados asi

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	1	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	1	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	1	HP DisplayPort Cable Kit	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



10/09/2024

Señores	ACTA DE ENTREGA No.	44173
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Nit: 890905211-1	<small> NI 850.043.316-4 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA COD 284 - REGIMEN COMUN </small>	
Atn	CAD (Calle 44 #52-165)	
604 3855555	Planeacion	ID: AG20240319
CL 44 52 165		
05001 MEDELLIN		
COLOMBIA		

A continuacion le hacemos entrega de los productos relacionados asi

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	2	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	2	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	2	HP DisplayPort Cable Kit	



10/09/2024

Señores	ACTA DE ENTREGA No.	44172
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Nit: 890905211-1	<small> NI 850.043.316-4 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA COD 284 - REGIMEN COMUN </small>	
Atn	CAD (Calle 44 #52-165)	
604 3855555	Infraestructura fisica	ID: AG20240319
CL 44 52 165		
05001 MEDELLIN		
COLOMBIA		

A continuacion le hacemos entrega de los productos relacionados asi

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	3	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	3	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	3	HP DisplayPort Cable Kit	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



10/09/2024

Señores **ACTA DE ENTREGA No.** 44171
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Nit: 890905211-1 CAD (Calle 44 #52-165)
 Atn 604 3855555 Hacienda ID: AG20240319
 CL 44 52 165
 05001 MEDELLIN
 COLOMBIA

NIT 830.043.916-4
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

A continuacion le hacemos entrega de los productos relacionados asi

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	10	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	10	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	10	HP DisplayPort Cable Kit	



10/09/2024

Señores **ACTA DE ENTREGA No.** 44169
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Nit: 890905211-1 Edificio Bussine Plaza, piso 14 (Calle 45 55-65)
 Atn 604 3855555 Gestion. y Control. Territorial.
 MEDELLIN ID: AG20240319
 COLOMBIA

NIT 830.043.916-4
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

A continuacion le hacemos entrega de los productos relacionados asi

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
4N3U9AV-T	15	ETP WS 5 ETP 6000 8 NUCLEOS BASICA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 3	
64W41AA-T	15	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	15	HP DisplayPort Cable Kit	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



10/09/2024

Señores **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** ACTA DE ENTREGA No. 44170
 Nit: 890905211-1 Edificio Plaza de la Libertad (Cra 53A #42-161) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Atn: Salud ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN
 604 3855555 ID: AG20240319
 CL 44 52 165
 05001 MEDELLIN
 COLOMBIA

A continuacion le hacemos entrega de los productos relacionados asi

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
4N3U9AV-T	30	ETP WS 5 ETP 6000 8 NUCLEOS BASICA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 3	
64W41AA-T	30	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	30	HP DisplayPort Cable Kit	

Porcentaje de ejecución física del contrato.

El contrato se encuentra con un avance físico del 100%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Este proceso que se enmarca en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el componente Información, datos y generación de valor público, en el programa Gobierno digital buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, para así lograr una gestión más eficiente y efectiva de todos sus procesos, será realizado mediante el Acuerdo Marco de Precios - CCE-280-AMP-2021 - Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III, a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, ya que los bienes y servicios ofrecidos satisfacen la necesidad del Distrito de Medellín y al vincularse a éste se agiliza el proceso contractual.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$11.495.650,00
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 4.598.261,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 827.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$13.105.040,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 5.977.738,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	\$ 9.196.520,00
Total general	\$45.200.209,00

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

Para el presente contrato no aplica la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable.


LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: • Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.			<input checked="" type="checkbox"/>	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
			<input checked="" type="checkbox"/>	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: <ul style="list-style-type: none"> Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos. 			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: <ul style="list-style-type: none"> Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, 	Condiciones de discapacidad.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población LGTBIQ+.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	Afrodescendiente.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Indígenas.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Víctima de conflicto armado.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Migrantes.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Jóvenes.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población campesina.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Adultos mayores 60 + años.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Compra pública local (mano de obra).		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
	Otros (señalar cuáles)		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/10/2024	Últimos seis (6) meses	CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO Revisor Fiscal TP 125087-T
10/02/2025	Últimos seis (6) meses	CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO Revisor Fiscal TP 125087-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Act Fijo	Inventario	Denominación	Act Fijo	Inventario	Denominación
SALUD	200661357	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661387	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661358	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661388	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661359	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661389	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661360	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661390	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661361	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661391	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661362	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661392	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661363	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661393	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661364	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661394	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661365	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661395	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661366	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	HACIENDA	200661396	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661367	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	INFRAESTRUCTURA	200661861	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661368	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	INFRAESTRUCTURA	200661862	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661369	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	INFRAESTRUCTURA	200661863	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661370	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	DEPTO PLANEACIÓN	200656559	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661371	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	DEPTO PLANEACIÓN	200656560	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661372	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	U.A Esp BUEN COMIENZO	200661864	EST.ING. HP Z4 G5 TOWER
SALUD	200661373	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660749	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661374	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660750	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661375	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660751	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661376	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660752	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661377	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660753	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661378	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660754	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661379	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660755	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661380	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660756	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661381	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660757	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661382	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660758	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

SALUD	200661383	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660759	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661384	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660760	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661385	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660761	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
SALUD	200661386	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660762	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER
			GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	200660763	EST.ING. HP Z2 G9 TOWER

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se realizaron modificaciones al contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:


Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Número de Contrato	4600102087	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	2	En Ejecución	
Objeto del Contrato	Adquirir equipos de cómputo							
< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento								
Evaluación del Contratista								
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)						
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5						
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5						
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5						
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4						
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5						
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5						
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5						
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5						
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5						
< >								
[Iconos de navegación]								
Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico		Total % Calificación						
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %				97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86				

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	76200000	23201010030302	200242	4000117133	9015329	4500014489
110470124	72100000	23201010030302	200208	4000116949	9015329	4500014491
110070124	74100000	23201010030302	200023	4000116927	9015329	4500014492
110070124	76100000	23201010030302	200339	4000117144	9015329	4500014496
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015329	4500014497
110070124	70400000	23201010030302	200256	4000117237	9015329	4500014501

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014489	FEC2010889	08.10.2024	5000742477	107.954.729,00
4500014491	FEC2010889	08.10.2024	5000742480	215.909.430,00
4500014492	FEC2010889	08.10.2024	5000742479	41.874.142,00
4500014496	FEC2010889	08.10.2024	5000742476	27.916.096,00
4500014497	FEC2010889	08.10.2024	5000742530	13.958.047,00
4500014501	FEC2010889	08.10.2024	5000742478	139.580.490,00
TOTAL				\$ 547.192.934

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102087	4500014489	233	Gest y ContrTerrit	200242	SERVICIO DE INFORMACIÓN CATASTRAL MEDELLIN	107.954.730	107.954.729	1
4600102087	4500014491	217	Salud	200208	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD MEDELLÍN	215.909.430	215.909.430	0
4600102087	4500014492	204	Infraestruc. Fisica	200023	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO MEDELLIN	41.874.144	41.874.142	2
4600102087	4500014496	208	Planeación	200339	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y POBLACIONALES DE LA CIUDAD MEDELLIN	27.916.096	27.916.096	0
4600102087	4500014497	243	Buen Comienzo	200390	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA MEDELLIN	13.958.047	13.958.047	0

Página 14 de 16

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

4600102087	4500014501	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLÍN ANTIOQUIA OCCIDENTE	139.580.490	139.580.490	0
------------	------------	-----	----------	--------	--	-------------	-------------	---

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 547.192.936,30
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 547.192.936,30
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 547.192.934,00
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

Estado de las garantías del contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	33-44-101251235	Calidad	28/06/2024	30/06/2025	08/08/2024	\$54.719.293,60
		Cumplimiento	28/06/2024	30/06/2025	08/08/2024	\$54.719.293,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	28/06/2024	31/12/2027	08/08/2024	\$27.359.646,80

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		


- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín a los diez y ocho (18) días del mes de febrero, del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la
Contratación Secretaría de Suministros
y Servicios.



Revisó: Paola Johanna Sepúlveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios