

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102099 DE 2024

FECHA: 18/02/2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMISTROS Y SEVICIOS
CONTRATISTA:	C&S TECNOLOGIA SAS
NIT:	811.000.242-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ZORAYA MARIA ARTEAGA BEDOYA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.047.358
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L (\$599.734.976,79) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TEINTA Y NUEVE PESOS ML (\$80.719.039) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L. (\$680.454.015,79) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SETENTA Y CINCO (175) DÍAS
AMPLIACIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO SETENTA Y CINCO (175) DÍAS
SUSPENSIONES	N.A.
FECHA DE INICIO:	09/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30/12/2024

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

VALOR EJECUTADO:	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L. (\$680.454.015,79) IVA INCLUIDO.
-------------------------	--

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102099 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se recibe los equipos (179 Small Form Factor) cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas; en este tipo de equipos se entregan torres y monitores.



CYS TECNOLOGÍA
SA de apoyo tecnológico

C&S TECNOLOGÍA SAS
811000242-8

Calle 5A # 43B - 25, piso 12
Medellin - Antioquia
Fax: 604 16 75
Tel: 604 33 04
NIT. 811.000.242-8
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTA DE ENTREGA


No. 13920

Datos del Cliente

Señores : Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De **Fecha de Expedición:** 2024.07.11
 NIT : 890605211-1 **Fecha de Vencimiento:** 2024.08.10
 SUCURSAL : **Vendedor:** Alex Mauricio Nieto
 NIT SUCUR : **Teléfono:** 4444144-3855513
 Dirección : Cl 44 52 165 Centro Administrativo Distrital
 Ciudad : Medellín

Código	Descripción	Cantidad
487585	HP PRO SFF 400 G9 I514500 16GB/512 PC A03GCLA#ABM	159
485055	MONITOR HP P24H 24PULG G5 FHD 64W34AA#ABA	159

ENTREGAR EN LAS HORAS DE LA MAÑANA A Cl 44 52 165 Centro Administrativo Distrital

Firma y sello del cliente: 

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 5.718.101,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 16.296.588,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 7.433.532,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	\$ 11.436.201,00
Total general	\$ 40.884.422,00

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
<p>Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.</p>						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del Ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: <ul style="list-style-type: none"> • Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública. 			<input checked="" type="checkbox"/>	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
			<input checked="" type="checkbox"/>	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: <ul style="list-style-type: none"> Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos. 			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: <ul style="list-style-type: none"> Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, 	Condiciones de discapacidad.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población LGTBIQ+.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

**LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios**

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	Afrodescendiente.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Indígenas.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Víctima de conflicto armado.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Migrantes.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Jóvenes.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población campesina.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Adultos mayores 60 + años.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Compra pública local (mano de obra).		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

**LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios**

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
	Otros (señalar cuáles)		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/09/2024	Últimos seis (6) meses	PIEDAD ANALIDA HERNANDEZ GOMEZ. Revisor Fiscal TP 20286-T
03/02/2025	Últimos seis (6) meses	PIEDAD ANALIDA HERNANDEZ GOMEZ. Revisor Fiscal TP 20286-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos:

Act Fijo	Inventario	Denominación
EDUCACION	200658929	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658930	COMPUTADOR HP PRO 400 G9

Act Fijo	Inventario	Denominación
EDUCACION	200660840	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660841	COMPUTADOR HP PRO 400 G9



EDUCACION	200658931	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660842	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658932	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660843	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658933	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660844	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658934	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660845	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658935	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660846	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658936	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660847	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200658937	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660848	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660769	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660849	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660770	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660850	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660771	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660851	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660772	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660852	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660773	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660853	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660774	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660854	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660775	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660855	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660776	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660856	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660777	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660857	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660778	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660858	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660779	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660859	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660780	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660860	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660781	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660861	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660782	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660862	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660783	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660863	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660784	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660864	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660785	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660865	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660786	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660866	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660787	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660867	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660788	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660868	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660789	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660869	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660790	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660870	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660791	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660871	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660792	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660872	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660793	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660873	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660794	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660874	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660795	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660875	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660796	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660876	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660797	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660877	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660798	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660878	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660799	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660879	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660800	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660880	COMPUTADOR HP PRO 400 G9



EDUCACION	200660801	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660881	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660802	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660882	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660803	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660883	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660804	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660884	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660805	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660885	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660806	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660886	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660807	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660887	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660808	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660888	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660809	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660889	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660810	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660890	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660811	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660891	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660812	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660892	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660813	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660893	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660814	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660894	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660815	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660895	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660816	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660896	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660817	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660897	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660818	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660898	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660819	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660899	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660820	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660900	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660821	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660901	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660822	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660902	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660823	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660903	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660824	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660904	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660825	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660905	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660826	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660906	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660827	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660907	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660828	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660908	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660829	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660909	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660830	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660910	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660831	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660911	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660832	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660912	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660833	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660913	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660834	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660914	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660835	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660915	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660836	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660916	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660837	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660917	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660838	COMPUTADOR HP PRO 400 G9	EDUCACION	200660918	COMPUTADOR HP PRO 400 G9
EDUCACION	200660839	COMPUTADOR HP PRO 400 G9			

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Responsable 1128448548 GARCIA CANO ANDERSON

Adición

Act Fijo	Inventario	Denominación
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665129	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMX
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665130	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMS
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665131	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMJ
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665132	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMT
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665133	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMZ
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665134	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMN
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665135	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMM
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665136	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMQ
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665137	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMG
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665138	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMY
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665139	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPN1
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665140	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMP
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665141	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMH
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665142	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPN0
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665143	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPN3
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665144	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMV
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665145	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMK
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665146	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMW
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665147	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPMR
U.A Esp BUEN COMIENZO	200665148	SFF HP PRO 400 G9 SERIAL 4CE441BPN2
Responsable 1037598086 LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO		

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

El día 26 de septiembre de 2024 se realizó la Modificación No. 1 que consta de:

ADICIÓN No.1: por valor de OCHENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ML (\$80.719.039) IVA INCLUIDO, para adquirir 20 computadores SFF.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Número de Contrato: 4600102099 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110A30224	71100000	23201010030302	200399	4000117324	9015329	4500014490
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000118045	9015427	4500014586

Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014490	FE11578	20.09.2024	5000741455	599.734.974,00
4500014586	FE12289	10.12.2024	5000750742	80.719.038,00
TOTAL				\$ 680.454.012

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102099	4500014490	207	Educación	200399	Desarrollo de Tecnologías de Información e Innovación en Salud Medellín	599.734.977	599.734.974	3
4600102099	4500014586	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	80.719.040	80.719.038	2

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 599.734.976,79
Adiciones	\$ 80.719.039,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 680.454.015,79

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 680.454.012,00
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

Estado de las garantías del contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	27/06/2024	30/06/2025	09/07/2024	\$59.973.497,70
		Cumplimiento	27/06/2024	30/06/2025	09/07/2024	\$59.973.497,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/06/2024	31/12/2027	09/07/2024	\$29.986.748,85
MODIFICACION 1						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	3/10/2024	13/07/2025	07/10/2024	\$68.045.401,50
		Cumplimiento	3/10/2024	13/07/2025	07/10/2024	\$68.045.401,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	3/10/2024	13/01/2028	07/10/2024	\$34.022.700,75

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín a los diez y ocho (18) días del mes de febrero, del año dos mil veinticinco (2025)


Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó:
Gloria Patricia Puerta Martinez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios



Revisó:
Paola Johanna Sepulveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios