

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600105597 DE 2025 (ORDEN DE COMPRA 151564)

FECHA: 10/02/2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT:	800.058.607-2
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	ADRIANA MARQUEZ PARDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	51.967.655
OBJETO:	ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365
VALOR INICIAL:	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L (\$ 5.394.272.160)
VALOR ADICIONES:	NO SE PRESENTARON ADICIONES
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L (\$ 5.394.272.160)
DURACIÓN INICIAL:	105 días calendario
AMPLIACIONES:	NO SE PRESENTARON AMPLIACIONES
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	105 días calendario
SUSPENSIONES	NO SE PRESNETARON SUSPENSIONES
OTRAS MODIFICACIONES REALIZDAS AL CONTRATO	OTROSÍ No 1: ELIMINACIÓN DEL ÍTEM8 DE LA ORDEN DE COMPRA: SUITECORPORATIVA-N/A-MICROSOFTENTERPRISEAGREEMENT-EDUCATIVO-MONTHLYSUBSCRIPTIONS-N/A-N/A-N/A-N/A-SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-MICROSOFT POWER PAGES

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	ANONYMOUS USERST3 SUBSCRIPTION (200 UNITS 500USERS/SITE/MONTH MINIMUM) CORRESPONDIENTE A DOS (2) LICENCIAS POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$2.317.656) M/L
FECHA DE INICIO:	18/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2025
VALOR EJECUTADO:	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/L (\$5.391.954.504)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 45600105597 de 2025, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se cumplieron durante la ejecución del mismo. Teniendo en cuenta que:

- El **Objeto del Contrato** es: ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365
- **Alcance del Objeto** es: El Distrito de ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de garantizar a los Servidores de la entidad los elementos de software necesarios, para el óptimo desarrollo de sus labores, requiere adquirir licenciamiento Microsoft office 365 por 12 meses a través del el Catálogo de productos Microsoft dispuesto en el Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas,**

Una vez iniciado el contrato y revisando las licencias que se adquirieron con la orden de compra OC151564, con el fin de realizar la activación, el proveedor reporta que 2 licencias consignadas en el ítem 8 denominado “sxc02---WEK-00001EAEASAP-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Enterprise Agreement-Educativo-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Power Pages Anonymous Users T3 Subscription (**200 Units 500 Users/Site/Month Minimum**) con una duración de 12 meses para cada una, no se podrán activar debido a que en la orden de compra y las políticas del fabricante la adquisición mínima de estas licencias son 200, lo cual no se tenía claro por parte del Distrito y tampoco por parte del proveedor quien realiza la cotización de las 2 licencias solicitadas; frente a esta situación, el contratista presenta las siguientes alternativas:

“De acuerdo con las políticas del fabricante y las condiciones del licenciamiento para este producto, se debe adquirir en un mínimo de 200 unidades para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, requerimos que la entidad nos confirme si este producto es necesario para su operación y, en caso afirmativo, nos modifique la cantidad correcta en caso contrario por favor realizar la respectiva eliminación del ítem en su orden de compra.

Luego de realizar el análisis respectivo, y en consideración a lo manifestado por el fabricante y el contratista se solicita realizar un otro si N° 1 al contrato 4600105597-2025 con orden de compra 151564 con el fin de eliminar el ítem 8 de la orden de compra SuiteCorporativa-N/A-MICROSOFT-EnterpriseAgreement-Educativo-MonthlySubscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Power Pages Anonymous UsersT3 Subscription (200 Units 500Users/Site/Month Minimum), Correspondiente a dos (2) licencias por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$2.317.656), toda vez que no se requerían 200 unidades de este ítem en el Distrito de Especial de Medellín.

Dado lo anterior se realiza la activación de las licencias restantes y se procedió a realizar la solicitud de modificación del contrato, con el fin de eliminar el ítem 8 de la orden de compra 15154 denominado:


SUITECORPORATIVA-N/A-MICROSOFTENTERPRISEAGREEMENT-EDUCATIVO-MONTHLYSUBSCRIPTIONS-N/A-N/A-N/A-N/A-SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-MICROSOFT POWER PAGES ANONYMOUS USERST3 SUBSCRIPTION (200 UNITS 500USERS/SITE/MONTH MINIMUM)

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El CONTRATISTA cumplió para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato.

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS																		
1. Registrar el contrato a nombre del El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	El contratista dio cumplimiento a la obligación durante la ejecución del contrato registrando las licencias así: Detalles del contrato 55366848 Active DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN Fecha de finalización del contrato: 31 oct 2026 Ocultar detalles del contrato <table><tr><td>Tipo de licencia</td><td>Tipo de contrato</td><td>Fecha de inicio</td></tr><tr><td>Standard Enrollment</td><td>Government</td><td>2 oct 2025</td></tr><tr><td>Programa primario</td><td>Número de MESA</td><td>Fecha de finalización de la renovación</td></tr><tr><td>Enterprise 6 - E1955401</td><td>U8537350</td><td>31 oct 2029</td></tr><tr><td>Fecha de aniversario</td><td>Ubicación</td><td>Contacto principal</td></tr><tr><td>No se aplica</td><td>CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellín, Antioquia Colombia</td><td> Diana Juliet Sánchez Rivera DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECN... Medellín, Colombia</td></tr></table>	Tipo de licencia	Tipo de contrato	Fecha de inicio	Standard Enrollment	Government	2 oct 2025	Programa primario	Número de MESA	Fecha de finalización de la renovación	Enterprise 6 - E1955401	U8537350	31 oct 2029	Fecha de aniversario	Ubicación	Contacto principal	No se aplica	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellín, Antioquia Colombia	 Diana Juliet Sánchez Rivera DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECN... Medellín, Colombia
Tipo de licencia	Tipo de contrato	Fecha de inicio																	
Standard Enrollment	Government	2 oct 2025																	
Programa primario	Número de MESA	Fecha de finalización de la renovación																	
Enterprise 6 - E1955401	U8537350	31 oct 2029																	
Fecha de aniversario	Ubicación	Contacto principal																	
No se aplica	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellín, Antioquia Colombia	 Diana Juliet Sánchez Rivera DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECN... Medellín, Colombia																	
2. Registrar las licencias a la cuenta administradora de licenciamiento licenciasoftware@medellin.gov.co .	Las licencias estuvieron disponibles durante la ejecución para su asignación en la plataforma: https://admin.cloud.microsoft/?#/subscriptions/vlnew/mycontracts, y el administrador ingreso con usuario y contraseña en el momento que fue necesario.																		
3. El contratista se obligará para con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a la entrega de las licencias requeridas en las cantidades definidas de acuerdo a lo requerido en el contrato y que cumplan con las especificaciones técnicas.	Las licencias se cargaron a nombre del Distrito en su totalidad, exceptuando 2 licencias de Power Pages Anonymous, las cuales se eliminaron de la orden de compra, mediante modificación de la misma.																		
4. Garantizar que las licencias adquiridas cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, para cumplir las necesidades de cada una de las dependencias.	El contratista garantizo que las licencias adquiridas cumplieran con las especificaciones técnicas solicitadas durante la ejecución del contrato.																		
5. Informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la solicitud del pedido a Microsoft con el correspondiente registro de productos ante la multinacional Microsoft, para que el administrador de licencias definido por el Distrito Especial de Medellín, pueda realizar el seguimiento y control al software adquirido en el portal definido para ello.	El contratista cumplió durante la ejecución con el registro de los productos en la plataforma. https://admin.cloud.microsoft/?#/subscriptions/vlnew/mycontracts																		
6. Atender los requerimientos solicitados por el Supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido	El contratista cumplió con los requerimientos realizados durante la ejecución del contrato																		
7. El Contratista debe cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el Distrito Especial de Medellín a través de la TVEC.	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato.																		

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
8. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocía con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista guardo absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocía con ocasión de la ejecución del contrato.
9. El proveedor deberá entregar los datos del contacto de la línea de soporte Microsoft, que permita hacer efectivo el soporte a usuario final durante las 24 horas del día todos los días de la semana, mientras esté vigente el presente contrato	En la plataforma de administración estuvo disponible la asistencia tecnica por parte del proveedor: 
10. Las demás contenidas en el Instrumento de agregación de demanda Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.	El contratista cumplió con la obligación durante le ejecución del contrato.
11. Cumplir con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de sus empleados / contratistas, durante la vigencia del contrato.	El contratista cumplió con la obligación durante la ejecución y las evidencias se encuentran en TVEC.

Obligaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Cancelar al Contratista el valor del contrato, mediante un pago único posterior a la entrega y verificación de las licencias adquiridas por parte de la supervisión. El pago deberá ser cancelado con el previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión.	El Distrito cumplió con esta obligación cancelando al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.
2. Asignar supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato	El Distrito cumplió con la obligación al designar un supervisor para el contrato
3. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.	El Distrito cumplió con la obligación entregando oportunamente la información solicitada por el contratista, facilitando la adecuada ejecución del contrato.
4. Revisar el cumplimiento de especificaciones técnicas.	El Distrito cumplió con la obligación revisando las especificaciones técnicas durante la ejecución.
5. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	El Distrito cumplió con la obligación verificando el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias
6. Las demás contenidas en el Instrumento de agregación de demanda Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.	El Distrito cumplió con las obligaciones según el Instrumento de agregación de demanda Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.
7. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.	El Distrito ha cumplido con esta obligación durante la ejecución del contrato.

• **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

Se registraron las licencias a nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento:
licenciasoftware@medellin.gov.co

- Licencias registradas en la consola de administración de Microsoft:

Tipo Licencia	E1	E3	Kiosk	PBI pro	PBI premium	Copilot	Power Apps Premium	Power Automate Premium
Cantidad	4571	2240	6113	277	29	34	3	3

Nota: Las cantidades en la orden de compra de la TVEC corresponden al ejercicio de multiplicar las cantidades del cuadro anterior por los 12 meses de servicio.

Centro de administración de Microsoft 365

Buscar

Copilot

Habilitar el modo

Inicio > Sus productos: licencias por volumen > Contratos > Resumen de licencias

Resumen de licencias

Exportar a CSV

Agrupar por

8 licencia(s)

Buscar por familia de producto

☐	Familia de productos ↑	Versión	Grupo de productos	Tipo	Cantidad efectiva	Cantidad activa de SA
☐	 Exchange Online Kiosk Shared	No se aplica	Servers	Online	6,113	6,113
☐	 Microsoft 365 Copilot	No se aplica	Applications	Online	34	34
☐	 Office 365 E1	No se aplica	Servers	Online	4,571	4,571
☐	 Office 365 E3	No se aplica	Servers	Online	2,240	2,240
☐	 Power Apps Premium - Per User	No se aplica	Servers	Online	3	3
☐	 Power Automate Premium USL - Per User	No se aplica	Servers	Online	3	3
☐	 Power BI Premium Per User	No se aplica	Servers	Online	29	29
☐	 Power BI Pro	No se aplica	Servers	Online	277	277

Porcentaje final de ejecución física del contrato

El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

En el marco del plan de acción aporta al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín te quiere”, mediante el programa: Medellín distrito inteligente, con los cuales la Administración Distrital busca fortalecer la vocación tecnológica y de innovación del

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de las tecnologías de la información como eje articulador de los servicios internos y externos de la entidad, aplicando las políticas, normas y buenas prácticas asociadas al gobierno digital, implementando estrategias para: infraestructura y servicios tecnológicos con alta disponibilidad y seguridad; servicios y trámites digitales de confianza; toma de decisiones basada en datos; Medellín como ciudad innovadora y territorio inteligente; conectividad a internet para impulsar el desarrollo económico del distrito y su vocación CTI; tecnologías 4RI para el mejoramiento de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos; Estado abierto; Ciudadano 360; y apoyo en la formulación e implementación de estrategias de seguridad, movilidad, salud, educación y desarrollo económico para prestar servicios con una alto componente tecnológico e innovador que le permita al ciudadano optimizar tiempo, recursos y al distrito mejorar los indicadores de calidad y eficiencia.

Verificación Protocolos de Bioseguridad y dotación de elementos de protección personal.

Durante la ejecución del contrato no se requirió soporte presencial, por tanto, no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

La supervisión del contrato en mención deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 107.839.091
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 26.959.773
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 53.919.544
Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 107.839.091
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	\$ 53.919.544
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 70.095.408
Total general	\$ 420.572.451

Nota: El 14 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional expidió el decreto 175, el cual entró en vigor a partir del 22 de febrero de 2025 con el fin de adoptar medidas tributarias para atender el estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo; este es un tributo que se aplica a documentos públicos o privados relacionados con la creación, modificación o extinción de obligaciones. Dicho impuesto tiene un carácter formal, ya que solo grava documentos escritos, además, se considera un impuesto directo, porque recae sobre la persona natural o jurídica que realiza el acto o contrato; la cuantía debe ser superior a 6.000 UVT (Unidad de valor tributario). Si el documento incorpora un valor inferior no se causa el impuesto.

Dado lo anterior, y en vista que el recaudo de dicho tributo es vía retención en la fuente, el Distrito de Medellín tiene a cargo el pago derivado del documento, por lo tanto, se envió la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre del contrato No 4600105597 de 2025 suscrita el día 10 de septiembre de 2025, conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025.

Se verifica que se realizó el pago



DOCUMENTO DE COBRO
NE: 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NUMERO
230019446849

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
CEDULA O NIT: 800059607
DIRECCIÓN: CR 116 A 075 050 00000 COD POS:
CODIGO DIRECCION: 571261000000000000 COMUNA:
Objeto:
Procedimiento: 4600105597

FECHA EXPIRACIÓN	PAGAR HASTA
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
09 09 2025	15 09 2025

CÓDIGO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97018307	Impuesto de Timbre Nacional CONTRATO 4600105597	26.971.361

SUBTOTAL
26.971.361

TARIFA IVA
0 %

VALOR IVA
0

TOTAL A PAGAR
26.971.361

VALOR EN LETRAS VIENTIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS



DOCUMENTO DE COBRO
NE: 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NUMERO
230019446849

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
CEDULA O NIT: 800059607

FECHA EXPIRACIÓN	PAGAR HASTA
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
09 09 2025	15 09 2025

CÓDIGO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97018307	Impuesto de Timbre Nacional CONTRATO 4600105597	26.971.361

SUBTOTAL
26.971.361

TARIFA IVA
0 %

VALOR IVA
0

TOTAL A PAGAR
26.971.361

VALOR EN LETRAS VIENTIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS



DOCUMENTO DE COBRO
NE: 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NUMERO
230019446849

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
CEDULA O NIT: 800059607

FECHA EXPIRACIÓN	PAGAR HASTA
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
09 09 2025	15 09 2025

CÓDIGO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97018307	Impuesto de Timbre Nacional CONTRATO 4600105597	26.971.361

SUBTOTAL
26.971.361

TARIFA IVA
0 %

VALOR IVA
0

TOTAL A PAGAR
26.971.361

VALOR EN LETRAS VIENTIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	431271060572
Cedula/NIT Cliente	800059607
Nombres y Apellidos Cliente	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Correo Electrónico	rhernandezacoem.co
Descripción	Impuesto de Timbre
Número de factura	230019446849
Entidad financiera	1001 - BANCO DE BOGOTÁ
Valor	\$ 26.971.361.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2025-09-16 12:11:04
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	1780997376
Dirección IP	181.225.79.162,

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acercarse a las Ventanillas de la Subsecretaría de Tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comparezca con la línea única de atención a la ciudadanía 800 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 421 144. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo ciudadanos@medellin.gov.co.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas al utilizar transacciones. Los pagos transaccionados lo harán incurrir en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción se revierte por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

NOTA: La Empresa Controles Empresariales informa que realizara solicitud de devolución del cobro de estampilla Pro-Innovación dado que esta estampilla solo aplica para contratos con modalidad contratación directa.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

Sobre el seguimiento a la verificación de la política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable de conformidad con el acuerdo 016 de 2020, es de anotar que no aplica para este contrato.

Página 8 de 18

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES						
CONTRATO No. 4600105597-2024 Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE	Medio de verificación	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.			x			
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.			x			
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	Población LGTBIQ+.		X			
	Afrodescendiente.		X			
	Indígenas.		X			
	Víctima de conflicto armado.		X			
	Migrantes.		X			
	Jóvenes.		X			
	Población campesina.		X			
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.		X			
	Adultos mayores 60 + años.		X			
	Compra pública local (mano de obra).		X			
	Otros (señalar cuáles)		x			

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. A continuación, se relaciona la certificación entregada por el contratista respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/10/2025	Últimos seis (6) meses.	FIDEL CARDONA ARIAS Revisor Fiscal
01/01/2026	Últimos seis (6) meses.	FIDEL CARDONA ARIAS Revisor Fiscal

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:**

Para este contrato el Distrito no realizó autorizaciones de subcontratación, durante la ejecución.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación**

Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió la suscripción de las licencias Microsoft office 365.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato**

El 24 de octubre de 2025 se realizó la modificación 1 al contrato la cual consistió en:

OTROSÍ No 1: ELIMINACIÓN DEL ÍTEM 8 DE LA ORDEN DE COMPRA: SUITECORPORATIVA-N/A-MICROSOFTENTERPRISEAGREEMENT-EDUCATIVO-MONTHLYSUBSCRIPTIONS-N/A-N/A-N/A-N/A-SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-MICROSOFT POWER PAGES ANONYMOUS USERST3 SUBSCRIPTION (200 UNITS 500USERS/SITE/MONTH MINIMUM) CORRESPONDIENTE A DOS (2) LICENCIAS POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$2.317.656) M/L

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión**

Durante la ejecución del contrato no se tuvo cambios en las designaciones de supervisión

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se materializaron riesgos durante la ejecución del contrato.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

Durante la ejecución del contrato no se desprendieron contratos de comodatos de bienes inmuebles o muebles.

- **Evaluación final al contratista**

Calificación Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600105597

Objeto del Contrato Adquirir la suscripción de las licencias de Office 365.

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4,25
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUAR EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	4,75
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUAR TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS OFICIALES (SECOF, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4,75
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4,75
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,75

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	46,50
JURÍDICO	10,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	19,40
% Total Calificación acumulada (ÚLTIMA CALIFICACIÓN)	
	95,90

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**

Durante la ejecución no fue auditado el contrato por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	70200000	2320201004	240223	4000121594	50102418	4500014998
110090125	70200000	2320201004	240224	4000121594	50102418	4500014998
110070125	70300000	2320201004	240077	4000121795	50102418	4700056376
110090125	70300000	2320201004	240076	4000121795	50102418	4700056376
110090125	70400000	2320201004	240220	4000121565	50102418	4700056399
110090125	70400000	2320201004	240220	4000121724	50102418	4700056399
110070125	70500000	2320201004	240273	4000121584	50102418	4700056390
110000125	70700000	2320201004	240147	4000121552	50102418	4700056375
110070125	71200000	2320201004	240182	4000121666	50102418	4700056385
110070125	71200000	2320201004	240188	4000121666	50102418	4700056385
110070125	71200000	2320201004	240192	4000121666	50102418	4700056385
110090125	71200000	2320201004	240185	4000121666	50102418	4700056385
110070125	71300000	2320201004	240256	4000121742	50102418	4500014996
110490124	72100000	2320201004	240240	4000121599	50102418	4500014991
110090125	72200000	2320201004	240033	4000121595	50102418	4700056378
110090125	72300000	2320201004	240292	4000121678	50102418	4700056379
110070125	72400000	2320201004	240360	4000121597	50102418	4500014997
110070125	72600000	2320201004	240280	4000121649	50102418	4700056388
110090125	72600000	2320201004	240279	4000121649	50102418	4700056388
110090125	72600000	2320201004	240281	4000121649	50102418	4700056388
110090125	72600000	2320201004	240282	4000121649	50102418	4700056388
110070125	73200000	2320201004	240167	4000121650	50102418	4700056377
110070125	73200000	2320201004	240168	4000121650	50102418	4700056377
110070125	73200000	2320201004	240169	4000121650	50102418	4700056377
110090125	73200000	2320201004	240180	4000121650	50102418	4700056377
110701723	73200000	2320201004	240177	4000121650	50102418	4700056377
110701723	73200000	2320201004	240177	4000121675	50102418	4700056377
110615524	73300000	2320201004	240262	4000121833	50102418	4700056389
110070125	74100000	2320201004	170040	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	200080	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	240072	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	240095	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	240096	4000121671	50102418	4500014995
110090125	74100000	2320201004	240024	4000121671	50102418	4500014995
110090125	74100000	2320201004	240071	4000121671	50102418	4500014995
110090125	74100000	2320201004	240075	4000121671	50102418	4500014995
110022625	74200000	2320201004	240156	4000121739	50102418	4700056381
110070125	74200000	2320201004	240160	4000121739	50102418	4700056381
110090125	74200000	2320201004	240161	4000121739	50102418	4700056381
110090125	74200000	2320201004	240162	4000121739	50102418	4700056381
110090125	74300000	2320201004	240357	4000121716	50102418	4700056387
110070125	75100000	2320201004	240114	4000121680	50102418	4500014981
110090125	75200000	2320201004	240335	4000121672	50102418	4700056382

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	75200000	2320201004	240335	4000121954	50102418	4700056396
110070125	75300000	2320201004	240278	4000121539	50102418	4500014984
110090125	75300000	2320201004	240288	4000121539	50102418	4500014984
110000125	76100000	2320201004	240312	4000121578	50102418	4700056380
110000125	76100000	2320201004	240313	4000121578	50102418	4700056380
110070125	76100000	2320201004	240012	4000121578	50102418	4700056380
110070125	76100000	2320201004	240309	4000121578	50102418	4700056380
110070125	76100000	2320201004	240334	4000121578	50102418	4700056380
110090125	76100000	2320201004	240333	4000121578	50102418	4700056380
110017022	76200000	2320201004	240212	4000121606	50102418	4700056383
110070125	76200000	2320201004	240212	4000121606	50102418	4700056383
110070125	76200000	2320201004	240218	4000121606	50102418	4700056383
110090125	76200000	2320201004	240215	4000121606	50102418	4700056383

• **Relación de los pagos realizados**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700056383	FEI0000097759	18/10/2025	5000776469	\$ 15.650.140
4700056377	FEI0000097759	18/10/2025	5000776461	\$ 130.711.344
4500014991	FEI0000097759	18/10/2025	5000776454	\$ 183.115.927
4500014991	FEI0000097759	18/10/2025	5000776453	\$ 87.644.009
4700056396	FEI0000097759	18/10/2025	5000776472	\$ 66.422.784
4700056390	FEI0000097759	18/10/2025	5000776471	\$ 95.893.704
4700056387	FEI0000097759	18/10/2025	5000776470	\$ 416.107.176
4700056383	FEI0000097759	18/10/2025	5000776468	\$ 262.757.741
4700056383	FEI0000097759	18/10/2025	5000776467	\$ 60.397.575
4700056382	FEI0000097759	18/10/2025	5000776466	\$ 580.379.496
4700056381	FEI0000097759	18/10/2025	5000776465	\$ 41.169.240
4700056381	FEI0000097759	18/10/2025	5000776464	\$ 23.791.944
4700056381	FEI0000097759	18/10/2025	5000776463	\$ 48.879.216
4700056377	FEI0000097759	18/10/2025	5000776462	\$ 107.353.464
4700056377	FEI0000097759	18/10/2025	5000776460	\$ 938.243.184
4700056376	FEI0000097759	18/10/2025	5000776459	\$ 44.600.818
4700056376	FEI0000097759	18/10/2025	5000776458	\$ 1.082.174
4700056375	FEI0000097759	18/10/2025	5000776457	\$ 206.759.808
4500014997	FEI0000097759	18/10/2025	5000776456	\$ 33.812.880
4500014996	FEI0000097759	18/10/2025	5000776455	\$ 30.000.000
4500014984	FEI0000097759	18/10/2025	5000776452	\$ 5.226.487
4500014984	FEI0000097759	18/10/2025	5000776451	\$ 44.283.449
4700056385	FEI0000097759	21/10/2025	5000776718	\$ 66.007.716
4700056385	FEI0000097759	21/10/2025	5000776719	\$ 14.294.316
4700056389	FEI0000097759	24/10/2025	5000777463	\$ 153.305.496
4700056399	FEI0000097759	24/10/2025	5000777464	\$ 595.166.496
4700056388	FEI0000097759	24/10/2025	5000777461	\$ 34.274.613
4700056388	FEI0000097759	24/10/2025	5000777462	\$ 11.666.667

Página 13 de 18

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700056380	FEI0000097759	24/10/2025	5000777248	\$ 91.065.490
4700056380	FEI0000097759	24/10/2025	5000777460	\$ 12.000.000
4700056380	FEI0000097759	24/10/2025	5000777249	\$ 174.169.094
4700056379	FEI0000097759	24/10/2025	5000777247	\$ 52.489.272
4700056378	FEI0000097759	24/10/2025	5000777246	\$ 196.124.016
4500014998	FEI0000097759	24/10/2025	5000777245	\$ 102.942.960
4500014995	FEI0000097759	24/10/2025	5000777243	\$ 287.002.681
4500014995	FEI0000097759	24/10/2025	5000777244	\$ 117.801.815
4500014981	FEI0000097759	24/10/2025	5000777242	\$ 59.361.312

• **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105597	4700056399	202	Hacienda	240220	MODERNIZACIÓN-TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA	595.166.496	595.166.496	0
4600105597	4700056378	203	Incl.Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	196.124.016	196.124.016	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	133.019.859	133.019.859	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	200080	CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLIN	66.509.930	66.509.930	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN	51.291.885	51.291.885	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240071	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	22.169.977	22.169.977	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240072	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN EN LA CIUDAD MEDELLIN	5.744.918	5.744.918	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	44.339.953	44.339.953	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240095	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	44.339.953	44.339.953	0
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN	37.388.021	37.388.021	0
4600105597	4700056387	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	416.107.176	416.107.176	0
4600105597	4700056380	208	Planeación	240012	ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO	25.986.959	25.986.959	0
4600105597	4700056380	208	Planeación	240309	DESARROLLO DEL MARCO DE REFERENCIA GEOESPACIAL DISTRITAL MEDELLÍN	50.078.531	50.078.531	0
4600105597	4700056380	208	Planeación	240312	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, SOCIOECONÓMICA Y POBLACIONAL PARA EL DISTRITO MEDELLIN	40.018.441	40.018.441	0
4600105597	4700056380	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	134.150.653	134.150.653	0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105597	4700056380	208	Planeación	240333	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS PARA PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MEDELLÍN	12.000.000	12.000.000	0
4600105597	4700056380	208	Planeación	240334	ADMINISTRACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DISTRITO MEDELLÍN	15.000.000	15.000.000	0
4600105597	4700056390	209	General	240273	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA MEDELLÍN	95.893.704	95.893.704	0
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLÍN	29.499.390	29.499.390	0
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240185	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MEDELLÍN	14.294.316	14.294.316	0
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	7.214.214	7.214.214	0
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	29.294.112	29.294.112	0
4600105597	4700056376	216	Evaluac. y Control	240076	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA AUDITORÍA DE VANGUARDIA MEDELLÍN	1.082.174	1.082.174	0
4600105597	4700056376	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLÍN	44.600.818	44.600.818	0
4600105597	4500014991	217	Salud	240240	ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN SALUD MEDELLÍN	270.759.936	270.759.936	0
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240156	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS MEDELLÍN	48.879.216	48.879.216	0
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLÍN	23.791.944	23.791.944	0
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240161	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MEDELLÍN	21.290.880	21.290.880	0
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240162	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLÍN	22.196.016	19.878.360	2.317.656
4600105597	4500014996	219	Cultura Ciudadana	240256	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CULTURAL COMUNA 99	30.000.000	30.000.000	0
4600105597	4700056379	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	52.489.272	52.489.272	0
4600105597	4700056389	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLÍN	153.305.496	153.305.496	0
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	14.765.460	14.765.460	0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	507.979.764	507.979.764	0
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	415.497.960	415.497.960	0
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240177	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN MAESTRO EN TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN SEGURIDAD MEDELLÍN	130.711.344	130.711.344	0
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	107.353.464	107.353.464	0
4600105597	4500014998	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	89.607.412	89.607.412	0
4600105597	4500014998	223	Comunicaciones	240224	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	13.335.548	13.335.548	0
4600105597	4500014997	224	De la Juventud	240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENILES -AGENDA JOVEN MEDELLÍN	33.812.880	33.812.880	0
4600105597	4500014981	226	Desarrollo Econom.	240114	IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO MEDELLÍN, ANTIOQUIA	59.361.312	59.361.312	0
4600105597	4700056383	233	Gest y ContrTerrit	240212	APLICACIÓN DE LA ESTRATIFICACION Y HOMOLOGACION CATASTRAL MEDELLÍN	90.843.372	90.843.372	0
4600105597	4700056383	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLÍN	60.397.575	60.397.575	0
4600105597	4700056383	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLÍN	187.564.509	187.564.509	0
4600105597	4700056375	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLÍN	206.759.808	206.759.808	0
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLÍN	11.666.667	11.666.667	0
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240280	PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDELLÍN	11.666.667	11.666.667	0
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240281	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADANA Y LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLÍN	11.666.667	11.666.667	0
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240282	APOYO A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN CON REALIDAD CARCELARIA Y SUS FAMILIAS MEDELLÍN	10.941.279	10.941.279	0
4600105597	4700056382	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	580.379.496	580.379.496	0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105597	4700056396	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	66.422.784	66.422.784	0
4600105597	4500014984	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	44.283.449	44.283.449	0
4600105597	4500014984	244	Turismo y Entreten	240288	CONSOLIDACIÓN-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO	5.226.487	5.226.487	0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 5.394.272.160
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 5.394.272.160
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 5.391.954.504
Porcentaje de ejecución financiera	99,96%

Nota: La diferencia de \$ 2.317.656 corresponde al ítem eliminado por medio de la modificación 01 al contrato.

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**

Durante la ejecución del contrato No. 4600105597 de 2025, no se han causado ni presentado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se he hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

En la ejecución del contrato no se han interpuesto sanciones, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4352752	Calidad del Servicio	18-SEP-2025	08-JUL-2026	14/10/2025	\$539.427.216
		Calidad del Suministro	18-SEP-2025	08-JUL-2026	14/10/2025	\$539.427.216
		Cumplimiento	18-SEP-2025	08-JUL-2026	14/10/2025	\$539.427.216
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	18-SEP-2025	08-ENE-2029	14/10/2025	\$269.713.608

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe

Para constancia, se firma en Medellín, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

Diana J. Sánchez R.
Diana Juliet Sánchez Rivera
Supervisor y/o Interventor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios