

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600095136 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 20/09/2022 al 30/12/2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24/01/2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ALFAPEOPLE ANDINO S A S
NIT:	830.013.988-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CINDY YISETH ROMERO ORTIZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.032.416.120
OBJETO:	ADQUIRIR LICENCIAS DE MICROSOFT
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$755.645.447,49)
ADICIONES:	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$375.902.139,99)
VALOR MÁS ADICIONES:	MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) (\$1.131.547.587,48)
DURACIÓN INICIAL:	90.0 DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIONES:	N.A.
SUSPENSIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N.A.
FECHA DE INICIO:	01/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095136 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: Adquirir licencias de Microsoft.

Alcance del Objeto: El presente proceso comprende la adquisición de las licencias de Microsoft, con el objetivo de garantizar los elementos de software necesarios a los funcionarios de la entidad para el óptimo desarrollo de sus labores, tal como se describe a continuación:

Productos

* Office LTSC Standard 2021

* Windows Server 2022 - 1 Device CAL

* Office LTSC Professional Plus 2021

Este proceso será adquirido mediante el Instrumento de Agregación por Demanda para la adquisición de Software por Catálogo, a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, ya que los bienes y servicios ofrecidos en el Catálogo de productos Microsoft satisfacen la necesidad del Municipio de Medellín y al vincularse al Instrumento se agiliza el proceso contractual

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 33518, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Se registraron las licencias a nombre del Distrito de Medellín
- Las licencias fueron registradas en el tenant del Distrito se anexa imagen de las licencias cargadas

Producto	Divisa	Cantidad
ID de pedido: 8e5cce6c81c4		
Office LTSC Estándar 2021 Por Microsoft - On-premises	Usd	280
Windows Server 2022 - 1 CAL de dispositivo Por Microsoft - On-premises	Usd	328
Office LTSC Professional Plus 2021 Por Microsoft - On-premises	Usd	2

Licencias de adición recibidas

Producto	Divisa	Cantidad
ID de pedido: 3fcd162db5bb		
Office LTSC Standard 2021 Por Microsoft: local	USD	105
Windows Server 2022 - 1 CAL de dispositivo Por Microsoft: local	USD	216
Oficina LTSC Professional Plus 2021 Por Microsoft: local	USD	4

Porcentaje de ejecución física del contrato.

La ejecución del contrato es del 100%.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Para continuar dando respuesta a las obligaciones constitucionales y a los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Medellín futuro" en el componente "Información, datos y generación de valor público", en el programa "Gobierno digital" y buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información y servicios de TI, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados para el proceso, es necesario contar con el suministro, suscripción al soporte y actualización de las licencias de software Microsoft, ofreciendo a las

diferentes Secretarías continuidad en sus procesos de una manera eficiente y eficaz, el cual se verá reflejado a la comunidad.

A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la "Descripción del indicador" varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 9.508.801,00
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	\$ 33.280.803,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 1.902.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 27.100.082,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 12.361.440,00
Total general	\$ 84.153.126,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, certificación firmada por el Revisor Fiscal

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/12/2022	Desde junio 2022 hasta noviembre 2022	YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA Revisor Fiscal TP: 190685-T
23/03/2023	Desde octubre 2022 hasta marzo 2023	YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA Revisor Fiscal TP: 190685-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió licencias Microsoft que no son físicas y fueron cargadas en el portal de administración de licencias de Microsoft.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

El día 08/12/2022 se realizó la Modificación No. 1 que consta de:

- Adición No. 1 por valor de **(\$375.902.139,99)** QUE EQUIVALE AL 33,22% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. Esta modificación se encuentra en el documento Modificación de Órdenes de Compra 14/12/2022

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20221214082114-345827_firmada.pdf

Artículos editados y/o agregados							
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	wms01-- DG7GMGF0D7F 0002 Office LTSC Standard 2021	105.00	Unidad	2476434.45	CDP- 4000111192- INNOV	260025617.25
Nuevo	Nuevo	wms01-- DG7GMGF0D5V 0006 Windows Server 2022 - 1 Device CAL	216.00	Unidad	196011.76	CDP- 4000111192- INNOV	42338540.16
Nuevo	Nuevo	wms01-- DG7GMGF0D7F 0002 Office LTSC Professional Plus 2021	4.00	Unidad	3379998.46	CDP- 4000111192- INNOV	13519993.84
Editado	4	wms01--IVA	1.00	Unidad	180667261.87	CDP- 4000109583- BC	180667261.87

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

El 10 de noviembre de 2022 se realizó la siguiente modificación en los supervisores

SUPERVISOR Y SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO	TODOS	X	
JOSE LUIS GARCIA OSORIO	TODOS		X
DIANA JULIET SANCHEZ RIVERA	SUPLENTE		X
JOSE LUIS GARCIA OSORIO	SUPLENTE	X	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 100 %.

Número de Contrato

4600095136

Secretaría

235

Suministros y Serv

Estado

2

En Ejecución

Objeto del Contrato

Adquirir licencias de Microsoft.

Interventores

Supervisor Temporal

Modificaciones

Informe Mejoramiento

Liquidación

Evaluación

Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5

Administrativo

Financiero y c

Juridico

Tecnico

Ponder:

20,00 %

20,00 %

20,00 %

40,00 %

Total % Calificacion

100,00

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	76200000	2320201004	200240	4000109757	50093245	4500014105
110070122	76200000	2320201004	200240	4000109757	50093245	4500014105
110070122	76200000	2320201004	200238	4000109662	50093245	4500014105
110070122	76200000	2320201004	200238	4000109662	50093245	4500014105

110615419	73300000	232010100502030101	200228	4000109541	50093245	4500014106
110615419	73300000	232010100502030101	200228	4000109541	50093245	4500014106
110070122	76100000	2320201004	200412	4000110035	50093245	4500014107
110070122	76100000	2320201004	200412	4000110035	50093245	4500014107
110090122	76100000	2320201004	200368	4000110035	50093245	4500014107
110090122	76100000	2320201004	200368	4000110035	50093245	4500014107
110070122	76100000	2320201004	200338	4000110035	50093245	4500014107
110070122	76100000	2320201004	200338	4000110035	50093245	4500014107
110000122	76100000	2320201004	200327	4000110035	50093245	4500014107
110090122	76100000	2320201004	200368	4000110035	50093245	4500014107
110090122	72200000	2320201004	200181	4000109611	50093245	4500014109
110090122	72200000	2320201004	200181	4000109611	50093245	4500014109
110090122	72200000	2320201004	200224	4000109611	50093245	4500014109
110090122	72200000	2320201004	200224	4000109611	50093245	4500014109
110070122	72200000	2320201004	200223	4000109611	50093245	4500014109
110070122	72200000	2320201004	200223	4000109611	50093245	4500014109
110070122	72200000	2320201004	200223	4000109611	50093245	4500014109
110070122	72200000	2320201004	200223	4000109611	50093245	4500014109
110070122	72200000	2320201004	200223	4000109611	50093245	4500014109
110070122	72200000	2320201004	200223	4000109611	50093245	4500014109
110000122	72200000	2320201004	200220	4000109611	50093245	4500014109
110000122	72200000	2320201004	200220	4000109611	50093245	4500014109
110000122	72200000	2320201004	200220	4000109611	50093245	4500014109
110090122	72200000	2320201004	200075	4000109611	50093245	4500014109
110090122	72200000	2320201004	200075	4000109611	50093245	4500014109
110070122	74300000	2320201004	200423	4000109546	50093245	4500014110
110070122	74300000	2320201004	200423	4000109546	50093245	4500014110
110090122	71400000	2320201004	200391	4000109583	50093245	4500014111
110070122	75200000	2320201004	200329	4000109640	50093245	4500014112
110070122	75200000	2320201004	200329	4000109640	50093245	4500014112
110090122	75100000	2320201004	200124	4000109617	50093245	4500014114
110090122	75100000	2320201004	200124	4000109617	50093245	4500014114
110090122	75100000	2320201004	200152	4000109617	50093245	4500014114
110090122	75100000	2320201004	200152	4000109617	50093245	4500014114
110070122	73200000	2320201004	200286	4000109935	50093245	4500014115
110070122	73200000	2320201004	200286	4000109935	50093245	4500014115
110070122	73200000	2320201004	200288	4000109935	50093245	4500014115

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

110070122	73200000	2320201004	200288	4000109935	50093245	4500014115
110000122	70400000	2320201004	200256	4000109896	50093245	4500014116
110000122	70400000	2320201004	200256	4000109896	50093245	4500014116
110070122	70700000	2320201004	200367	4000109993	50093245	4500014117
110070122	70700000	2320201004	200367	4000109993	50093245	4500014117
110000122	70600000	2320201004	200194	4000109603	50093245	4500014118
110000122	70600000	2320201004	200194	4000109603	50093245	4500014118
110070122	70600000	2320201004	200190	4000109603	50093245	4500014118
	72100000				50093245	4500014119
	72100000				50093245	4500014119
110070122	70700000	2320201004	200367	4000111537	50094444	4500014208
	72100000				50094444	4500014209
110070122	76200000	232010100502030101	200240	4000110939	50094444	4500014211
110070122	75200000	2320201004	200329	4000111192	50094444	4500014212
110070122	75200000	2320201004	200329	4000111192	50094444	4500014212
110070122	73200000	2320201004	200286	4000111286	50094444	4500014213
110070122	76100000	2320201004	200338	4000110934	50094444	4500014217
110070122	74200000	232010100502030101	200343	4000110968	50094444	4500014218
110070122	74200000	232010100502030101	200344	4000110968	50094444	4500014218
110070122	76100000	2320201004	200412	4000110976	50094444	4500014219
110000122	71200000	212020200800		4000110820	50094444	4500014220
110090122	72200000	232010100502030101	200269	4000111257	50094444	4500014222
110000122	70600000	2320201004	200192	4000111351	50094444	4500014223
110070122	70600000	2320201004	200193	4000111351	50094444	4500014223
110070122	70600000	2320201004	200190	4000111351	50094444	4500014223
110000122	70600000	2320201004	200194	4000111351	50094444	4500014223

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	9.Tipo Historial
			(Documento de Material)		
4500014105	AP12926**	27/09/2022	5105655241	24.479.015,00	Q
4500014105	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1.937.528,00	Q
4500014105	AP12926**	27/09/2022	5105655241	41.614.326,00	Q
4500014105	AP12926**	27/09/2022	5105655241	3.293.797,00	Q
4500014106	AP12926	27/09/2022	5105655235	14.687.408,00	Q
4500014106	AP12926	27/09/2022	5105655235	1.162.517,00	Q

4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	9.791.606,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1.937.528,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	24.479.015,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	2.131.280,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	3.341.055,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1.162.517,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	19.583.212,00	Q
4500014107	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	24.478.699,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1.937.528,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	12.239.507,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	968.764,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	16.581.710,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	267.948,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	7.203.028,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	9.897.466,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	5.216.271,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	3.100.045,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	26.926.917,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	3.341.055,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	2.325.034,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	24.479.015,00	Q
4500014109	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1.937.528,00	Q
4500014110	AP12926**	27/09/2022	5105655241	12.239.507,00	Q
4500014110	AP12926**	27/09/2022	5105655241	968.764,00	Q
4500014111	AP12926**	27/09/2022	5105655241	5.425.079,00	Q
4500014112	AP12926**	27/09/2022	5105655241	66.093.340,00	Q
4500014112	AP12926**	27/09/2022	5105655241	7.943.865,00	Q
4500014114	AP12926**	27/09/2022	5105655241	9.791.606,00	Q
4500014114	AP12926**	27/09/2022	5105655241	193.753,00	Q
4500014114	AP12926**	27/09/2022	5105655241	14.687.408,00	Q
4500014114	AP12926**	27/09/2022	5105655241	1.743.776,00	Q
4500014115	AP12926**	27/09/2022	5105655241	12.239.507,00	Q
4500014115	AP12926**	27/09/2022	5105655241	968.764,00	Q
4500014115	AP12926**	27/09/2022	5105655241	39.166.424,00	Q
4500014115	AP12926**	27/09/2022	5105655241	3.100.045,00	Q
4500014116	AP12926**	27/09/2022	5105655241	102.811.862,00	Q

4500014116	AP12926**	27/09/2022	5105655241	8.137.619,00	Q
4500014117	AP12926**	27/09/2022	5105655241	63.645.440,00	Q
4500014117	AP12926**	27/09/2022	5105655241	5.037.572,00	Q
4500014118	AP12926**	27/09/2022	5105655241	22.031.113,00	Q
4500014118	AP12926**	27/09/2022	5105655241	4.262.562,00	Q
4500014118	AP12926**	27/09/2022	5105655241	31.822.719,00	Q
4500014119	AP12926*	27/09/2022	5105655236	48.958.029,00	Q
4500014119	AP12926*	27/09/2022	5105655236	3.875.057,00	Q
4500014209	AP13215	22/12/2022	5105664412	16.088.792,00	Q
4500014209	AP13215	22/12/2022	5105664419	-16.088.792,00	Q
4500014208	AP13215	26/12/2022	5105664690	78.065.968,00	Q
4500014209	AP13215*	26/12/2022	5105664691	16.088.792,00	Q
4500014211	AP13215	26/12/2022	5105664690	38.629.040,00	Q
4500014212	AP13215	26/12/2022	5105664690	79.505.274,00	Q
4500014212	AP13215	26/12/2022	5105664690	1	Q
4500014213	AP13215	26/12/2022	5105664690	2.565.794,00	Q
4500014217	AP13215	26/12/2022	5105664690	13.731.635,00	Q
4500014218	AP13215	26/12/2022	5105664690	11.785.308,00	Q
4500014218	AP13215	26/12/2022	5105664690	14.737.304,00	Q
4500014219	AP13215	26/12/2022	5105664690	5.582.885,00	Q
4500014220	AP13215	26/12/2022	5105664690	1.632.778,00	Q
4500014222	AP13215	26/12/2022	5105664690	19.547.774,00	Q
4500014223	AP13215	26/12/2022	5105664690	86.107.951,00	Q
4500014223	AP13215	26/12/2022	5105664690	5.831.350,00	Q
4500014223	AP13215	26/12/2022	5105664690	1.399.524,00	Q
4500014223	AP13215	26/12/2022	5105664690	690.762,00	Q
TOTAL				\$ 1.131.547.271	

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600095136	4500014105	233	Gest y ContrT errit	200240	REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS Y CONSTRUCTIVAS MEDELLIN	26.416.543	26.416.543	0
46000951	45000141	233	Gest y	200238	INNOVACIÓN PARA	44.908.123	44.908.123	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

36	05		ContrT errit		EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN			
46000951 36	45000141 06	221	DAGRE D	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	15.849.925	15.849.925	0
46000951 36	45000141 07	208	Planea ción	200327	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MEDELLÍN	19.583.212	19.583.212	0
46000951 36	45000141 07	208	Planea ción	200338	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO MEDELLÍN	4.503.572	4.503.572	0
46000951 36	45000141 07	208	Planea ción	200368	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE MEDELLÍN	26.610.296	26.610.296	0
46000951 36	45000141 07	208	Planea ción	200412	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA MEDELLÍN	11.729.134	11.729.134	0
46000951 36	45000141 09	203	Incl.Soc ial y Flia	200224	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD MEDELLÍN	13.208.271	13.208.271	0
46000951 36	45000141 09	203	Incl.Soc ial y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	42.266.468	42.266.468	0
46000951 36	45000141 09	203	Incl.Soc ial y Flia	200220	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y CUIDADORES MEDELLÍN	32.593.006	32.593.006	0
46000951 36	45000141 09	203	Incl.Soc ial y Flia	200181	PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS MEDELLÍN	26.416.227	26.416.227	0
46000951 36	45000141 09	203	Incl.Soc ial y	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	26.416.543	26.416.543	0

			Flia		ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN			
46000951 36	45000141 10	206	Movilidad	200423	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	13.208.271	13.208.271	0
46000951 36	45000141 11	243	Buen Comienzo	200391	FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	5.425.079	5.425.079	0
46000951 36	45000141 12	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	74.037.205	74.037.205	0
46000951 36	45000141 14	226	Desarrollo Económico	200152	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MEDELLÍN	16.431.184	16.431.184	0
46000951 36	45000141 14	226	Desarrollo Económico	200124	FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA MEDELLÍN	9.985.359	9.985.359	0
46000951 36	45000141 15	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	13.208.271	13.208.271	0
46000951 36	45000141 15	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	42.266.469	42.266.469	0
46000951 36	45000141 16	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLÍN ANTIOQUIA OCCIDENTE	110.949.481	110.949.481	0
46000951 36	45000141 17	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE	68.683.012	68.683.012	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

					PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN			
4600095136	4500014118	234	Gest Hum yServ Ciu	200194	FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDELLÍN	26.293.675	26.293.675	0
4600095136	4500014118	234	Gest Hum yServ Ciu	200190	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO MEDELLÍN	31.822.719	31.822.719	0
4600095136	4500014119	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	52.833.086	52.833.086	0
4600095136	4500014208	235	Suminis tros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	78.065.968	78.065.968	0
4600095136	4500014209	217	Salud	200208	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD MEDELLÍN	16.088.792	16.088.792	0
4600095136	4500014211	233	Gest y ContrT errit	200240	REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS Y CONSTRUCTIVAS MEDELLIN	38.629.040	38.629.040	0
4600095136	4500014212	237	Innovac ión Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	79.505.275	79.505.275	0
4600095136	4500014213	222	Segurid ad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	2.565.794	2.565.794	0
4600095136	4500014217	208	Planea ción	200338	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO MEDELLIN	13.731.635	13.731.635	0
4600095136	4500014218	218	Medio Ambien te	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA	11.785.308	11.785.308	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

					FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN			
46000951 36	45000142 18	218	Medio Ambien te	200344	MANTENIMIENTO DE CORREDORES VERDES PARA LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA MEDELLIN	14.737.304	14.737.304	0
46000951 36	45000142 19	208	Planea ción	200412	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA MEDELLÍN	5.582.885	5.582.885	0
46000951 36	45000142 20	210	Particip ación Ciu			1.632.778	1.632.778	0
46000951 36	45000142 22	203	Incl.Soc ial y Flia	200269	IMPLEMENTACIÓN ACCIONES AFIRMATIVAS DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO MEDELLÍN	19.547.774	19.547.774	0
46000951 36	45000142 23	234	Gest Hum yServ Ciu	200190	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO MEDELLÍN	1.399.524	1.399.524	0
46000951 36	45000142 23	234	Gest Hum yServ Ciu	200192	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO MEDELLÍN	86.107.951	86.107.951	0
46000951 36	45000142 23	234	Gest Hum yServ Ciu	200193	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDELLÍN	5.831.350	5.831.350	0
46000951 36	45000142 23	234	Gest Hum yServ Ciu	200194	FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDELLÍN	690.762	690.762	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$755.645.447,49
Adiciones	\$375.902.139,99
Total valor del contrato más adiciones	\$1.131.547.587,48
Pagos Realizados	1.131.547.587,48
Pago autorizado del mes	\$
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Factura AP12926 aprobada por valor de \$ 755,645,447.49

Factura 1179484 aprobada por valor de \$ 11.905.661,43

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato 4600095136 de 2022, no se han causado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.
- En el curso de la ejecución contractual no se tuvo lugar a imposición de multas, sanciones, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

GARANTIA INICIAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Cesce	142322	Calidad del bien	29/08/2022	30/12/2023	01/09/2022	\$151,129,089.49
		Cumplimiento	29/08/2022	30/06/2023	01/09/2022	\$113,346,817.12
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29/08/2022	30/12/2025	01/09/2022	\$37,782,272.37
GARANTIA MODIFICACION 1						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Cesce	142322	Calidad del bien	29/08/2022	30/12/2023	27/12/2022	\$226,309,517.49
		Cumplimiento	29/08/2022	30/06/2023	27/12/2022	\$169,732,138.12
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29/08/2022	30/12/2025	27/12/2022	\$56,577,379.37

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Innovación Digital y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

César A. G.

CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO

Supervisor y/o Interventor

Revisó:

Gloria Patricia

Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez

Apoyo jurídico

Subsecretaría de Ejecución de

la Contratación Secretaría de

Suministros y Servicios.

Paola Johanna

Revisó: Paola Johanna Sepúlveda

Ledesma Apoyo administrativo,

Financiero y Contable

Subsecretaría de Ejecución de la

Contratación Secretaría de

Suministros y Servicios