

 <p style="text-align: center;">Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría</p>										
DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Interventor		
12/05/2025		Marzo de 2025			IFX Networks Colombia SAS			Universidad Nacional de Colombia		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO										
Contrato No.:	004 de 2024 - OC 124016 de 2024	Tipo:	Orden de compra			Convenio No.:	N/A	Tipo:	N/A	
Objeto				Vigencia	RP N°	Fecha de RP		Valor		
Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.				2024	17624	2/02/2024		\$ 15.516.011.530,00		
				2024	318824	19/11/2024		\$ 1.170.030.473,84		
				2024	407524	30/12/2024		\$ 1.365.161.303,00		
				2025	1325	31/01/2025		\$ 1.328.993.279,00		
				2025	2225	28/02/2025		\$ 4.387.214.226,50		
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación
\$15.516.011.530,00		\$ 23.767.410.812,34		N/A		16 meses y 11 días		5/02/2024		15/06/2025
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado		Fecha Registro Presupuestal		
NB-100234247 NB- 100234248	22/11/2022 22/11/2022		17624			\$ 15.516.011.530,00		2/02/2024		
			318824			\$ 1.170.030.473,84		19/11/2024		
			407524			\$ 1.365.161.303,00		30/12/2024		
			1325			\$ 1.328.993.279,00		31/01/2025		
			2225			\$ 4.387.214.226,50		28/02/2025		
Modificaciones al Contrato										
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance					
	1	7/11/2024	27 días	\$ 1.170.030.473,84	Modificación No. 1: Adición de COP \$1.170.030.473,84 al valor inicial de la OC, actualizando el valor de esta al total de COP \$16.686.042.003,84, y el número total de ítems de 50 a 71. Lo anterior, por concepto de la prórroga de la prestación de los servicios de la OC del 05 al 31 de diciembre de 2024 (0,87 meses), así: 1) Se prorrogó el plazo de 20 ítems iniciales de la OC por un plazo de 0,87 meses. 2) Se adicionaron 21 nuevos ítems a la OC, con un plazo de 0,87 meses. 3) Se ajusto el plazo de un ítem (24), para el que plazo de este coincidiera con el mismo tiempo de ejecución de la OC.					
	2	26/12/2024	1 mes	\$ 1.365.161.303,00	Adición de COP \$1.365.161.303,00 al valor de la OC, actualizando su valor total a COP \$18.051.203.306,84. Lo anterior, por concepto de la prórroga de la prestación de los servicios de la OC, extendiendo su vigencia del 01 al 31 de enero de 2025 (1 mes), así: 1) Se prorrogó el plazo de 10 ítems actuales de la OC por un plazo de 1 mes. 2) Se adicionaron 32 nuevos ítems a la OC, con un plazo de 1 mes.					
	3	28/01/2025	1 mes	\$ 1.328.993.279,00	Adición de COP \$1.328.993.279,00 al valor de la OC, actualizando su valor total a COP \$19.380.196.585,84. Lo anterior, por concepto de la prórroga de la prestación de los servicios de la OC, extendiendo su vigencia del 01 al 28 de febrero de 2025 (1 mes), así: 1) Se prorrogó el plazo de 28 ítems actuales de la OC por un plazo de 1 mes. 2) Se adicionaron 11 nuevos ítems a la OC, con un plazo de 1 mes.					
4	26/02/2025	3,5 meses	\$ 4.387.214.226,50	Adición de COP \$4.387.214.226,50 al valor de la OC, actualizando su valor total a COP \$23.767.410.812,34. Lo anterior, por concepto de la prórroga de la prestación de los servicios de la OC, extendiendo su vigencia del 01 de marzo al 15 de junio de 2025 (3,5 meses), así: 1) Se prorrogó el plazo de 23 ítems actuales de la OC por un plazo de 3,5 meses. 2) Se adicionaron 10 nuevos ítems a la OC, con un plazo de 3,5 meses.						
Información Financiera										
Valor Total del Contrato y/o Convenio:					\$23.767.410.812,34		Anticipo y Amortización: N/A			
Pagos										
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después de pago factura	Soporte
1	17624	\$ 15.516.011.530,00	5,55%	IFXC - 402862	\$ 1.318.151.327,59	N/A	\$ -	\$ 1.318.151.327,59	\$ 14.197.860.202,41	Informe mensual de ejecución para el periodo del 05 al 29 de febrero de 2024
2		\$ 14.197.860.202,41	6,44%	IFXC - 403030	\$ 1.530.871.522,52	N/A	\$ -	\$ 1.530.871.522,52	\$ 12.666.988.679,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024
3		\$ 12.666.988.679,89	6,36%	IFXC - 405204	\$ 1.510.877.833,00	N/A	\$ -	\$ 1.510.877.833,00	\$ 11.156.110.846,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024
4		\$ 11.156.110.846,89	6,40%	IFXC - 407246	\$ 1.520.031.300,36	N/A	\$ -	\$ 1.520.031.300,36	\$ 9.636.079.546,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024
5		\$ 9.636.079.546,53	6,43%	IFXC - 409336	\$ 1.527.092.873,00	N/A	\$ -	\$ 1.527.092.873,00	\$ 8.108.986.673,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024
6		\$ 8.108.986.673,53	6,43%	IFXC - 411473	\$ 1.529.127.888,86	N/A	\$ -	\$ 1.529.127.888,86	\$ 6.579.858.784,67	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de julio de 2024
7		\$ 6.579.858.784,67	6,47%	IFXC - 413631	\$ 1.537.322.933,70	N/A	\$ -	\$ 1.537.322.933,70	\$ 5.042.535.850,97	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
8		\$ 5.042.535.850,97	6,47%	IFXC - 415782	\$ 1.537.869.513,00	N/A	\$ -	\$ 1.537.869.513,00	\$ 3.504.666.337,97	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024
9		\$ 3.504.666.337,97	6,47%	IFXC - 418031	\$ 1.537.883.628,86	N/A	\$ -	\$ 1.537.883.628,86	\$ 1.966.782.709,11	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024

 Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría										
10		\$ 1.966.782.709,11	6,44%	IFXC - 420303	\$ 1.530.283.333,00	N/A	\$ -	\$ 1.530.283.333,00	\$ 436.499.376,11	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024
11 (Actual)		\$ 436.499.376,11	0,83%	IFXC - 422528	\$ 198.447.981,03	N/A	\$ -	\$ 198.447.981,03	\$ 238.051.395,08	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024
12	318824	\$ 238.051.395,08	4,89%	IFXC - 422529	\$ 1.161.448.113,84	N/A	\$ -	\$ 1.161.448.113,84	\$ -	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024
		\$ 1.170.030.473,84							\$ 246.633.755,08	
13	407524	\$ 246.633.755,08	5,63%	IFXC - 424810	\$ 1.339.243.103,00	N/A	\$ -	\$ 1.339.243.103,00	\$ -	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de enero de 2025
		\$ 1.365.161.303,00							\$ 272.551.955,08	
14	1325	\$ 272.551.955,08	5,49%	IFXC - 427076	\$ 1.305.431.279,00	N/A	\$ -	\$ 1.305.431.279,00	\$ -	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025
		\$ 1.328.993.279,00							\$ 296.113.955,08	
15 (Actual)	2225	\$ 296.113.955,08	5,18%	IFXC - 431464	\$ 1.230.399.019,00	N/A	\$ -	\$ 1.230.399.019,00	\$ -	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2025
		\$ 4.387.214.226,50							\$ 3.452.929.162,58	
			85,47%		\$ 20.314.481.649,76		\$ -	\$ 20.314.481.649,76		
Obligaciones Contractuales					Actividades Realizadas				Soportes	
Contrato 004 de 2024 - OC 124016 de 2024, se ejecuta según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV (CCE-308-AMP-2022), y tiene como objeto Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.					Prestar los Servicios de Nube Privada para la Rama Judicial, según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV CCE-308-AMP-2022 incluyendo sus catálogos, anexo 2: Técnico y anexo 3: condiciones transversales. Participar activamente en los planes de mejoramiento de la Entidad, que coordina la Unidad de Transformación Digital y de Informática, en lo relacionado con el objeto y alcance contractual. Buscar la causa de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios y proporcionar solución en el tiempo establecido en los ANS, Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales cuando haya una Interrupción. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.				Informe mensual para el periodo de Marzo de 2025, y sus anexos.	
Productos a entregar					Productos entregados				Fecha	
Alojamiento de Infraestructura: 8 cross conexión, 2 housing-full Rack, 4 Housing collocation energía adicional KVA, 4 Housing/colocation punto de red.					Monitoreo y reportes mediante las herramientas ORION, rvTools y archivo "Inventario_Servicios_CS_marzo 2025", recibidos vía correo con asunto: "Insumos Mes de marzo 2025_RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA_OC 124016", enviado el sábado 5 de abril de 2025.				Marzo de 2025	
Infraestructura (IaaS) de Almacenamiento: Almacenamiento SAN alto rendimiento 4.050.000, Backup de Datos Mensual DD externo 250TB, Backup de Datos SAN Diaria 165TB - Semanal 185TB, Replicación Local de Datos 2,91 PB, y Custodia.					El almacenamiento SAN de alto rendimiento total contratado en los ítems 5, 6, 47, 48 y 49 de la OC original, en la Modificación 1, 2, 3 y 4, corresponden al ítem 51, con una capacidad de 4.050.000 GB. Adicionalmente se cuenta con un ítem de crecimiento de almacenamiento disponible por demanda según las necesidades de crecimiento de la entidad que corresponde al ítem 114, anteriormente 72. El almacenamiento total provisionado en la infraestructura contratada, de conformidad con las solicitudes de la Entidad (Almacenamiento SAN alto rendimiento + Discos MV) con corte a 31 de marzo de 2025, es de: 4074713 GB. El almacenamiento SAN alto rendimiento total presentado es de: 3.905.630, así mismo, la entidad cuenta con un saldo a favor de 10.917 GB y se tiene asignado permanentemente 180.000 GB para un repositorio destinado al Backup mensual en SAN, con seis (6) puntos de retención. Por lo anterior, a corte del 31 de marzo de 2025, la Entidad no cuenta con almacenamiento disponible desde el ítem 51 y está pendiente la validación del aprovisionamiento realizado mediante ticket TT1006550, para formalizar el posible aprovisionamiento e inicio de vigencia del ítem 114.				85,47%	
Infraestructura (IaaS) de Procesamiento: Blanceador de Carga de alta capacidad: 2, Servidor de Uso Básico: 40, Servidor de Uso Estándar: 21, Servidor de Uso Intermedio: 5.					Casos Nube Marzo 2025: 0 incidente, 81 solicitudes, de los cuales ningún ítem tuvo compensación por ANS					
Infraestructura (IaaS) de Seguridad: Appliance Anti DDos de Alta Capacidad: 2, Firewall Nueva Generación de Media Capacidad: 2, Firewall Nueva Generación de Alta Capacidad: 2, Web Application Firewall de Alta Capacidad - WAF: 3.					Casos Seguridad Marzo 2025: 0 incidente, 109 solicitudes, ninguno de estos ítems tuvo compensación por ANS					
Plataformas (PaaS): Internet Information Server - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Estándar: 6, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Básico: 3, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Estándar: 15, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Intermedio: 4, Tomcat - Servidor Uso Básico: 2, Tomcat - Servidor Uso Estándar: 6.					Casos Portal Marzo 2025: 0 incidentes, 15 solicitudes, ninguno de estos ítems tuvo compensación por ANS					
Servicios Complementarios - Migración: Experto en soporte para migración, Servicios de Preparación para Migración.					Estos servicios ya fueron consumidos					
Servicios Complementarios - Servicio Técnico Experto: 3 Residentes Horas Experto Master, 980 horas/mes.					Atención a incidentes, requerimientos, solicitudes, actividades de gestión, aclaración: no se requirió el uso de la bolsa de 100 horas, el ítem se facturó por 880Horas.					
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)										
No aplica										
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual										
Causas	Alternativa solución				Fecha solución		Gestión		Resultados	
N/A	N/A				N/A		N/A		N/A	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

De conformidad con la Orden de compra 124016 de 2024, la Universidad Nacional de Colombia en calidad de interventor informa que ha revisado los entregables presentados por el contratista IFX Networks Colombia SAS para la facturas IFXC - 431464 correspondiente a los servicios de nube privada para la Rama Judicial del periodo de marzo de 2025, en cuestión y certifica que el mismo ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el rubro facturado. Por lo tanto, recomienda su legalización y pago por un valor total \$1.230.399.019,00 COP (IVA incluido). La información de los soportes correspondientes al rubro facturado se anexan en el Sigobius. El valor afecta el registro presupuestal N° 1325 del 31/01/2025 (\$296.113.955,08) y el registro presupuestal N° 2225 del 28/02/2025 (\$934.285.063,92).

Nombre:	HENRY MORENO MOSQUERA
Cargo:	Director Interventoría Universidad Nacional de Colombia
Firma:	