

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463761
Número de orden de compra a modificar:	145409

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Fermín Navia
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-08 16:56:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-10	2025-12-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141503	VEHICULOS: 01-9-2025-011472	36-02-00-001-0000-31225	36-02-00-001-0000	31225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Chevrolet MS Bus (WB 4,9) E VI	49.0	Unidad	285295920.00	36-02-00-001-0000-31225	13979500080.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	17471065928.00	36-02-00-001-0000-31225	17471065928.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	961823252.00	36-02-00-001-0000-31225	961823252.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-001-0000-31225	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-001-0000-31225	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-001-0000-31225	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-001-0000-31225	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-001-0000-31225	0.00
Total Orden de Compra Actual:						32,412,389,260.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	32,412,389,260.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	32,412,389,260.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad, de conformidad con la solicitud motivada de prórroga presentada por el contratista mediante comunicación del 2 de octubre de 2025, y atendiendo la recomendación de aceptación emitida por el supervisor del contrato a través del radicado No. 11-9-2025-098371, procede a otorgar una prórroga de dos (2) meses a la Orden de Compra No. 145409 de 2025. En consecuencia, la fecha de terminación inicialmente prevista para el 10 de octubre de 2025 se amplía hasta el 10 de diciembre de 2025, de acuerdo con los argumentos expuestos en las comunicaciones referidas.



Firma ordenador del gasto Nombre:
Claudia Patricia Forero Londoño
Documento: 52328719

Firma de proveedor
Nombre: Edgar Ricardo Sierra Rodriguez
Documento: 19.219.805