	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 10 Mes: 10 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-23 hasta el 30 -11-23

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %


Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a
N/a	N/a	N/a

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ \_\_\_\_\_

- Se envia correo al contratista una avanzada del set de tallas del año 2022 a solicitud propia de ellos, sin embargo no se recibe ninguna retroalimentación por parte del proveedor, sin embargo se hace énfasis de que este no es el set de tallas oficial, ya que se debe esperar a que el set de tallas llegue desde CACOM 1 a CACOM 5.



**ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS**

Para: gerencia@creare.co

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO



Lun 02/10/2023 18:12



SET DE TALLAS UNIFORMES ...

11 KB




Buenas tardes, a solicitud del contratista me permito enviar avanzada set de tallas 2022 como guía para uniformes de labor de acuerdo a OC 109878 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDOMARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 DEACUERDO A FICHA TECNICA.

Sin embargo, hago la salvedad que este no es el set de tallas oficial, debido a que estamos a la espera del set de tallas que enviaron desde CACOM 1 para realizar el tallaje con el personal del CACOM 5, y enviar la información oficial y real de las tallas de dichos uniformes tan pronto se haga esté procedimiento.

Gracias por su atención.

- Se recuerda al contratista el envío de muestras y set de tallas para la validación de telas y colores disponibles y toma de medidas del personal civil del cacom-5,

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>



**ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS**

Para: gerencia@creare.co

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO




Lun 02/10/2023 8:38


Buen día señor Mauricio Cordial Saludo

Me permito informar que a la fecha 02/09/2023 aún no hemos recibido el set de tallas el cual viene de CACOM 1, lo cual esta situación es atribuible al contratista y no puede afectar la ejecución del contrato, no se puede ampliar el plazo de ejecución. El plazo para entrega de tallas es el 04/09/2023 y de acuerdo a lo hablado personalmente con el T2 Chaparro Hernandez Anderson (supervisor de contrato CACOM 1) me manifiesta que hoy 02/09/2023 va a enviar el set de tallas de dicha unidad a CACOM5 Rionegro, lo cual ha atrasado el procedimiento de poder enviar el tallaje consolidado a su empresa con el fin de iniciar la elaboración de los uniformes de esta Unidad (CACOM 5).

Gracias por su atención y colaboración.

- El día 02 de Octubre envían el set de tallas desde CACOM 1 con destino CACOM 5, se le hace seguimiento pero no se ha recibido a la fecha del 10 de octubre de 2023.

	<b>FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>



**Tu envío está**  
En Centro Logístico Destino

**Número de guía**  
**700109342243**

PUERTO  
SALGAR\CUND\COL  
↓  
RIONEGRO  
ANTIOQUIA\ANT\COL

✓ **Tu envío fue recogido**

✓ **En Centro Logístico Origen**

✓ **Viajando a tu destino**

✓ **En Centro Logístico Destino**

✓ **En camino hacia ti**

✓ **Tú envío fue entregado**

✓ **Viajando a tu destino**

✓ **En Centro Logístico Destino**

✓ **En camino hacia ti**

✓ **Tú envío fue entregado**

Fecha y hora de admisión:  
2023-10-02 11:07:10 am

Fecha estimada de entrega:  
2023-10-19 06:00:00 pm

Puedes editar, ver historial y administrar pagos en casa de esta guía en el portal autogestión

**Ir al portal**


A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_ Sí X \_\_\_\_.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

#### DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

No X      Sí       

Se determina mediante acta de inicio con fecha de 21 de junio de 2023 el cronograma anexo en el presente formato de supervisión de tareas del contratista, el cual no ha cumplido con las siguientes tareas:

1. ENTREGA DE MUESTRAS DE TELA CON FECHA LIMITE 28-07-2023
2. ENTREGA DE SET DE TALLAS CON FECHA LIMITE 28-07-2023.

Por lo anterior se establece comunicación vía correo electrónico y numero de celular; medios de comunicación publicados de acuerdo a orden de compra N 109878 y acta de inicio de 21 de junio de 2023. El contratista manifiesta que cumplirá con las fechas, sin embargo, a la presenta fecha no se refleja avance en las tareas.


#### DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se le envía correo y se establece comunicación telefónica con el fin de insistirle para que nos enviaran el set de tallas a CACOM 5, como se menciona y se le notifica en los correos relacionados anteriormente.
2. A la fecha se sigue esperando recibir el set de tallas en CACOM 5.

#### DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>Literal</b>	<b>Requerimiento</b>
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☒ X NO: ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:

1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.