


Contrato No.:	O.C 151330	Proceso No.:	
Objeto:	Adquisición y mantenimiento de elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de Emergencia de conformidad al Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021.		
Contratista:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S		
NIT:	890.921.246		
Valor del contrato:	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 374.974.409,43)		
Plazo del contrato:	Hasta 31/12/2025		
Fecha de inicio:	24/09/2025		
Fecha de terminación	31/12/2025		
Tipo de supervisión:	Supervisor		


En Bogotá, a los veinticuatro (24) días de mes de septiembre de 2025 se reunieron Maria Isabel Chocontá Umbarila en su calidad de supervisor y Andrea Escobar Castro en calidad de Representante Legal con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

- (i) Registro presupuestal No. 273025 de 09 de septiembre de 2025;
- (ii) Aprobación de la garantía de cumplimiento No. 80987 expedida por Seguros Chubb Seguros Colombia S.A; los riesgos amparados corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada por el Supervisor
- (iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por Eder Francisco Montes Bello en su calidad de revisor fiscal del contratista, de fecha 1 de septiembre de 2025.
- (iv) Acreditación de afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP del contratista que ejecutará el contrato, el contratista aporta planilla de aportes a seguridad social No. 7985400118 del mes de agosto de 2025.
- (v) Se define conjuntamente el cronograma de recarga y realización de pruebas hidrostáticas de extintores, modelo de operación, comunicación y enlace con los Centros de Trabajo relacionados en el Anexo Técnico del proceso.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días de septiembre de 2025.



Supervisor
Maria Isabel Chocontá Umbarila
Jefe de la Coordinación de Bienestar
y Riesgos Laborales (A)
Subdirección de Desarrollo del Talento Humano



Contratista
Andrea Escobar Castro
Representante Legal