

Modificación No. 01

Fecha de Solicitud: 25 mayo de 2022

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	Orden de compra No. 79998	Tipo de contrato:	Acuerdo marco de precios
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad. Montería.		
Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
NIT:	800.242.738-7		
Valor del contrato:	\$184.953.469,25		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	1 de diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de julio de 2022		
CDP:	13922	CRP	7522
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

	VALOR TOTAL EJECUTADO		
	MES	AÑO	VALOR
Valor total ejecutado a la fecha:	DICIEMBRE	2021	23.083.765,48
	ENERO	2022	25.277.270,00
	FEBRERO	2022	22.813.954,52
	MARZO	2022	23.832.852,02
	ABRIL	2022	24.881.711,07
	MAYO	2022	23.835.571,80
	JUNIO	2022	23.835.571,80
	JULIO	2022	23.835.571,80
	TOTAL EJECUTADO		191.396.268,49
	VALOR TOTAL PAGADO		
	MES	AÑO	VALOR
Valor total pagado a la fecha:	DICIEMBRE	2021	23.083.765,48
	ENERO	2022	25.277.270,00
	FEBRERO	2022	22.813.954,52
	MARZO	2022	23.832.852,02
	ABRIL	2022	24.881.711,07

[Firma manuscrita]

Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	TOTAL PAGADO		119.889.553,09
	VALOR TOTAL PENDIENTE DE PAGO		
	MES	AÑO	VALOR
	MAYO	2022	23.835.571,80
	JUNIO	2022	23.835.571,80
	JULIO	2022	23.835.571,80
	TOTAL PENDIENTE DE PAGO		\$ 71.506.715,40

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	No aplica
Justificación de la modificación:	No aplica
Valor adicionado:	No aplica
Tiempo prorrogado:	No aplica
Tiempo suspensión:	No aplica

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN	
Cláusula que se requiere aclarar:	No aplica
Justificación de la solicitud de aclaración:	No aplica

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$101.770.527
Nuevo Valor del Contrato:	Nuevo valor para Seccional Montería \$ 286.723.996,25
Cláusula que se requiere modificar:	4. Valor estimado del contrato y su justificación Será necesario modificar el valor estimado del contrato para incluir el valor de \$ 101.770.527, correspondiente a la adición No. 1 de 2022 de la Seccional Montería.
Justificación de la solicitud de adición:	Se requiere realizar adición a la Orden de compra No. 79998 , con el fin de garantizar los recursos necesarios que den cobertura al periodo de prórroga del contrato de prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la Seccional de Montería, hasta el 30 de noviembre de 2022.



Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha	TOTAL PAGADO		119.889.553,09
	VALOR TOTAL PENDIENTE DE PAGO		
	MES	AÑO	VALOR
	MAYO	2022	23.835.571,80
	JUNIO	2022	23.835.571,80
	JULIO	2022	23.835.571,80
	TOTAL PENDIENTE DE PAGO		\$ 71.506.715,40


III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	No aplica
Justificación de la modificación:	No aplica
Valor adicionado:	No aplica
Tiempo prorrogado:	No aplica
Tiempo suspensión:	No aplica

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN	
Cláusula que se requiere aclarar:	No aplica
Justificación de la solicitud de aclaración:	No aplica

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$101.770.527
Nuevo Valor del Contrato:	Nuevo valor para Seccional Montería \$ 286.723.996,25
Cláusula que se requiere modificar:	4. Valor estimado del contrato y su justificación Será necesario modificar el valor estimado del contrato para incluir el valor de \$ 101.770.527, correspondiente a la adición No. 1 de 2022 de la Seccional Montería.
Justificación de la solicitud de adición:	Se requiere realizar adición a la Orden de compra No. 79998 , con el fin de garantizar los recursos necesarios que den cobertura al periodo de prórroga del contrato de prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la Seccional de Montería, hasta el 30 de noviembre de 2022.



Modificación No. 01

Fecha de Solicitud: 25 mayo de 2022

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	Orden de compra No. 79998	Tipo de contrato	Acuerdo marco de precios
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad. Montería.		
Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
NIT:	800.242.738-7		
Valor del contrato:	\$184.953.469,25		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	1 de diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de julio de 2022		
CDP:	13922	CRP:	7522
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:


	VALOR TOTAL EJECUTADO		
	MES	AÑO	VALOR
Valor total ejecutado a la fecha:	DICIEMBRE	2021	23.083.765,48
	ENERO	2022	25.277.270,00
	FEBRERO	2022	22.813.954,52
	MARZO	2022	23.832.852,02
	ABRIL	2022	24.881.711,07
	MAYO	2022	23.835.571,80
	JUNIO	2022	23.835.571,80
	JULIO	2022	23.835.571,80
	TOTAL EJECUTADO		191.396.268,49
	VALOR TOTAL PAGADO		
	MES	AÑO	VALOR
Valor total pagado a la fecha:	DICIEMBRE	2021	23.083.765,48
	ENERO	2022	25.277.270,00
	FEBRERO	2022	22.813.954,52
	MARZO	2022	23.832.852,02
	ABRIL	2022	24.881.711,07

[Firma manuscrita]

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	8 meses
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	3.5 Vigencia de la Orden de Compra <i>"El plazo para la vigencia de la orden de compra de la región integrada por Villavicencio y San Jose del Guaviare (Región N°. 10) será de Siete (7) meses contados a partir del 28 de diciembre del 2021, para las demás regiones será de Ocho (8) meses contados a partir del 1 de diciembre de 2021".</i> Para la DIAN Seccional Montería el plazo de la vigencia de la orden de compra se modificará así; (...) será de doce (12) meses contados a partir del 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022.
Justificación de la solicitud de prórroga:	Se requiere realizar prórroga al contrato Orden de compra No. 79998, con el fin de garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la Seccional de Montería, siendo indispensable realizar esta modificación ya que, a través de este, se obtiene además del servicio e insumos de cafetería, todo lo que comprende servicios generales y de jardinería, lo cual afecta directamente el funcionamiento de la sede.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2022.


Supervisor
ANA CELIA BURGOS GALEANO
Jefe División Administrativa y Financiera Montería

