

Modificación No. 001

Fecha de Solicitud: 24-05-2022

Tipo de Solicitud: Adición y Prorroga

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	80035 región 18	Tipo de contrato.:	Orden de Compra
Objeto:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería – Región No. 18 – Seccional Delegada Dian Inírida. (Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Región 18)		
Contratista:	CLEANER SA		
NIT:	800.041.433 – 3		
Valor del contrato:	\$ 35.974.397,61		
Plazo del contrato:	8 MESES		
Fecha de inicio:	01/12/2021.		
Fecha de terminación:	31/07/2022.		
CDP:	11422	CRP:	5722 del 4/01/2022
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	Hasta la fecha el contratista no ha sido sancionado y no se encuentra en Proceso de incumplimiento. El supervisor ha realizado la verificación de los pagos realizados por el contratista en cuanto a los aportes efectuados al sistema de seguridad social y parafiscales, estos se han realizado a cabalidad mes a mes.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	Desde el 01/12/2021 hasta la vigencia de julio de 2022 se ejecutó un valor de \$ 31.405.143,66 de los ítems ejecutados de acuerdo con la Orden Compra 80035.
Valor total pagado a la fecha:	Desde el 01/12/2021 hasta la vigencia de abril de 2022 se pagó un valor de \$ 17.193.292,00 relacionados en las facturas relacionadas a continuación: FE 2982 del 30/12/2021 \$ 2.908.552,00 FE 3204 del 14/02/2022 \$ 3.971.854,00 FE 3317 del 03/03/2022 \$ 3.432.387,00 FE 3605 del 06/04/2022 \$ 2.801.732,00 FE 3840 del 17/05/2022 \$ 4.078.767,00 discriminadas con los siguientes ítems: Operario de aseo y cafetería medio tiempo-1 Bienes de aseo y cafetería Servicio de jardinería y fumigación
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	A la fecha queda pendiente por facturar un valor de \$ 14.211.851,66 correspondientes a los servicios de los meses de mayo, junio y julio de 2022.

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	
Valor adicionado:	
Tiempo prorrogado:	
Tiempo suspensión	

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$ 16.493.842,00
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 52.468.239,61 (Dirección Seccional de Inírida)
Cláusula que se requiere modificar:	Valor
Justificación de la solicitud de adición:	Necesidad de prestación del servicio de forma ininterrumpida desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2022, así mismo, se requiere cubrir el aumento de salarios e IPC acuerdo normatividad legal vigente.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	4 meses
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	Fecha de terminación
Justificación de la solicitud de prórroga:	Necesidad de prestación del servicio de forma ininterrumpida desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2022.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2022



Supervisor

Nombre: Teniente de Navío Ronald Yesid Gonzalez Nieves

Cargo: Director Seccional

Anexos: Orden de compra 80035