

Modificación No. 1

Fecha de Solicitud: 25/05/2022

Tipo de Solicitud: Adición Prórroga

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	80082	Tipo de contrato.:	Orden de Compra
Objeto:	Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Ibagué		
Contratista:	Unión Temporal Ecolimpieza		
NIT:	901351411-8		
Valor del contrato:	137.431.554,97 COP		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	01 de Diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de Julio de 2022		
CDP:	34121 año 2021 17422 año 2022	CRP:	214421 del 25/11/2021 9922 del 04/01/2022
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción, ni actualmente se encuentra en Proceso de incumplimiento. Efectivamente se recibieron y se verificaron las planillas de los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$89.877.938,08
Valor total pagado a la fecha:	\$71.566.313,59
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	A la fecha se ha facturado \$89.877.938,08, pero está pendiente de pago la factura FE1314 por valor de \$18.311.624,49 y pendiente por ejecutar \$47.553.616,89.

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN

Cláusula que se requiere aclarar:	N/A
Justificación de la solicitud de aclaración:	N/A

ADICIÓN

Valor de la adición:	\$ 74.885.044
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 212.316.598,97
Cláusula que se requiere modificar:	Valor
Justificación de la solicitud de adición:	Adición presupuestal en valor para cubrir el aumento de SMMLV e IPC para la vigencia 2022

PRÓRROGA

Tiempo de la prórroga:	4 meses
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	Vigencia
Justificación de la solicitud de prórroga:	En tiempo por cuatro (4) meses hasta el treinta (30) de noviembre de 2022, a la orden de compra del servicio integral de aseo y cafetería de la U.A.E. DIAN, con el fin de garantizar la continuidad y prestación del servicio.

SUSPENSIÓN

Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha inicio suspensión:	N/A
Fecha final suspensión:	N/A
Justificación de la solicitud de la suspensión:	N/A

CESIÓN

Nombre del cesionario:	N/A
Valor de la cesión:	N/A
Justificación de la solicitud de la cesión:	N/A
Análisis de Cumplimiento del Cesionario Propuesto:	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y BILATERAL	
Fecha estimada de terminación:	N/A
El contratista se encuentra a paz y salvo con la ejecución de las obligaciones a la fecha de la solicitud de terminación:	N/A
Justificación de la solicitud de la terminación:	N/A

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de este.

Dado a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

Supervisor

Nombre: MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO

Cargo: DIRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ