

Modificación No. 01

Fecha de Solicitud: 25/05/2022

Tipo de Solicitud: Adición y Prorroga

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de Compra No.:	80085	Tipo de contrato.:	Prestación de Servicios
Objeto:	Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. PUERTO CARREÑO		
Contratista:	Cleaner SA		
NIT:	800.041.433-3		
Valor del contrato:	\$ 43.340.828,07		
Plazo del contrato:	08 Meses		
Fecha de inicio:	01 de diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de julio de 2022		
CDP:	11222	CRP:	5522
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción ni se encuentra en proceso de incumplimiento. Se deja constancia de la verificación realizada por la supervisión sobre la realización de los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista I sistema de seguridad social y para fiscales.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$ 24.074.440,00
Valor total pagado a la fecha:	\$ 3.812.570 Orden de Pago Nro. 88782222 fecha 2022/04/06 \$ 6.077.695 Orden de Pago Nro. 56897522 fecha 2022/03/11 \$ 4.406.081 Orden de Pago Nro. 70673622 fecha 2022/03/24 \$ 6.077.695 Orden de Pago Nro. 116326828 fecha 2022/05/03
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$ 21.081.794,32

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A


IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	Valor de la Orden de Compra: \$ 43.340.828,07 Valor SMMLV Vigencia 2021: \$ 908.526,00 Numero de Salarios: 47,70 50% del contrato en SMMLV: 23,85 Valor Adición solicitada: \$ 22.709.309,00 <i>Adición solicitada en SMMLV 2022: 22,71</i>
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 66.050.137,07
Cláusula que se requiere modificar:	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO El valor estimado del contrato será hasta SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 66.050.137,07), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
Justificación de la solicitud de adición:	Teniendo en cuenta que la entidad requiere continuar garantizando el servicio de aseo y cafetería en la Dirección Seccional Delegada y que la Orden de Compra termina en el mes de julio, se hace necesario realizar la adición para garantizar la prestación integral del servicio, conforme a los lineamientos de la Coordinación de Servicios Generales. En caso de no efectuarse la modificación, no podría prestarse el servicio integral de aseo y cafetería, lo anterior teniendo en cuenta que la DIAN no cuenta con personal que realice labores de aseo, cafetería y fumigación a las instalaciones de la entidad, que permita mantener su infraestructura en condiciones de higiene y salubridad, garantizando condiciones óptimas de trabajo para los funcionarios, ni mantener en perfecto estado de orden y limpieza la sede, así como tampoco podría contarse permanentemente con espacios de medio ambiente adecuados para la atención de los contribuyentes, contratistas y visitantes, con niveles óptimos de limpieza, higiene y comodidad.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	Cuatro (04) meses
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	Vigencia de la Orden de Compra: El plazo para la vigencia de la Orden de Compra de la Región integrada Puerto Carreño (Región de Cobertura Nro. 16) será de cuatro (4) meses contados a partir del 01 de agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2022.
Justificación de la solicitud de prórroga:	Teniendo en cuenta que la entidad requiere continuar garantizando el servicio de aseo y cafetería en la Dirección Seccional Delegada y que la Orden de Compra termina en el mes de julio, se hace necesario realizar la prórroga en tiempo por cuatro meses para garantizar la prestación integral del servicio, conforme a los lineamientos de la Coordinación de Servicios Generales. En caso de no efectuarse la modificación, no podría prestarse el servicio integral de aseo y cafetería, lo anterior teniendo en cuenta, que la DIAN no cuenta con personal que realice labores de aseo, cafetería y fumigación a las instalaciones de la entidad, que permita mantener su infraestructura en condiciones de higiene y salubridad, garantizando condiciones óptimas de trabajo para los funcionarios, ni mantener en perfecto estado de orden y limpieza la sede, así como tampoco podría contarse permanentemente con espacios de medio ambiente adecuados para la atención a los contribuyentes, contratistas y visitantes, con niveles óptimos de limpieza, higiene y comodidad.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2022.



Supervisor

Nombre: LILIAN ALEXADRA GUZMAN ZORRO

Cargo: Directora Seccional Delegada de Puerto Carreño