

Modificación No. 1

Fecha de Solicitud: 25/05/2022

Tipo de Solicitud: Modificación.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	OC80095	Tipo de contrato.:	Orden de Compra
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional mediante modalidad de orden de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del acuerdo de precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad. URABA.		
Contratista:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		
NIT:	901.351.411-8		
Valor del contrato:	91.205.789, ⁶¹		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	01/12/2021		
Fecha de terminación:	30/07/2022		
CDP:	34121 y 16822	CRP:	214021y 9522
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción, ni actualmente se encuentra en Proceso de incumplimiento. A demás se deja constancia sobre la verificación realizada por el supervisor, sobre la realización de los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales, mediante las planillas números 9434675532, 9432198364, 9433345945, 9430728208 y 9429456399.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$49.694.249.49
Valor total pagado a la fecha:	\$49.694.249.49.
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$41'511.540, ¹²

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A


IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$50.194.375
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 141.400.164,61
Cláusula que se requiere modificar:	Valor
Justificación de la solicitud de adición:	Adición presupuestal en valor para cubrir el aumento de SMMLV e IPC para la vigencia 2022 a la orden de compra del servicio integral de aseo y cafetería de la U.A.E. DIAN, con el fin de garantizar la continuidad y prestación del servicio

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	Cuatro (4) meses, hasta 30/11/2022
Fecha Terminación Final:	30/11/2022
Cláusula que se requiere modificar:	Fecha de terminación
Justificación de la solicitud de prórroga:	Prórroga en tiempo por cuatro (4) meses hasta el treinta (30) de noviembre de 2022 a la orden de compra del servicio integral de aseo y cafetería de la U.A.E. DIAN, con el fin de garantizar la continuidad y prestación del servicio

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2022.



Supervisor

Nombre: YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA

Cargo: Director Seccional Urabá(A)