

Modificación No. 001

fecha de Solicitud: 24 de mayo de 2022.

Tipo de Solicitud: Adición y prorrogas

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra No.:	80099	Tipo de contrato.:	Acuerdo Marco
Objeto:	Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Girardot		
Contratista:	Unión Temporal Eminser -Soloaseo 2020		
NIT:	901.351.386-1		
Valor del contrato:	\$90.038.827		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	18/11/2021		
Fecha de terminación:	31/07/2022		
CDP:	34121 del 21/6/2021 16222	CRP:	212821 del 25/11/2021 9222 del 4/01/2022
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	No aplica		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	Con corte al mes de mayo del año 2022, se ha ejecutado un valor de \$54.286.870 que corresponden a los pagos de los meses de Dic-2021 y de los meses de enero a mayo del 2022.
Valor total pagado a la fecha:	El valor total pagado a la fecha corresponde a un valor de \$ 44.421.764 del servicio prestado de los meses de Dic/2021 y de enero a abril del año 2022.
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	Valor facturado \$ 44.421.764 y se encuentra pendiente de pago el mes de mayo por valor de \$9.865.106 que se encuentra en prefactura.

III. MODIFICACIONES ANTERIORES: No aplica

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$42.798.893
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 132.837.720
Cláusula que se requiere modificar:	"Valor estimado del contrato"
Justificación de la solicitud de adición:	La presente modificación de la orden de compra No. 80099 se requiere por necesidad de la entidad, para continuar con la prestación del servicio de aseo y cafetería la cual es de vital importancia para el cumplimiento de sus funciones; y analizando el estado del contrato, se evidencia que el saldo que se tiene actualmente es de \$35.751.897, valor que no es suficiente para suplir esta necesidad. Por lo anterior se requiere la adición al contrato por la suma de \$42.798.893, y así evitar que se vea afectada la prestación del servicio en la seccional Girardot.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	4 meses
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	Plazo de ejecución
Justificación de la solicitud de prórroga:	La presente modificación se requería por necesidad de la entidad Adicionando su tiempo de ejecución para garantizar la continuidad de la prestación del servicio durante la vigencia del año 2022 y que el mismo no se vea interrumpido

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los, 24 días de mayo de 2022.



Supervisor
Nombre: Vilma Leonor Garcia Santos
Cargo: Directora Seccional

Proyecto: Marithza Chacon C.