

Modificación No. 001

Fecha de Solicitud: 23 de mayo de 2022

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	80113	Tipo de contrato.:	Orden de Compra
Objeto:	Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Nivel Nacional, mediante la modalidad de Ordenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo marco de Precios CCE.972-AMP-2029, para todas la dependencias e inmuebles de la entidad. Tumaco.		
Contratista:	KIOS S.A.S		
NIT:	900.562.598 -8		
Valor del contrato:	\$143.349.311,69		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	01 de diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de julio de 2022		
CDP:	34121 del 01-06-2021	CRP:	209921 del 23-11-2021
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	La supervisión ha verificado el cumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes a Caja de compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 750 de 2007, previsto por la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$65.382.889,91
Valor total pagado a la fecha:	\$65.382.889,91
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$0

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión:	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$61.555.267
Nuevo Valor del Contrato:	\$204.904.578,69
Cláusula que se requiere modificar:	No aplica para este proceso
Justificación de la solicitud de adición:	Se requiere la adición y prórroga de las órdenes de compra de aseo y cafetería vigente, con el fin de garantizar la prestación del servicio hasta el treinta (30) de noviembre de 2022.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	4 meses
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	No aplica para este proceso
Justificación de la solicitud de prórroga:	No aplica para este proceso

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de este.

Dado en Tumaco, a los 23 días del mes de mayo de 2022.

Supervisor

Nombre: Capitán de Corbeta CARLOS JERSON ARIZA

Cargo: Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco

Anexos: Relacionar los soportes adjuntos a la solicitud

Elaboró: Teofila Mairongo Estupiñan - Líder Gestión Administrativa y Financiera

Revisó: Andrea Patricia Benitez Paredes - Gestión Administrativa y Financiera