

Modificación No. 1

Fecha de Solicitud: 31 de mayo de 2022

Tipo de Solicitud: Adición y Prorroga

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	80400	Tipo de contrato.:	Orden de Compra
Objeto:	Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Bogotá D.C. - Nivel Central.		
Contratista:	ASEAR SA ESP		
NIT:	811.044.253-8		
Valor del contrato:	\$ 3.032.822.931,03		
Plazo del contrato:	Ocho (8) meses		
Fecha de inicio:	Primero (1) de diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	Treinta y uno (31) de Julio de 2022		
CDP:	34121 del 21/06/2021 por valor de \$1.573.066.995,54 14122 del 04/01/2022 por valor de \$2.654.335.056,79.	CRP:	211921 del 2021/11/24 por valor de \$378.487.874,24. 7722 del 4/01/2022 Por valor de \$2.654.335.056,79
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción o actualmente se encuentra en Proceso de incumplimiento. Además, deje constancia sobre la verificación realizada por el supervisor de la orden de compra, sobre la realización de los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$ 1.724.455.862,00
Valor total pagado a la fecha:	\$ 1.724.455.862,00
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$ 1.241.471.019,79

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A

Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN	
Cláusula que se requiere aclarar:	N/A
Justificación de la solicitud de aclaración:	N/A

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$ 1.578.777.022
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 4.611.599.953,03
Cláusula que se requiere modificar:	Valor
Justificación de la solicitud de adición:	Adición presupuestal en valor para cubrir el aumento de SMMLV e IPC para la vigencia 2022 a la orden de compra del servicio integral de aseo y cafetería de la U.A.E. DIAN, con el fin de garantizar la continuidad y prestación del servicio.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	Cuatro (4) meses.
Fecha Terminación Final:	Treinta (30) de noviembre de 2022.
Cláusula que se requiere modificar:	Vigencia
Justificación de la solicitud de prórroga:	Prórroga en tiempo por cuatro (4) meses hasta el treinta (30) de noviembre de 2022, a la orden de compra del servicio integral de aseo y cafetería de la U.A.E. DIAN, con el fin de garantizar la continuidad y prestación del servicio.


SUSPENSIÓN	
Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha inicio suspensión:	N/A
Fecha final suspensión:	N/A
Justificación de la solicitud de la suspensión:	N/A

CESIÓN	
Nombre del cesionario:	N/A
Valor de la cesión:	N/A
Justificación de la solicitud de la cesión:	N/A
Análisis de Cumplimiento del Cesionario Propuesto:	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y BILATERAL	
Fecha estimada de terminación:	N/A
El contratista se encuentra a paz y salvo con la ejecución de las obligaciones a la fecha de la solicitud de terminación:	N/A
Justificación de la solicitud de la terminación:	N/A

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación de la presente orden de compra con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de este.

Dado en Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) de mayo de 2022.



Supervisor Orden de Compra

Nombre: **HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ**

Cargo: jefe de la Coordinación de Servicios Generales (A)

Anexos: C.D.P. N°. 14122 del 4/01/2022 debidamente adicionado.

Formato de C.C.E. debidamente firmado por la empresa.

Cuadro soporte adición.

Documentos soporte de la empresa.

Elaboró: Gustavo Adolfo López Murcia - Coordinación de Servicios Generales

Revisó: Gloria Glineth González Garcerant - Coordinación de Servicios Generales