

INGRID JOHANA ACOSTA SABIO, Gestor II, Código 302, Grado 02, en mi calidad de Supervisor del Contrato No OC 151122 del dos (2) de septiembre 2025, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe final de supervisión o interventoría en los siguientes términos:

**1. Información general:**

<b>Contrato No.:</b>	OC 151122	<b>Fecha de suscripción:</b>	02/09/2025
<b>Objeto:</b>	Adquisición de elementos ergonómicos para la prevención de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar.		
<b>Contratista:</b>	TECNOPROCESOS S.A.S		
<b>NIT o CC contratista</b>	900273006-1		
<b>Valor del contrato:</b>	\$20.139.388	<b>Vigencia<sup>1</sup> &lt;año&gt;</b>	\$20.139.388
		<b>Vigencia futura &lt;año&gt;</b>	\$0
		<b>Vigencia futura &lt;año&gt;</b>	\$0
		<b>Vigencia futura &lt;año&gt;</b>	\$0
<b>Adición valor:</b>	Modificadorio No. # N/A	dd-mm-aa	\$0
	Modificadorio No. # N/A	dd-mm-aa	\$0
<b>Reducción valor:</b>	Modificadorio No. # N/A	dd-mm-aa	\$0
	Modificadorio No. # N/A	dd-mm-aa	\$ 0
<b>Valor actual del contrato:</b>			\$ 20.139.388
<b>CDP<sup>2</sup>:</b>	2125 por \$ 20.139.388 del 20/08/2025	<b>CRP<sup>3</sup>:</b>	28525 por \$ 20.139.388 del 04/09/2025
<b>Plazo de ejecución del contrato:</b>	Treinta (30) días	<b>Fecha de acta inicio:</b>	08/09/2025
		<b>Fecha de terminación inicial:</b>	15/10/2025
		<b>Plazo Prórroga modificadorio No. #</b>	N/A
		<b>Fecha de terminación:</b>	15/10/2025
<b>Plazo cláusula de pervivencia:</b>	N/A	<b>Fecha inicio:</b>	dd-mm-aa
		<b>Fecha de terminación:</b>	dd-mm-aa
<b>Garantía de Cumplimiento No.</b>	N/A	<b>Aseguradora:</b>	(razón social)
<b>Fecha aprobación garantía:</b>	N/A	<b>NIT aseguradora:</b>	(número)
<b>Garantía de RCE<sup>4</sup> No:</b>	N/A	<b>Aseguradora:</b>	(razón social)
<b>Fecha aprobación garantía:</b>	N/A	<b>NIT aseguradora:</b>	(número)

<sup>1</sup> Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

<sup>2</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>3</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

<sup>4</sup> RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

<b>Otras modificaciones: NO APLICA</b>	Mediante modificación No. <número> del <fecha> se <describir modificación diferente a prórroga, adición o reducción del valor del contrato>
<b>Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b>	Mediante oficio No. 124000201-00258 de 5 de septiembre de 2025 el Director Seccional de Valledupar asignó la función de Supervisor a Ingrid Johana Acosta Sabio, Gestor II de Despacho. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 8 de septiembre de 2025 y se encuentra publicado en SECOP.

## 2. Estado de las garantías (NO APLICA)

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: (indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

Garantía No.	Aseguradora	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
		Elija un elemento.		dd-mm-aa	dd-mm-aa
		Elija un elemento.		dd-mm-aa	dd-mm-aa

2.1. Como el contrato SI tiene garantía de calidad del servicio, el supervisor SI debe adelantar revisiones periódicas<sup>5</sup> de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para promover acciones de responsabilidad contra el contratista y su garante, de conformidad con el artículo 4, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

2.2. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando vengzan los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento y/o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, expediré constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación y la publicaré en SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición (Art.2.2.1.1.1.7.1., D.1082/2015)

## 3. Estado financiero del contrato:

FACTURA <sup>6</sup>			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar <sup>7</sup>
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
MYTC No. 520	21/11/2025	\$20.139.388	aceptada	455373325	26-11-2025	\$20.139.388	\$20.139.388
Valor total facturado <sup>8</sup> :		\$20.139.388			Totales:	\$20.139.388	\$20.139.388

**Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas.** De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de

<sup>5</sup> Las revisiones periódicas se deben llevar a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.

<sup>6</sup> De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

<sup>7</sup> El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

<sup>8</sup> El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa:** cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita:** Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.

**Nota 2:** Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional.

Así, de conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato más adiciones:	\$20.139.388
Valor total ejecutado:	\$20.139.388
Valor total facturado:	\$20.139.388
Valor total pagado:	\$20.139.388
<b>Valor pendiente de pago al contratista:</b>	<b>\$0</b>
<b>Saldo a favor de la DIAN:</b>	<b>\$0</b>

#### 4. Información sobre cumplimiento del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Suministro de elementos ergonómicos	Suministro de elementos ergonómicos de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad	Suministro de elementos ergonómicos de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad	100%

#### 5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el desarrollo del contrato

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

- El 8/09/2025 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 8 de septiembre de 2025 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplieran en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto pactados en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN respondiera de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado en cada periodo, verificando que se cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se revisaron, aprobaron o rechazaron las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para la realización de cada pago, que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
- Se Verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondieran al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

**7. Llamadas de atención al contratista: NO APLICA**

- Mediante oficio No. (número) de (fecha) radicado No. (número) de (fecha) el Supervisor remitió al contratista requerimiento solicitando el cumplimiento de (transcribir obligación), con copia a la aseguradora. El contratista mediante (oficio o correo electrónico) de (fecha) contestó que (transcribir respuesta).

**8. Actas suscritas con el contratista: NO APLICA**

- El (fecha) se suscribió acta de reunión en la que participaron (relacionar asistentes) para revisar (asunto). Se acordó (transcribir acuerdo).

**9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

El contratista presentó certificación del 15 de octubre de 2025 expedida por JOSÉ ROBINSON TRUJILLO NIETO y YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, este último, en su calidad de revisor fiscal, en las que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La certificación fue presentada a través de correo electrónico del 28 de octubre de 2025, para el pago.

Por lo anterior, me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante el mes de octubre de 2024.

**10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato: NO APLICA**

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

<b>Riesgo 1:</b>		<b>Responsable:</b>	
<b>Tratamiento implementado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El (fecha) el (contratista o Supervisor) (acción implementada)</li> </ul>		
<b>Observaciones:</b>	El riesgo (si o no) se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
<b>Riesgo 2:</b>		<b>Responsable:</b>	
<b>Tratamiento implementado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El (fecha) el (contratista o Supervisor) (acción implementada)</li> </ul>		
<b>Observaciones:</b>	El riesgo (si o no) se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
<b>Riesgo 3:</b>		<b>Responsable:</b>	
<b>Tratamiento implementado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El (fecha) el (contratista o Supervisor) (acción implementada)</li> </ul>		
<b>Observaciones:</b>	El riesgo (si o no) se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
<b>Riesgo 4:</b>		<b>Responsable:</b>	
<b>Tratamiento implementado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El (fecha) el (contratista o Supervisor) (acción implementada)</li> </ul>		
<b>Observaciones:</b>	El riesgo (si o no) se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		
<b>Riesgo 5:</b>		<b>Responsable:</b>	
<b>Tratamiento implementado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El (fecha) el (contratista o Supervisor) (acción implementada)</li> </ul>		
<b>Observaciones:</b>	El riesgo (si o no) se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.		

**11. Procesos administrativos sancionatorios contractuales:**

Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual.

**12. Verificación de incentivos: NO APLICA**


1. Durante el plazo de ejecución del contrato se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista perteneciera a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021).
2. Se verificó que el contratista mantuviera durante el plazo de ejecución del contrato el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%) [\(aplica si dentro del Proceso de Selección obtuvo puntaje por este concepto\)](#)
3. Se verificó que el contratista mantuviera durante el plazo de ejecución del contrato, como mínimo el número de trabajadores con discapacidad exigido en el Art. 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Art. 1 del Decreto 392 de 2018., [\(aplica si dentro del Proceso de Selección obtuvo puntaje por este concepto\)](#)
4. [\(Si considera que existen otras verificaciones, por favor describirlas en este acápite\)](#)

### 13. Cumplimiento obligaciones ambientales NO APLICA

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de [\(indicar cómo fueron cumplidas\)](#)

### 14. Observaciones Ninguna

En constancia, se firma en Valledupar a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.



SUPERVISOR

[Ingrid Johana Acosta Sabio](#)

Gestor II

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	08/05/2015	26/10/2016	Versión inicial
2	27/10/2016	05/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	06/04/2017	31/10/2019	Se inactiva documento por solicitud del dueño del proceso
4	23/12/2022	10/10/2023	
5	11/10/2023		Se actualiza tabla del numeral 3 "Estado financiero del contrato"

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	<b>Elaboración Metodológica</b>		
Revisó:	Rosy Liliana Ascencio Pachón	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
	<b>Elaboración Técnica</b>		
Aprobó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos