

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN**1. ORDEN DE COMPRA NRO. 151894 De 2025****2. ASPECTOS GENERALES**

CONTRATANTE	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
CONTRATO NRO.	151894
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/25
OBJETO	Adquisición de vehículos tipo convencional pick up doble cabina con destino al fortalecimiento del parque automotor del centro de gestión agroempresarial del oriente
CONTRATISTA	Jorge Cortés y CIA S.A.S. Distribuidora de Vehiculos.
CC o NIT	901044640-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vélez Santander
FECHA DE INICIO	16/09/25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 meses 14 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 197.366.309
PRÓRROGA NRO. [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato]	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	NA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	(\$ 197.366.309) Ciento noventa y siete mil trescientos sesenta y seis mil trescientos nueve pesos /MCTE
FORMA DE PAGO	Cada factura se debe pagar 30 días crédito
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 16/09/25al 24/09/2025

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACION ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.	Se constituyo la póliza 21-46-101118775 con seguros del estado	Póliza
2. Entregar los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.	El vehículo entregado dentro de los términos	Vehículo dentro de las instalaciones del CGAO
3. Indicar en la Respuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, sin que supere el tiempo máximo establecido.	Se presento la cotización oportunamente	Cotización
4. Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico.	Esta Obligación queda pendiente para cuando se requiera en el transcurso de la garantía	No aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>5. Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra. Para lo anterior el proveedor contará con el término de quince (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos.</p>	<p>El vehículo se recibió en los términos y con la calidad requerida</p>	<p>Vehículo y equipo en las instancias del CGAO</p>
<p>6. Brindar acompañamiento a la Entidad Compradora frente a las reclamaciones que sean necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada a los vehículos.</p>	<p>N/A</p>	<p>Se realizará cuando se requiera</p>
<p>7. Solicitar a la Entidad Compradora información o comprobante mediante el cual se pueda constatar que no se encuentran con trámites, comparendos, o alguna situación que impida el proceso de matrícula de los Vehículos, por parte de la Autoridad de Tránsito respectiva.</p>	<p>A la fecha de entrega al SENA el vehículo se encontraba al día con la autoridad de tránsito</p>	<p>No hay anotaciones</p>

<p>8. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.</p>	<p>Se solicita información para el pago, se envían facturas</p>	<p>Facturas en la TVC</p>
<p>9. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.</p>	<p>Todas las gestiones se realizaron de conformidad a la orden de compra</p>	<p>No aplica</p>
<p>10. El Proveedor deberá realizar cotización en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Segmentos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Las cotizaciones se realizaron efectivamente en la plataforma COLOMBIACOMPRAEFICIENTE</p>	<p>Plataforma TVC</p>
<p>11. Solicitar la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.</p>	<p>La información fue suministrada</p>	<p>Vehículo con logotipos</p>

<p>12. Abstenerse de realizar el trámite de matrícula de los Vehículos en caso tal que la Entidad Compradora tenga obligaciones pendientes con la Autoridad de Tránsito correspondiente, en tal caso, notificará a la Entidad Compradora solicitando en un plazo no mayor a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO se lleven a cabo las actuaciones necesarias para superar los inconvenientes de forma tal que se permita proceder con la matrícula respectiva y entrega de los Vehículos. En caso de que la Entidad Compradora no adelante las actuaciones pertinentes para solucionar los inconvenientes u obligaciones con las autoridades de tránsito, el proveedor podrá entregar los vehículos a la Entidad Compradora quien estará en la obligación de recibirlos.</p>	<p>No se presentaron inconvenientes</p>	<p>Vehículo matriculado</p>
<p>13. Informar a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.</p>	<p>Se informo y entrego el vehículo oportunamente</p>	<p>Se recibe vehículo</p>
<p>14. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo.</p>	<p>No se ha dado</p>	<p>Mantenimiento contratado</p>
<p>15. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Vehículos.</p>	<p>vehículo recibido en buenas condiciones de funcionamiento</p>	<p>Vehículo en el CGAO</p>
<p>16. Solicitar a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.</p>	<p>La empresa entrego el vehículo con SOAT</p>	<p>SOAT</p>

<p>17. Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo Modelo de las Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté disponible en el mercado y se encuentre incluido en la Guía de Valores de Fasecolda según lo establecido en la Cláusula 9.</p>	<p>El catálogo se encuentra en la plataforma Colombia compra</p>	<p>Catálogo en plataforma</p>
<p>18. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el formato 15 del pliego de condiciones del proceso de selección que hace parte de la propuesta. El proveedor podrá incluir los Vehículos Eléctricos o Híbridos al catálogo del Acuerdo Marco conforme el procedimiento establecido en la Cláusula 9, así mismo, deberá incluir en la Guía de Valores de Fasecolda los Vehículos Eléctricos o Híbridos a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la manifestación de inclusión que se realice a la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Se incluyeron los documentos solicitados en Colombia compra</p>	<p>Plataforma Colombia compra</p>
<p>19. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1964 de 2019.</p>	<p>N/A</p>	<p>NA</p>



<p>20. El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo.</p>	<p>Las garantías y mantenimiento se realizaran por cuenta del proveedor</p>	<p>Las garantías se ejecutarán en el momento que sea necesario.</p>
<p>21. El Proveedor, en el caso de Vehículos Eléctricos no se encuentra en la obligación de realizar obras civiles, adecuaciones u obra en general para la instalación o adecuación de los cargadores, toda vez que su naturaleza corresponde a la entrega de Vehículos en el contexto del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>22. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.</p>	<p>N/A</p>	

3,1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



11/11/2025	FAF 104081	5.077.744,00	5.077.744,00	192.288.565,00	3%
	FVA 104972	5.735.585,00	10.813.329,00	186.552.980,00	5%
11/11/2025	FVTR 112493	1.000.000,00	11.813.329,00	185.552.980,00	6%
11/11/2025	FVTR 112500	589.700,00	12.403.029,00	184.963.280,00	6%
11/11/2025	FVTR 112501	942.800,00	13.345.829,00	184.020.480,00	7%
11/11/2025	FVM 113077	184.020.480,00	197.366.309,00	-	100%
11/11/2025	197.366.309	197.366.309	197.366.309	0	100%

NOTA INTERNA. Puede adicionar las filas requeridas de acuerdo con el número de facturas.

Porcentaje de ejecución física: **NA**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado septiembre – OCTUBRE 2025	Planilla nro. 9493128685 del 09/10/2025
-----------------------------	--	---

NOTA INTERNA. En caso de que el contratista sea diferente a persona natural, se debe adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal (según aplique).

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

[Este numeral contiene toda la información relativa a la solicitud de modificación. Si no es el caso, se digita “No aplica” y se eliminan los subnumerales]

5.1 Garantías contractuales



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	37-44-101045314		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	25/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	25/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/09/2025	30/06/2025	\$ 19.736.630,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/09/2026	11/01/2028	\$ 19.736.630,90
Calidad del servicio	16/09/2025	31/12/2025	\$ 9.686.315,45

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato], que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

NA

NA

5.3 Solicitud de modificación

NA



6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

- Este contrato se realizó por la tienda virtual

Para constancia se firma 12/11/2025

PATRICO SUAREZ HURTADO

Supervisor del contrato

Elaboró: Patricio Suarez Hurtado



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 78304 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:14
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901044640	JORGE CORTES Y CIA SAS DISTRIBUIDORA DE VEHICU

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
002 4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13957883	REYES OLAYA LUIS JAVIER
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 16/09/25; NUMERO INGRESO: 151894 de DE 2025;

OBSERVACIÓN:

OBJETO-ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
MARCA:FOR DESCRIPCION:RANGER XL MT 2.0 4*4 MODELO:2026 OBSERVACIONES:MODELO: 2026 ; COLOR: BLANCO ; NÚMERO DE SERIE: NÚMERO DE MOTOR: P02X TJ499383 NÚMERO DE CHASIS: 8AFBR01E2TJ499383 ; NÚMERO DE VIN: 1996 ; TIPO DE CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON PLATON-DURALINER-BARRA TIPO PETROLERA-CAMARA REVERSA 22 MM-KIT EXPLORADORAS RANGER-SENSOR REVERSA DIPLAY-PELICULAS DE SEGURIDAD CAMIONETA.
FV-113077-104181

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	125	299323	CAMIONETA >>CAMIONETA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CAPACID AD=5 PASAJEROS;CILINDRAJE=1998 CC;LINEA=N.A.;	95461033015		ACT 151894 de 16/09/2025 JORGE CORTES Y CIA SAS DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS	MARCA:FORD SERIAL:1.0036278348E10 MODELO:2026.0 OBSERVACIONES:MARCA:FOR DESCRIPCION:RANGER XL MT 2.0 4*4 MODELO:2026 OBSERVACIONES:MODELO: 2026 ; COLOR: BLANCO ; NÚMERO DE SERIE: NÚMERO DE MOTOR: P02X TJ499383 NÚMERO DE CHASIS: 8AFBR01E2TJ499383 ; NÚMERO DE VIN:	UNIDAD	1,00	\$ 149.165.027,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.165.027,
													Total Grupo	\$ 149.165.027,00	
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 149.165.027,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

REYES OLAYA LUIS JAVIER
ALMACENISTA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 78304 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:14
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901044640	JORGE CORTES Y CIA SAS DISTRIBUIDORA DE VEHICU

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
002 4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13957883	REYES OLAYA LUIS JAVIER
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 16/09/25; NUMERO INGRESO: 151894 de DE 2025;

OBSERVACIÓN:

OBJETO-ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
MARCA:FOR DESCRIPCION:RANGER XL MT 2.0 4*4 MODELO:2026 OBSERVACIONES:MODELO: 2026 ; COLOR: BLANCO ; NÚMERO DE SERIE: NÚMERO DE MOTOR: P02X TJ499383 NÚMERO DE CHASIS: 8AFBR01E2TJ499383 ; NÚMERO DE VIN: 1996 ; TIPO DE CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON PLATON-DURALINER-BARRA TIPO PETROLERA-CAMARA REVERSA 22 MM-KIT EXPLORADORAS RANGER-SENSOR REVERSA DIPLAY-PELICULAS DE SEGURIDAD CAMIONETA.
FV-113077-104181

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
				USUARIO REALIZA :	LUIS JAVIER REYES OLAYA										
				USUARIO RATIFICA :	LREYESO										



¿Qué necesita?



PS



Orden de compra 151894

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	16/09/25
Fecha de revisión	16/09/25
Solicitud núm.	248160
Solicitante	Javier Gonzalez Franco
Enviar al usuario	Javier Gonzalez Franco
Entidad	SENA - CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SANTANDER
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	La contratación que se propone realizar responde a una necesidad misional claramente identificada y justificada, orientada a fortalecer las capacidades operativas del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente del SENA. En virtud de lo anterior, y con base en el análisis realizado, se optará por el mecanismo del Acuerdo Marco de Precios vigente para la adquisición de los vehículos, garantizando así la eficiencia, legalidad y oportunidad en el proceso contractual.
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	PATRICIO SUAREZ HURTADO
Telefono Supervisor	3118380454
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/12/25
Especificaciones adicionales de Entrega	Las establecidas en el Estudio Previo
Gravámenes adicionales	Ninguno/a
N.I.T.	899999034

Datos adjuntos

[CDP_9425.pdf](#)
[ESTUDIO_PREVIO_VEHICULO_CGAO....](#)
[Certificación_PAA.pdf](#)
[EVALUACION_PRIMER_PROPONENT...](#)
[INFORME_DE_EVALUACION_EVENTO_...](#)
[Copia_de_152_84.simulador-amp-vehicu...](#)

Envío

Dirección	TRANSVERSAL 8 8A -50 VÉLEZ, SANTANDER , VÉLEZ, SANTANDER 685561 Colombia A la atención de: Javier Gonzalez Franco
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Jorge Cortés y CIA S.A.S. Distribuidora de Vehiculos
Teléfono (del trabajo)	+57 6500600
Teléfono (celular)	+57 3133469842
Número de orden	Ninguno/a (Cambiar)
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 26/10/25
Confirmada	No (Cambiar)
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 0 → 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg6	1	Unidad	184.020.480,00 COP	184.020.480,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
Ninguno/a	No	0 (cambio)			
Cuenta					Período
SANTANDER - SENA - CGAO					
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.					
<u>CDP-9425</u>					
2 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	5.077.744,00 COP	5.077.744,00 COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
Ninguno/a	No	0 (cambio)			
Cuenta					Período
SANTANDER - SENA - CGAO					
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.					
<u>CDP-9425</u>					
3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	5.735.585,00 COP	5.735.585,00 COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
Ninguno/a	No	0 (cambio)			
Cuenta					Período
SANTANDER - SENA - CGAO					

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
CDP-9425

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	589.700,00 COP	589.700,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta**SANTANDER - SENA - CGAO**

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
CDP-9425

Período

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta**SANTANDER - SENA - CGAO**

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
CDP-9425

Período

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante

Ninguno/a Ninguno/a Vehiculos Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta **Período**

SANTANDER - SENA - CGAO

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
CDP-9425

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	1	Unidad	942.800,00 COP	942.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor Ninguno/a
Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a
Mercancía Vehiculos
Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta **Período**

SANTANDER - SENA - CGAO

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
CDP-9425

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Lugar de Entrega	1	Unidad	1.000.000,00 COP	1.000.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor Ninguno/a
Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a
Mercancía Vehiculos
Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta **Período**

SANTANDER - SENA - CGAO

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CONVENCIONAL PICK UP DOBLE CABINA CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
CDP-9425



Por página 15 | [45](#) | [90](#)

Total **197.366.309,00** COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: **PIF4Coupa**



PIF4Coupa

aprobado el 16/09/25 a las 15:34 para Solicitud #248160

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración