



**ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 del 21/08/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARCO DAVID CAMACHO FERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA N°127002
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, VIGENCIA 2024
VALOR:	MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$1.222.147.935,18)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
NIT:	901669120
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MONTERIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/04/2024
FECHA DE INICIO:	13/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.222.147.935,18
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.222.147.935,18
PRORROGA No. x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA realizara pagos parciales de acuerdo a la prestación del servicio, previa coordinación con el supervisor del contrato, dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los servicios por parte de la supervisión del contrato (contra entrega), y debidamente soportada con la



	<p>correspondiente certificación de pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 de 2002 y ley 1607 de 2012 en lo pertinente.</p>
--	---

OBLIGACIONES <i>(Incluya todas las obligaciones contractuales)</i>	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>2. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	<p>NO OCURRIÓ</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>3. Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo.</p>	<p>NO OCURRIÓ</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>4. En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.</p>	<p>NO OCURRIÓ</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>5. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>6. Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>



contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.		
7. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
7.1. Que por lo menos (3) de los vehículos ofertados para cada uno de los tipos de vehículo microbús, bus y buseta deberán contar con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
7.2. El mantenimiento: La empresa contratista deberá garantizar a su cuenta y riesgo la revisión periódica y el mantenimiento preventivo de los vehículos con los cuales se prestará el servicio, con el fin de prever las posibles fallas que puedan surgir o que surjan durante la ejecución del contrato. Los vehículos deberán presentarse diariamente en óptimas condiciones de aseo y limpieza, tanto en su parte interior, como exterior. Así mismo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida, en caso de que alguno de los vehículos requiera mantenimiento, el Proveedor deberá poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o superiores características durante el tiempo que sea necesario, previa aprobación del supervisor de la orden de compra.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
7.3. Las demás especificaciones requeridas por la ley para la prestación del servicio público de transporte para empleados, en especial lo señalado en el Decreto 1079 de 2015.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
7.4. PERFIL DEL CONDUCTOR. Experiencia mínima de tres (3) años, certificada en el servicio de transporte público terrestre automotor especial acreditada con certificaciones laborales de empresas públicas o privadas. Uniforme distintivo de la empresa contratista y carné que lo identifique ante las autoridades de tránsito y personas que lo exijan como responsable del vehículo que conduce. Licencia de conducción vigente y en la	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción



<p>categoría correspondiente al servicio, de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Transporte sobre la materia</p> <p>Paz y salvo por concepto de multas e infracciones de tránsito, expedido por la autoridad competente con una vigencia no mayor a un mes anterior a la fecha de inicio de la ejecución del contrato.</p> <p>Certificado médico ocupacional o Certificado médico laboral periódico de conformidad con lo exigido en la normatividad laboral para acreditar el estado y condiciones de salud del trabajador</p>		
<p>8. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>10. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>11. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>
<p>12. Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción</p>



13. Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
14. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
15. Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
16. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
17. Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	NO OCURRIÓ	Acta de recibo a satisfacción
18. Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción
19. Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	CUMPLE	Acta de recibo a satisfacción

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
15/04/2024 al 30/04/2024	FVAT332	\$0	\$ 136.834.788,00	\$1.085.313.146,94	11%		
01/05/2024 al 31/05/2024	FVAT342	\$0	\$ 243,661,947,48	\$841.651.199,7	31%		
2/06/2024 al 28/06/2024	FVAT369	\$0	\$222.656.607,18	\$618.994.592,52	49%		



02/07/2024 al 31/07/2024	FVAT400	\$202.251.419,46	\$202.251.419,46	\$416.743.173.06	65%		
-----------------------------	---------	------------------	------------------	------------------	-----	--	--

OBSERVACIONES

Factura aprobada en SIIF NACION II, N° FVAT400

SERVICIOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

A continuación, se presenta el informe parcial de los servicios recibidos a satisfacción durante el período de julio de 02 de julio al 31 de 2024, que serán objeto del presente pago.

CONCEPTO	TOTAL, HORAS DE SERVICIOS	VALOR VOLUNTARIO	VALOR PARCIAL
HORA DE RECORRIDO	1348	\$150,038	\$202.251.419,46
TOTAL			\$202.251.419,46

VALOR TOTAL: Doscientos dos millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos cuarenta y seis centavos (\$202.251.419,46) M/CTE.

Marco David Camacho Fernández

Supervisor



INFORME DE EJECUCIÓN No. 4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORARL ALIANZA TRANSNACIONAL
NUMERO DE ORDEN	127002
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, VIGENCIA 2024
FECHA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$1.222.147.935,18)
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
VALOR	DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$202.251.419,46)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1	Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras.	Se respondió las solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad Compradora.

2	<p>Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones.</p>	<p>No se presentaron observaciones</p>
3	<p>Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.</p>	<p>Se respondió la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora.</p>
4	<p>Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envío de la misma por parte de la Entidad Compradora.</p>	<p>Se firmo la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envío de la misma por parte de la Entidad Compradora. (ANEXO 1.)</p>
5	<p>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.</p>	<p>Se constituyo y allego a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco. (ANEXO 2)</p>
6	<p>Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio</p>	<p>Se suscribió el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. Se presentó la documentación requerida para acreditar la capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios;</p>

	<p>donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.</p>	<p>(iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren. (ANEXO 3)</p>
7	<p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	N/A
8	<p>Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo.</p>	N/A

9	Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	Se han mantenido todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.
10	En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	N/A
11	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	Se han solicitado a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro, la cual ha sido suministrada verbalmente.
12	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se ha entregado la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. (ANEXO 4)
13	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10	Se presenta factura de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10
14	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Se publica la factura en SECOOP II del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.
15	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	Se da cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.
16	Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	Se informa a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.

17	Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	Se presenta a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.
18	Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	Se ha mantenido durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial cumplen con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. (ANEXO 5)
19	Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	Se cumplen con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección
20	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.
21	Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	Se constituyo la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14
22	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	Se solicito a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
23	Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado, salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	N/A
24	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se entrego la información requerida por la Entidad Compradora para registrar al Proveedor en su sistema de pago.

25	<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>Se han asumido el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p>
26	<p>Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación.</p>	N/A
27	<p>Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.</p>	<p>Se ha designado una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador está en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores de cada ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio.</p>

28	Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se ha cumplido con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
29	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	Se ha cumplido con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.
30	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Se han acatado los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.
31	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	No se ha tenido contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.
32	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	Se han mantenido durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.
33	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.
34	Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	No se ha realizado divulgación indebida o manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas
35	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.
36	Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	Se ha prestado el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.
37	Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra.	N/A
38	Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la	Se garantiza que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios son manejados de acuerdo con la

	normatividad aplicable a la protección de datos personales.	normatividad aplicable a la protección de datos personales.
39	Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	No se presentado ninguna situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.
40	Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	No se ha cobrado dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
41	Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio	Se cumple con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio
42	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	Se presentan los soportes que certifican que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud
43	Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	No se han presentado multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.
44	Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	Se ha entregado toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.
45	Entregar a la entidad compradora el Plan Ambiental en los términos descritos en el Pliego de condiciones como requisito habilitante.	Se ha entregado a la entidad compradora el Plan Ambiental en los términos descritos en el Pliego de condiciones como requisito habilitante.
46	Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	Se cumplen con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.
47	El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	Se ha presentado a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.
48	Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones	Se garantiza a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones



El presente documento se firma a los 21 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olga", written in a cursive style.

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
Rep.: Legal de UNIÓN ALIANZA TRANSNACIONAL
Contratista



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Eduardo Hoyos

PLACA DEL VEHICULO:

YAA 404

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	76-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.3	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	77-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.47	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	78-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.55	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.10	8		
4	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.10	7.24	PORVENIR REGIONAL	1.05	2.15	8		
5	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.11	PORVENIR REGIONAL			4		
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Eduardo Hoyos
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA PERIODO DE SERVICIO: JULIO 2024

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PLACA DEL VEHICULO: VJK 304

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Henry Gracia

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.45	7.52	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.36	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.10	8		
3	4-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.55	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.10	8		
4	5-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	7.7	2.15	4		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Henry Gracia

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Henry Gracia

PLACA DEL VEHICULO:

VJK304

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.52	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
2	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.22	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.50	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.20	8		
4	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.45	7.50	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.20	8		
5	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.40	PORVENIR REGIONAL	7.5	2.15	8		
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Henry Gracia

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Henry Gracia

PLACA DEL VEHICULO:

VJK304

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	17-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.35	7.45	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	18-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.27	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.53	PORVENIR REGIONAL	1.10	2.20	8		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Henry Gracia
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Henry Gracia

PLACA DEL VEHICULO:

VJK 304

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	29-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.40	7.48	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
2	30-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.36	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
3	31-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.29	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
4		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
5		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
6		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

Henry Gracia
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO: JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Andres Gracia

PLACA DEL VEHICULO:

Uaf190

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.4	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	8.3	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
3	4-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.35	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
4	5-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	4		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Andres Gracia
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Andres Gracia

PLACA DEL VEHICULO:

UQF 790

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.29	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
2	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.10	7.25	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.10	7.20	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
4	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	7.0	2.15	4		
5	18-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.55	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	1.5	2.15	4		
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Andres Gracia
FIRMA DEL CONDUCTOR

MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Andres Gracia

PLACA DEL VEHICULO:

UQF 190

ITEM	FECHAS	DESCRICION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRICION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	29-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	7.0	8.10	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
2	30-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.38	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
3	31-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.35	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
4		TIERRALTA PORVENIR	//		PORVENIR TIERRALTA	//				
5		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
6		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

Andres Gracia
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Pedro Torregraza

PLACA DEL VEHICULO:

UQF 118

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	02-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.23	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
2	03-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.27	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	04-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.53	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
4	05-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.26	PORVENIR REGIONAL	1.7	2.15	8		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Pedro Torregraza
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Pedro Torregroza

PLACA DEL VEHICULO:

UQF 118

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.20	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
2	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.33	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
3	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.30	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
4	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.35	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
5	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.37	PORVENIR REGIONAL	7.7	2.15	8		
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Pedro Torregroza
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Pedro Torregloza

PLACA DEL VEHICULO:

UQF 178

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.18	7.27	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
2	17-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.37	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
3	18-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.36	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
4	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.34	PORVENIR REGIONAL	1.7	2.45	8		
5	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.28	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
6	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.26	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
7	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.37	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		

Pedro Torregloza
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO: JULIO 2024

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 535

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Sergio Zandoño M

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	7.58	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
2	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.35	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	4-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.44	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
4	5-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.35	PORVENIR REGIONAL	7.0	2.10	8		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Sergio Zandoño M
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Sergio Zandano M

PLACA DEL VEHICULO:

YHL535

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.12	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.41	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.33	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
4	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.32	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
5	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.41	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	8		
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Sergio Zandano M
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Sergio Zandoño M

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 535

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	8.3	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
2	17-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.36	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
3	18-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.37	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
4	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	7.0	2.15	4		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Sergio Zandoño M
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Sergio Londoño M

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 535

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	23-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.5	PORVENIR REGIONAL	3.50	4.55	8		
2	24-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.10	PORVENIR REGIONAL	3.50	5.0	8		
3	25-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.5	PORVENIR REGIONAL	3.50	5.0	8		
4	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.13	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
5	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.35	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.38	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Sergio Londoño M
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Jose Ledezma

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 396

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	22-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.55	8.10	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.55	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.45	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.10	8		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Jose Ledezma
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Overlain Miranda

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 232

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	8.4	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	5-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.27	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	8		
3	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.12	PORVENIR REGIONAL			4		
4	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.32	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
5	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.24	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.40	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	8		
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Overlain Miranda

FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Canacho Fernandez

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CANACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Overlain Miranda

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 232

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.10	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.15	8		
2	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	7.0	2.10	4		
3	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.10	8.50	PORVENIR REGIONAL			4		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Overlain Miranda
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Fredi Salgado

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 151

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	02-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.1	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
2	03-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.3	PORVENIR REGIONAL	12.30	1.40	8		
3	04-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.8	PORVENIR REGIONAL	12.30	1.40	8		
4	05-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.30	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	8		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Fredi Salgado
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Fredi Salgado

PLACA DEL VEHICULO:

YHL151

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	7.59	PORVENIR REGIONAL			4		
2	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.35	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.36	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
4	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.0	7.3	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	8		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Fredi Salgado
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Fredi Salgado

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 151

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	7.0	7.56	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.15	8		
2	17-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.39	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
3	18-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.44	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.15	8		
4	19-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.37	PORVENIR TIERRALTA	1.0	2.10	8		
5		TIERRALTA PORVENIR	/		PORVENIR TIERRALTA	/				
6		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

Fredi Salgado
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Fredi Salgado

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 151

ITEM	FECHAS	DESCRICION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRICION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.58	PORVENIR REGIONAL			4		
2	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.33	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.38	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Fredi Salgado
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :


IVAN PATERNENA

PLACA DEL VEHICULO:

YHLO76

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.31	PORVENIR REGIONAL			4		
2	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.0	7.19	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	4-07 2024	REGIONAL PORVENIR	5.50	7.9	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
4	5-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	4		
5	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.0	7.9	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.59	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
7	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.37	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		

IVAN PATERNENA
FIRMA DEL CONDUCTOR


FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

IVAN PATERMINA

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 016

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	11-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	5.50	7.5	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
2	12-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	 		PORVENIR TIERRALTA	1.5	2.15	4		
3		TIERRALTA PORVENIR	 		PORVENIR TIERRALTA	 				
4		TIERRALTA PORVENIR	 		PORVENIR TIERRALTA	 				
5		TIERRALTA PORVENIR	 		PORVENIR TIERRALTA	 				
6		TIERRALTA PORVENIR	 		PORVENIR TIERRALTA	 				
7		TIERRALTA PORVENIR	 		PORVENIR TIERRALTA	 				

IVAN PATERMINA
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

IVAN PATEMINA

PLACA DEL VEHICULO:

YHL076

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.34	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
2	17-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.38	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	18-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.25	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
4	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.25	7.36	PORVENIR REGIONAL	7.5	2.15	8		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

IVAN PATEMINA
FIRMA DEL CONDUCTOR

MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE

	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL		
	PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS		
	ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA		
	ORDEN DE COMPRA: N°127003	PERIODO DE SERVICIO:	JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>IVAN PATEMNILA</u>	PLACA DEL VEHICULO: <u>YHL 076</u>
---	------------------------------------

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	22-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.0	PORVENIR REGIONAL	3.32	4.40	8		
2	23-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.1	PORVENIR REGIONAL	3.45	4.55	8		
3	26-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.0	PORVENIR REGIONAL	12.50	2.40	8		
4	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.47	7.14	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
5	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.10	7.20	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.29	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

IVAN PATEMNILA
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

JOSE MENDOZA

PLACA DEL VEHICULO:

YHL015

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.3	PORVENIR REGIONAL			4		
2	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	5.50	6.57	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.28	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	8		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

JOSE MENDOZA
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

JOSE MENDOZA

PLACA DEL VEHICULO:

YHL075

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	4-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.51	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
2	5-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.44	PORVENIR TIERRALTA	7.0	2.10	8		
3	8-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	7.0	8.11	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
4	9-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.0	7.4	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
5		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
6		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

JOSE MENDOZA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

JOSE MENDOZA

PLACA DEL VEHICULO:

YHL015

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.0	7.10	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.15	8		
2	17-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.10	7.25	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.15	8		
3	18-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.30	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.15	8		
4	19-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.20	7.35	PORVENIR TIERRALTA	7.5	2.15	8		
5		TIERRALTA PORVENIR	//		PORVENIR TIERRALTA	//				
6		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

JOSE MENDOZA
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

JOSE MENDOZA

PLACA DEL VEHICULO:

YHL075

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	22-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.6	PORVENIR REGIONAL	3.40	5.0	8		
2	24-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.7	PORVENIR REGIONAL	3.45	4.55	8		
3	25-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.5	PORVENIR REGIONAL	3.50	4.55	8		
4	26-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.2	PORVENIR REGIONAL	7.0	2.15	8		
5	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.20	7.29	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
6	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.0	7.3	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

JOSE MENDOZA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Rafael Ozuna

PLACA DEL VEHICULO:

YHK 838

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.0	7.5	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.15	8		
2	3-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.40	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.15	8		
3	10-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.0	7.7	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
4	11-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.34	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
5	12-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.40	PORVENIR TIERRALTA	7.0	7.10	8		
6		TIERRALTA PORVENIR	//		PORVENIR TIERRALTA	//				
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

Rafael Ozuna
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Rafael Ozuna

PLACA DEL VEHICULO:

YHK 838

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	5-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.0	7.9	PORVENIR REGIONAL	7.0	2.10	8		
2	8-07 2024	REGIONAL PORVENIR	5.40	6.49	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.5	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.15	8		
4	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	5.50	6.57	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
5	17-07 2024	REGIONAL PORVENIR	5.50	7.2	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6	18-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.45	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
7	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	7.5	2.15	4		

Rafael Ozuna
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Rafael Ozuna

PLACA DEL VEHICULO:

VHK 838

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.0	7.0	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
2	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.35	7.50	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
3	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.50	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.20	8		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Rafael Ozuna
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

DORIS Pacheco

PLACA DEL VEHICULO:

YHK 830

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	12-07 2024	REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL	1.0	2.10	4		
2	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.14	PORVENIR REGIONAL			4		
3	17-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.40	7.56	PORVENIR REGIONAL	4.8	5.10	8		
4	29-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.8	PORVENIR REGIONAL			4		
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

DORIS Pacheco

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA: N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Juan Jacobo Muñoz

PLACA DEL VEHICULO:

YAK 777

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	7.0	8.7	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
2	3-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.41	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
3	4-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.50	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
4	5-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.42	PORVENIR TIERRALTA	1.5	2.15	8		
5	8-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	7.0	8.10	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
6	9-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	8.0	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
7	10-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.35	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.15	8		

Juan Jacobo Muñoz
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Juan Jacobo Muñoz

PLACA DEL VEHICULO:

YHK 777

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.16	PORVENIR REGIONAL			4		
2	19-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.40	PORVENIR REGIONAL	1.0	2.15	8		
3	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.4	7.14	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.15	8		
4		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
5		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Juan Jacobo Muñoz

FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE

MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Jose Ledezma

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 396

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	8.10	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
2	3-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.50	8.5	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
3	4-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.55	8.10	PORVENIR REGIONAL	4.5	5.10	8		
4	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.55	8.0	PORVENIR REGIONAL	4.7	5.10	8		
5	16-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.05	8.17	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Jose Ledezma

FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Jose Ledezma

PLACA DEL VEHICULO:

YHL 396

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	17-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.42	PORVENIR TIERRALTA	4.10	5.20	8		
2	18-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.30	7.50	PORVENIR TIERRALTA	4.10	5.20	8		
3	22-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.55	8.10	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
4	30-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.40	7.55	PORVENIR TIERRALTA	4.0	5.10	8		
5	31-07 2024	TIERRALTA PORVENIR	6.25	7.45	PORVENIR TIERRALTA	4.5	5.10	8		
6		TIERRALTA PORVENIR	/		PORVENIR TIERRALTA	/				
7		TIERRALTA PORVENIR			PORVENIR TIERRALTA					

Jose Ledezma
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Manuel Diaz

PLACA DEL VEHICULO:

YH6035

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	2-07 2024	REGIONAL PORVENIR	5.50	6.51	PORVENIR REGIONAL	12.30	1.40	8		
2	4-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.55	8.9	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.10	8		
3	9-07 2024	REGIONAL PORVENIR	7.0	8.4	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.15	8		
4	10-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.45	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
5	11-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.35	7.45	PORVENIR REGIONAL	4.0	5.15	8		
6	30-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.30	7.40	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.20	8		
7	31-07 2024	REGIONAL PORVENIR	6.15	7.40	PORVENIR REGIONAL	4.10	5.15	8		

Manuel Diaz

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SENA

ORDEN DE COMPRA : N°127003

PERIODO DE SERVICIO:

JULIO 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR :

Eduardo Hoyos

PLACA DEL VEHICULO:

YAA 404

ITEM	FECHAS	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO AM	HORA FINAL AM	DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS	HORA INICIO PM	HORA FINAL PM	HORAS DE SERVICIOS	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1	<i>4-07 2024</i>	REGIONAL PORVENIR	<i>6.50</i>	<i>8.8</i>	PORVENIR REGIONAL	<i>4.0</i>	<i>5.10</i>	<i>8</i>		
2	<i>8-07 2024</i>	REGIONAL PORVENIR	<i>7.0</i>	<i>8.1</i>	PORVENIR REGIONAL			<i>4</i>		
3	<i>9-07 2024</i>	REGIONAL PORVENIR	<i>6.55</i>	<i>8.3</i>	PORVENIR REGIONAL	<i>4.10</i>	<i>5.10</i>	<i>8</i>		
4	<i>10-07 2024</i>	REGIONAL PORVENIR	<i>6.15</i>	<i>7.45</i>	PORVENIR REGIONAL	<i>4.10</i>	<i>5.20</i>	<i>8</i>		
5	<i>11-07 2024</i>	REGIONAL PORVENIR	<i>6.40</i>	<i>7.45</i>	PORVENIR REGIONAL	<i>4.10</i>	<i>5.10</i>	<i>8</i>		
6		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					
7		REGIONAL PORVENIR			PORVENIR REGIONAL					

Eduardo Hoyos
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marcos David Camacho Fernandez
FIRMA SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE
MARCOS DAVID CAMACHO FERNANDEZ