

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 23
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 23/05/2025

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 138786 DEL 10/12/2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación anticipada del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado. - El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:								
Prórroga	X	Adición		Suspensión		Terminación anticipada		Otra modificación

1. GENERALIDADES

CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE COMPRA	X
Número:	Nº 138786	de	2024		
Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio.					
Contratista:	SERVIASEO S.A.				
Supervisor	Javier Eduardo Serna Pineda – Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión Corporativa				
Valor inicial:		Treinta y siete millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos diecinueve pesos con ochenta centavos (\$37.882.219,80)			
Plazo inicial de ejecución:		16/05/2025			
Fecha de inicio:		16	de	12	de 2024
Fecha de terminación Inicial:		16	de	05	de 2025

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 23
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 23/05/2025

2. ANTECEDENTES Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución

Prórrogas					
Modificadorio No.	Tiempo (días calendario)				
Prórroga	78 días				
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) prórroga (s):	31	de	Julio	de	2025

Adiciones	
Modificadorio No.	Valor (\$)
Adición	\$19.867.482,44
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	Cincuenta y siete millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos dos pesos, con veinticuatro centavos (\$57.749.702,24)

Suspensiones					
Modificaciones No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	-	de	-	de	-

Otras Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones		CÓDIGO: GCA - FR - 23
	FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 23/05/2025

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
-	6 días				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	06	De	Agosto	De	2025
ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$)) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)					
Cláusula No.	Valor (\$)				
-	-				
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan					
No. N/A	Fecha: N/A				
Forma de pago de los recursos que se adicionan	N/A				
Valor total del contrato después de la adición actual:	N/A				

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
-	-	-	-	-	-

SUSPENSIONES					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
-	-				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	-	de	-	de	-

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 23
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 23/05/2025

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula N°	Descripción
-	-

TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Cláusula No.		Descripción			
-		-			
Fecha de terminación anticipada:		-	De	-	De -

Justificación de la solicitud:	La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender suscribió la orden de compra No 138786 de fecha 10 de diciembre de 2024, bajo el acuerdo marco de precios para la adquisición de Aseo y Cafetería IV cuyo objeto es establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo marco de precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo marco de precios y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras, con vigencia desde de marzo 7 del 2023 hasta julio 7 del 2025 y fecha máxima para ejecutar órdenes de compra hasta el 7 de enero de 2026. Esta orden inició su ejecución el día 16 de diciembre de 2024. La orden de compra No. 138786 se ha venido ejecutando con normalidad y ha permitido a la Unidad acceder al servicio de aseo y cafetería de forma adecuada. Dado que dentro de su planta de personal no existen los perfiles para cumplir las labores de aseo y cafetería, se hace necesario contratar estos servicios. La Entidad tiene la responsabilidad de garantizar la conservación y aseo de su única sede que redunda en el bienestar de los funcionarios y contratistas, brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cumplimiento de las normas de gestión ambiental. Lo anterior implica realizar actividades de aseo en cada una de las oficinas, en las zonas de circulación, en los baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de la sede donde funcionan las diferentes dependencias de la UApA, brindando un ambiente de salubridad adecuado para funcionarios y visitantes donde se pueda ejercer las funciones en condiciones óptimas y prestar un servicio de calidad a usuarios internos y externos.
---------------------------------------	---

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 23
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 23/05/2025

	A la fecha se ha realizado una ejecución de la orden de compra de forma eficiente, lo que ha permitido un ahorro por valor de \$1.310.904,49, recursos que hacen posible prorrogar esta orden de compra con el fin de garantizar el servicio de aseo y cafetería por 6 días calendario más, esto es, hasta el 06 de agosto de 2025.
--	---

Se elabora la presente modificación por el Supervisor de la Orden de Compra Javier Eduardo Serna Pineda, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, Marysol Méndez Cortés, en su condición de Subdirectora de Gestión Corporativa, y se aprueba por el ordenador del gasto competente Valentina Vasquez Sanchez en su condición de Subdirectora General. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.


JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
 Supervisor de la orden de compra

VALENTINA VASQUEZ SANCHEZ
Vo.Bo. Ordenador del gasto