


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 ⁶⁶³¹³⁸⁷⁸⁷	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- COEST-GUSAP 43.8

Bogotá, 23 de octubre de 2023

Brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26 -21 CAN BLOQUE 2 PISO 3
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 116892

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	02/10/2023	Hasta	06/10/2023
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-009788-DILOF del 03/OCT/2023, la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente CRISTIAN FERNEY RAMIREZ RIAÑO, Responsable de Telemática COEST.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** contra entrega
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1 informe presentado
 - N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	116892
Objeto del Contrato / instrumento de	Adquisición de licencias Adobe Creative Cloud For Teams All Apps con suscripción por tres años para la Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
agregación de la orden de compra		
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
Representante legal	JULY ANDREA MENDEZ SIERRA	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$62.516.800,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	\$62.516.800,00	
Plazo de ejecución inicial	Según los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catalogo del Gran Almacén.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/10/23	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	18/10/23**	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	


****Nota:** de acuerdo con el **plazo de ejecución inicial** establecido en el estudio previo de diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, **la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** sería el 13/10/23 contados desde el 02/10/23, pero por error de digitación la orden de compra quedo con fecha de terminación el 18/10/23.

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

En cumplimiento a la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 artículos 83 – 84, la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y las funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, así:

1.1 Acciones adelantadas:

Se ha ejecutado la orden de compra para la “Adquisición de licencias Adobe Creative Cloud For Teams All Apps con suscripción por tres años para la Oficina de Comunicaciones Estratégicas”, solicitado por el Grupo

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

de Soporte y Apoyo sin novedad alguna, el cual presenta un avance del 100%, por un valor de \$62.516.800,00 al momento de la entrega única.

- Se tomo contacto con la señora Angy Aristizábal, coordinadora de entrega de productos de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., con el fin de que se hiciera entrega de las licencias al correo electrónico coest.gutic@policia.gov.co, las cuales fueron remitidas el 06/10/2023.
- Mediante correo electrónico de fecha 06/10/2023 con el asunto de "Acción necesaria: Invitación para unirse al Adobe Value Incentive Plan", se notifica a la Policía Nacional que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A de la invitación a unirse al Adobe Value Incentive Plan (VIP), el cual es un programa de licencias por suscripción que permite solicitar productos y servicios de Adobe a través de diferentes programas de compra, como se describe en la Guía del programa VIP. Una vez unido al VIP, se tiene acceso para administrar las licencias de los productos Adobe de la organización.
- Mediante correo electrónico de fecha 06/10/2023 de asunto "El pedido (N.º572EB32F9 A435D70FA4A) se ha tramitado", la empresa Adobe confirma el trámite del pedido del Adobe Value Incentive Plan.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe mensual:** se presentará un informe de supervisor contra entrega de las licencias.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
ITEM 1 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEMS ALL APPS		
Cantidad: 4	SI	Se recibieron a satisfacción las licencias
Licenciamiento: nueva	SI	
Familia del producto: Creative cloud for Teams All Apps	SI	
Idioma: Multi Latin American Languages.	SI	
Duración: 36 meses	SI	
Usuarios: 1 user	SI	
Nivel: 2	SI	
Aplicaciones creativas incluidas, plantillas, espacio en la nube y fuentes de la biblioteca de Adobe Fronts.	SI	
Se realizará entrega de las licencias Adobe Creative Cloud for Teams All Apps por suscripción de tres (3) años.	SI	
Soporte: El soporte técnico de las suscripciones por el periodo de tres (03) años será brindado directamente por Adobe Creative Cloud.	SI	

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

De acuerdo con el **plazo de ejecución inicial** establecido en el estudio previo de diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, **la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** sería el 13/10/23 contados desde el 02/10/23, pero por error de digitación la orden de compra quedo con fecha de terminación el 18/10/23. Cabe resaltar que el contratista cumplió el 06/10/23.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (04) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra. Restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La presente orden de compra es de única entrega y se encuentra pendiente por efectuar el proceso facturación y pago.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$62.516.800,00	100%
Valor total de las entregas	\$62.516.800,00	100%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%


b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

Se encuentra pendiente trámite con el Almacén Logístico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para efectuar la respectiva entrada de las licencias.

5 RECOMENDACIONES

N/A

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma CRISTIAN R
 Subintendente CRISTIAN FERNEY RAMIREZ RIAÑO
 Responsable de Telemática COEST
 Supervisor orden de Compra No. 116892
 cristian.ramirez3461@correo.policia.gov.co
 3212768440