


|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Página 1 de 12        | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |
| Fecha: 12-03-2021     | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5 1287003168 |   |  |

Nro. GS-2023- - DIRAF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C. **5 JUL 2023**

Señora brigadier general  
**OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**  
 Directora Logística y Financiera  
 Carrera 59 26-21 CAN  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 101492

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X O FINAL \_\_\_\_\_


**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>01/06/2023</b> | <b>Hasta</b> | <b>30/06/2023</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra.

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- El 14/12/2022 mediante comunicación oficial No. GS-2022-041474 -DIRAF, el señor Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez, obrando en calidad de Director Administrativo y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe Juan de Jesús Puentes Heredia.
- El 28/06/2023 mediante comunicación oficial No GS-2023-022299-DIRAF, la señora Coronel Diana Constanza Torres Castellanos, obrando en calidad de Directora Administrativa y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente Ricardo Alfonso Duarte Cruz.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 06
  - El 17/01/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-001275-DIRAF, primer informe de supervisión de la orden de compra 101492 correspondiente al mes de diciembre de 2022.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

- El 08/02/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-004010-DIRAF, segundo informe de supervisión de la orden de compra 101492, correspondiente al mes de enero de 2023.
- El 03/03/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-007051-DIRAF, tercer informe de supervisión de la orden de compra 101492, correspondiente al mes de febrero de 2023.
- El 05/04/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-011375-DIRAF, cuarto informe de supervisión de la orden de compra 101492, correspondiente al mes de marzo de 2023.
- El 05/05/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-015157-DIRAF, quinto informe de supervisión de la orden de compra 101492, correspondiente al mes de abril de 2023.
- El 02/06/2023 se radico mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-019070-DIRAF, sexto informe de supervisión de la orden de compra 101492, correspondiente al mes de mayo de 2023.

#### Información del contrato u orden de compra

| Contrato No. / Orden de compra No.  | Orden de compra 101492  |
|---|---|
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra                             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CARGA PESADA CHEVROLET) |
| Contratista   | INVERSIONES EL NORTE SAS  |
| Representante legal   | HERNANDO BULLA ORJUELÑA   |
| Valor inicial del contrato u orden de compra  | Vigencia 2022: (\$64.020.000,00)<br>Vigencia 2023: (\$ 235.546.800,00)  |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra  | Adición No. 1 por valor de \$ 99.824.400,00 pesos.  |
| Valor total del contrato u orden de compra  | \$ 299.566.800,00   |
| Plazo de ejecución inicial  | Vigencia 2022: 31/12/2022<br>Vigencia 2023: 30/09/2023  |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 16/12/2022  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | Vigencia 2022: 31/12/2022<br>Vigencia 2023: 30/06/2023  |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | Fecha 01/07/2023  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | Fecha: 30/09/2023   |
| Adiciones   | Adición No. 1 por valor de \$ 99.824.400,00 pesos.  |
| Modificatorios  | 1. Adición No. 1 por valor de \$ 99.824.400,00<br>2. Prorroga No.1 Con nueva fecha 30/09/2023   |
| Prorrogas   | Prorroga No.1 Con nueva fecha 30/09/2023  |
| Otros   | NO  |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

#### Mes diciembre 2022


- El día 09/12/2022 la firma contratista INVERSIONES EL NORTE SAS. expide la póliza para la orden de compra del asunto No. NB-100237187 y numero de certificado 71448847
- El día 16/12/2023, mediante Acta de inicio No. 360 DIRAF – GUMOV – 2.25, se realizó reunión de coordinación, en la cual se socializó las obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco.
- El día 23/12/2022, mediante comunicación oficial No. GS-2022-043044-DIRAF, se solicita viabilidad para procedimiento de mantenimiento por costo beneficio, donde se solicita realizar mantenimiento a un vehículo tipo Pluma, marca Chevrolet de placa CES538, Sigla 03-106 modelo 2010, mantenimiento a sistema hidráulico y grilletes por valor de \$27.786.500,00 pesos, donde el apoyo técnico y esta supervisión, ve la viabilidad de realizar este procedimiento.
- El día 30/12/2022 la firma INVERSIONES EL NORTE SAS, presenta factura No. FC01 2205 por valor de \$64.020.000,00 pesos. Se procede a dar trámite a la facturación ante el área de contratos DIRAF.

#### Mes enero 2023

- El día 16/01/2023 mediante Comunicación oficial No. GS-2023-001155-DIRAF se envía informe al área de contratos, justificando la reserva presupuestal justificada correspondiente a la Orden de Compra 101492.
- El día 25/01/2023, mediante Acta No. 021 DIRAF – GUMOV – 2.25 se realizó la revista a taller INVERSIONES EL NORTE SAS., ubicado en la Carrera 61G No. 51B-13 Sur, Realizando seguimiento a la especificación técnica de la orden de compra 101492. Se solicita mediante acta la correspondiente facturación de los vehículos intervenidos a la fecha con el fin de dar trámite al área de contratos para el proceso de pago.

#### Mes febrero 2023


- El día 03/02/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-003442-DIRAF, se informa al Área de Contratos DIRAF, la proyección de trámite de facturación correspondiente al mes de enero.
- El día 01/02/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-002923-DIRAF se solicita a la firma contratista TALLER INVERSIONES EL NORTE SAS., la correspondiente documentación de cumplimiento medio ambiental, dando cumplimiento a la resolución No. 118 de 2003, Expedida por el Departamento Técnico Administrativo del medio ambiente DAMA, por el cual adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital, de conformidad con el Artículo 5, Artículo 17 y atendiendo al cumplimiento al Decreto 4771 de 2005 (Manejo de residuos que requieran planes de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas, plomo y acido) y planes de manejo de residuos RESPEL.
- El día 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía respuesta al comunicado oficial No. GS-2023-002923-DIRAF referente al cumplimiento medio ambiental, dando cumplimiento a la resolución No. 118 de 2003, Expedida por el Departamento Técnico Administrativo del medio ambiente DAMA, por el cual adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital, de conformidad con el Artículo 5, Artículo 17 y atendiendo al cumplimiento al Decreto 4771 de 2005 (Manejo de residuos que requieran planes de gestión de devolución de productos pos

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |


consumo de baterías usadas, plomo y ácido) y planes de manejo de residuos RESPEL. Envía oficio sin número de fecha 06/02/2023, Inscripción RESPEL y oficio del acopiador primario (03 archivos), donde esta supervisión verifica y avala los cumplimientos y requisitos exigidos por la entidad contratante.

- El día 08/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía preliquidaciones correspondientes al mes de enero, con el fin de realizar revisión y aprobación. Procede el apoyo técnico a realizar las verificaciones de valores y estudios de mercado.
- El día 09/02/2023: Mediante comunicación oficial No. GS-2023-004065-DIRAF, esta supervisión envía listado de vehículos que figuran en taller, con el fin de dar información y vance de cada caso con fecha de entrega.
- El día 06/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía respuesta a la comunicación oficial No. GS-2023-004065-DIRAF, dando justificación y proyectando fecha de entrega de los vehículos en taller.
- El día 13/02/2023, mediante Acta No. 047 DIRAF – GUMOV – 2.25 se realizó primera revisión a las preliquidaciones de la orden de compra del asunto, con el fin de iniciar proceso de facturación.
- 13/02/2023 mediante Acta No. 052 DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 16/02/2023, se realizó verificación de vehículos en taller y revista de repuestos en stock, verificando repuestos originales, genuinos o recomendados por la casa matriz de alta rotación.
- El día 14/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía a facturación mes enero.
- El día 15/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía parafiscales, requeridos para adelantar proceso de facturación mes enero 2023.
- El día 17/02/2023, mediante correo electrónico de origen [contratos@tallereseelnorte.com](mailto:contratos@tallereseelnorte.com) enviado al correo [juan.puentes@correo.policia.gov.co](mailto:juan.puentes@correo.policia.gov.co), la firma contratista envía corrección a facturación mes enero.
- El día 27/02/2023 la firma contratista hace entrega de factura No. Factura No. FC01 2331 correspondiente a los trabajos de mantenimiento mes enero por valor de \$118.181.707,21 pesos M/C, así como documentos adjuntos para realizar el proceso de facturación.
- El día 28/02/2023 mediante Acta No. 056 DIRAF – GUMOV – 2.25, se realizó reunión de seguimiento en taller, con la señorita coordinadora de contratos Talleres del Norte, Director de operaciones Talleres del Norte, Jefe taller Talleres del Norte, apoyo técnico a la supervisión, (Perito) y el suscrito, verificando los trabajos de mantenimiento en taller.
- El día 28/02/2028 se realiza el documento Constancia a Satisfacción de Bienes o Servicio, para entregar segunda facturación correspondiente a las documentaciones correspondientes a trabajos de mantenimiento mes enero por valor de \$118.181.707,21 pesos M/C.

**Mes marzo 2023**

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 5 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

- El 03/03/2023 se solicita usuario Olimpia [mayerly.hernandez1018@correo.policia.gov.co](mailto:mayerly.hernandez1018@correo.policia.gov.co) siendo notificado de la creación del usuario el día 06/03/2023, con el fin de dar celeridad al proceso de facturación bajo la supervisión.
  - El día 09/03/2023 la firma contratista TALLERES EL NORTE, hace entrega a esta supervisión 06 preliquidaciones para revisión por valor de \$ 17.426.128,55 de pesos M/C
  - El día 11/03/2023, mediante Comunicación oficial No. GS-2023-008039-DIRAF, una vez verificados los precios, repuestos, mano de obra, estudios de mercado e información general de las ordenes de trabajo y control final, por parte del señor IJ GARCIA MUÑOZ MANUEL ALBERTO (Perito mecánico y apoyo a la supervisión), se hace entrega a la Señora ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4 en original y medio magnético a la señora contratista 06 preliquidaciones, junto con los correspondientes estudios de mercado, orden de trabajo, control final de mantenimiento y cuadro anexo a la facturación, por valor de \$ 17.426.128,55 de pesos M/C
  - El día 17/03/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-008634-DIRAF la sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4, hace entrega de 06 preliquidaciones con correcciones por ajustar por valor de \$ 17.426.128,55 de pesos M/C
  - El día 29/03/2023, se solicita a la firma contratista viabilidad adición mediante comunicación oficial GS-2023-010209-DIRAF, por valor de \$ 99, 824.400,00 de pesos M/C manteniendo las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la orden de compra 101492
  - El día 29/03/2023, la firma contratista mediante oficio sin número responde dar viabilidad a la adición con las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la orden de compra 101492
  - El día 30/03/2023, mediante Acta No. 0187 se realiza la revisión final de las preliquidaciones, con la firma contratista, apoyo técnico y supervisión, con el ajuste y correcciones recibidas por parte de la sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) por valor de \$ 17.325.036,95 de pesos M/C.
  - El día 30/03/2023, se realiza Factura electrónica No. FC01 2436 por valor de \$17,325,036,95 de pesos M/C.
  - El día 31/03/2023, Se realiza el cierre de 06 Ordenes de trabajo en SIGEA por valor de \$17,325,036,95 de pesos M/C.
  - Durante el mes de marzo se generaron 4 órdenes de mantenimiento, 01 correctivos y 03 preventivos.
- Mes abril 2023**
- El día 04/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-011122-DIRAF se solicita PAC para mes MAYO 2023 por valor de \$15'841.129,53 de pesos M/C
  - El día 05/04/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-011212-DIRAF se solicita viabilidad adición a la OC 101492 por valor de \$ 99, 824.400,00 de pesos M/C
  - El día 14/04/2023, mediante correo electrónico [alfonso.zapata1842@correo.policia.gov.co](mailto:alfonso.zapata1842@correo.policia.gov.co) el señor Intendente LUIS ALFONSO ZAPATA AVENDAÑO notifica la suscripción de la Adición No. 1 a la orden de compra 101492 por valor de \$ 99, 824.400,00 de pesos.
  - El día 18/04/2023, mediante correo electrónico [contratos@talleresenorte.com](mailto:contratos@talleresenorte.com) la firma contratista presenta póliza SEGUROS MUNDIAL No. de póliza NB-100237187, correspondiente a la adición No.


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 6 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

1 de la orden de compra 101492, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Dirección logística y Financiera.

- El día 28/04/2023, mediante ACTA No. AC-2023-000400-DIRAF se verificar el cumplimiento ambiental en cuanto a la inspección física de almacenamiento de líquidos (aceites), llantas, baterías y chatarra de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el taller Inversiones el Norte, y su destinación final.

#### **Mes mayo 2023**

- El día 02/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-014543-DIRAF, se solicita la asignación del apoyo técnico a esta supervisión, al señor IJ GARCIA MUÑOZ MANUEL ALBERTO, quien se ha desempeñado desde el inicio de la orden de compra como perito y apoyo técnico, realizando verificación a los trabajos de mantenimiento en taller, verificación de repuestos, Pruebas de ruta, informando casos de Adiciones a trabajos en la Orden de trabajo, y dando fe de facturación por medio de firma y sello en todas las facturas, tal como se ordenó mediante comunicación oficial No. GS-2022-038863-DIRAF.
- El día 05/05/2023, durante el mes de abril se generaron 02 órdenes de trabajo preventivos correspondientes a la Orden de Compra 101492 Carga Pesada Chevrolet, de las cuales, se tiene factura de una por valor de \$ 1.597.617,84 y será pagada en el mes de mayo 2023. La segunda orden de trabajo, no es posible facturar toda vez que el vehículo se encuentra en taller y no se ha emitido factura, ya que los trabajos se encuentran en ejecución.
- El día 05/05/2023, la firma contratista TALLERES EL NORTE, hace entrega a esta supervisión de 10 preliquidaciones para revisión por valor de \$ 21.949.239,82 de pesos, los cuales, corresponden a los meses de febrero, marzo y abril 2023, las cuales se realizarán las correspondientes verificaciones y correcciones que haya a lugar para generar el correspondiente tramite de facturación en el mes de mayo 2023 y así mismo, los cierre a las órdenes de trabajo correspondientes.
- El día 11/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-015812-DIRAF se solicita PAC para mes JUNIO 2023 por valor de \$1.500.000,00 peso
- El día 13/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016123-DIRAF se solicita a la firma contratista viabilidad de prorroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023.
- El día 14/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016155-DIRAF, Se entregan 10 preliquidaciones para primera revisión cuarta factura por valor de \$21.949,239,82 pesos a la contratista sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4.
- El día 17/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-016507-DIRAF, la sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO, contratista CPS4 hace entrega de 10 preliquidaciones por primera revisión cuarta factura por valor de \$21.949,239,82 pesos.
- El día 18/05/2023, mediante oficio sin número de fecha 18/05/2023, la firma contratista da respuesta positiva a solicitud GS-2023-016123-DIRAF mediante el cual, solicita a la firma contratista viabilidad de prorroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023 dando viabilidad a lo solicitado.
- El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016901-DIRAF, se realiza solicitud a DILOF de viabilidad de prorroga No. 1 a nueva fecha 30/09/2023.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 7 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

- El día 26/05/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-018094-DIRAF, se notifica a esta supervisión, la prórroga No. 1 con nueva fecha de vencimiento 30/09/2023.
- El día 26/05/2023, mediante Acta No. 0528 se realiza la revisión final de las preliquidaciones, con la firma contratista, apoyo técnico y supervisión, con el ajuste y correcciones recibidas por parte de la sra ANGIE LORENA ORTIZ GALENO (contratista CPS4) por valor de \$ 21.794.539,82de pesos M/C.
- El día 29/05/2023, la firma contratista hace entrega de 4ta factura No. FC01 2578 por valor de \$ 21'794.539,82 Pesos al área de contratos DILOF

### Mes junio 2023

- El 28/06/2023 mediante comunicación oficial No.GS-2023-022283-DIRAF, la señora Coronel Diana Constanza Torres Castellanos, obrando en calidad de Directora Administrativa y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente Ricardo Alfonso Duarte Cruz.
- El día 30/06/2023, mediante ACTA No. AC-2023-000773-DIRAF se verificar el cumplimiento ambiental en cuanto a la inspección física de almacenamiento de líquidos (aceites), llantas, baterías y chatarra de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el taller Inversiones el Norte, y su destinación final.


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES  |
|---|---------|--|
| <b>OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:</b>  |         |  |
| 1. Permitir a la entidad compradora visitar las instalaciones del proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de mantenimiento cuando lo requiera.  | SI      | No se ha presentado inconvenientes   |
| 2. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.  | SI      | No se ha presentado inconvenientes   |
| 3. El proveedor debe prestar el servicio el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la entidad compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la orden de compra para que las autorice antes de iniciar el servicio. | SI      | Se ha dado prioridad a los vehículos y se ha mantenido comunicación con el proveedor |
| 4 los proveedores del Lote1, mantenimiento preventivo y correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 08:00 a 18:00horas y sábados de 8:00 a 11:00 horas, con atención prioritaria para las entidades compradoras.  | SI      | Se ha cumplido con los horarios  |
| 5. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicleta será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua)  | SI      | No se ha presentado inconveniente  |
| 6. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que genere costos adicionales a la entidad compradora.   | N/A     | No se ha presentado el caso de movilizar vehículos fuera del taller.                 |
| 7. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el anexo técnico (mantenimientos preventivos no debe superar las 24 horas, siempre y cuando no presente otras fallas el vehículo. Para mantenimientos correctivos complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la orden de compra)         | SI      | Se ha cumplido con los tiempos de entrega  |
| 8. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado no deberá superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso.  | SI      | No se ha presentado inconveniente  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Página 8 de 12   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019  |   |  |
| Fecha: 12-03-2021  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5   |   |  |
| 9. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos sea el recomendado por el fabricante o en el manual de garantía del vehículo  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 10. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 11. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 12. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 13. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.  | N/A   | No se ha presentado inconveniente  |
| 14. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.   | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 15. Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, asimismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra. | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 16. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 17. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.  | SI  | Se mantiene constante comunicación con el proveedor, canal dispuesto cel. 3502742911                           |
| 18. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 19. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.   | SI  | No se ha presentado inconveniente  |
| 20. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.  | SI  | No se ha presentado inconveniente  |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- El día 14/04/2023 se suscribe en plataforma Colombia Compra Eficiente la Adición No. 1 a la orden de compra 101492, No. ID Solicitud 360734, por valor de \$99'824.400,00 pesos, número de póliza NB-100237187 emitida por Seguros Mundial
- El día 02/05/2023 Mediante comunicación oficial No. GS-2023-014543-DIRAF se solicita la asignación del apoyo técnico a esta supervisión, al señor IJ GARCIA MUÑOZ MANUEL ALBERTO, quien se ha desempeñado desde el inicio de la orden de compra como perito y apoyo técnico, realizando verificación a los trabajos de mantenimiento en taller, verificación de repuestos, Pruebas de ruta, informando casos de Adiciones a trabajos en la Orden de trabajo, y dando fe de facturación por medio de firma y sello en todas las facturas, tal como se ordenó mediante comunicación oficial No. GS-2022-038863-DIRAF.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 9 de 12      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

- El día 18/05/2023, mediante oficio sin número de fecha 18/05/2023, la firma contratista da respuesta positiva a solicitud GS-2023-016123-DIRAF mediante el cual, solicita a la firma contratista viabilidad de prórroga No. 1 con nueva fecha de vencimiento de la orden de compra 30/09/2023 dando viabilidad a lo solicitado.
- El día 18/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-016901-DIRAF, se realiza solicitud a DILOF de viabilidad de prórroga No. 1 con nueva fecha de vencimiento de la orden de compra 30/09/2023.
- El día 19/05/2023, se suscribe en plataforma Colombia Compra Eficiente la prórroga No. 1 estableciéndose como nueva fecha de vencimiento de la orden de compra 30/09/2023.

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

| APROBACIÓN PÓLIZA | FECHA VENCIMIENTO | FECHA CORTE DEL INFORME | TOTAL DÍAS PLAZO DE EJECUCIÓN | DÍAS TRANSCURRIDOS | DÍAS RESTANTES |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 16/12/2022        | 30/09/2023        | 5/07/2023               | 288                           | 201                | 87             |


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido doscientos un (201) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando ochenta y siete (87) días calendario para que finalice el plazo de ejecución teniendo en cuenta el plazo contemplado en la prórroga No.1.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 10 de 12     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.


El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 11 de 12     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | Valor en pesos    | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 299.566.800,00 | 100,00%                                    |
| Valor total de las entregas                | \$ 221.321.283,98 | 73,88%                                     |
| Valor total facturado                      | \$ 221.321.283,98 | 73,88%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 21.794.539,82  | 7,28%                                      |
| Valor pagado                               | \$ 199.526.744,16 | 66,61%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 78.245.516,02  | 26,12%                                     |

#### b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)


| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido    | Fecha de recibido | Valor facturado   | No. factura | Valor pagado     | Valor deducciones | No. orden de pago |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 374 del 27/12/2022                   | \$ 64.020.000,00  | 31/12/2022        | \$ 64.020.000,00  | FC01 2205   | N/A              | N/A               | 3823              |
| 050 del 13/03/2023                   | \$ 118.181.707,21 | 13/03/2023        | \$ 118.181.707,21 | FC01 2331   | \$ 10.322.018,00 | \$ 107.859.689,21 | TURNO 38          |
| 0187 del 30/03/2023                  | \$ 17.325.036,95  | 31/03/2023        | \$ 17.325.036,95  | FC01 2436   | \$ 16.058.460,95 | \$ 1.266.576,00   | TUR 63            |
| 0528 del 26/05/2023                  | \$ 21.794.539,82  | 31/03/2023        | \$ 21.794.539,82  | FC01 2578   | \$ 00,00         | \$ 1.855.615      | TURNO 133         |

#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica.

#### 5. RECOMENDACIONES

No aplica.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 12 de 12     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |


## 6. CONCLUSIONES:

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

|  |   |  |
|--|---|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <input type="checkbox"/>                   | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
|  | <u>NO</u> <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|  | NO <input type="checkbox"/>                   | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.   |

Atentamente,

Firma



Subintendente RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ

Analista Logístico

Supervisor orden de Compra No. 101492

Correo electrónico: Alfonso.duarte@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3102232490