


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2024 <sup>1656</sup>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2024- COEST-GUSAP 29.25**

Bogotá, 19 JUL 2024

Brigadier general  
 OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ  
 Directora Logística y Financiera  
 Carrera 59 26 -21 CAN  
 Bogotá

**ASUNTO:** informe de supervisión del orden de compra No. 128491

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>08/05/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>07/06/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-0-DILOF del 09/05/2024, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA, obrando en calidad de subdirector Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente JOSÉ RICARDO ANGEL ORTEGA, Responsable de Telemática COEST.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** presentará los informes de supervisión mensualmente durante la ejecución del contrato
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>128491</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	<b>ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS PARA UNAS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL</b>

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
<b>Representante legal</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 128.752.300,00	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	\$27.989.600,00	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	<b>PRINCIPAL: \$128.752.300,00 EXENTO DEL IVA.</b> <b>ADICIÓN: \$27.989.600,00 EXENTO DEL IVA.</b> <b>TOTAL: \$156.741.900,00</b>	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Según los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catalogo del Gran Almacén.	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	08/05/2024	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	23/05/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	24/05/2024	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	21/06/2024	
<b>Adiciones</b>	Adición N° 1 de fecha 30/05/2024.	
<b>Modificatorios</b>	N/A	
<b>Prorrogas</b>	Prorroga N° 1. establece como nueva fecha de vencimiento 31/05/2024 Prorroga N° 2. establece como nueva fecha de vencimiento 21/06/2024	
<b>Otros</b>	N/A	


\*\*Nota: N/A.

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

En cumplimiento a la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 artículos 83 – 84, la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y las funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, así:

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se ha ejecutado la orden de compra para la "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS PARA UNAS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL", solicitado por el Grupo de Soporte y Apoyo sin novedad alguna, el cual presenta un avance del 100%, por un valor de \$156.741.900,00 al momento de la entrega única.


Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante correo electrónico del 15/05/2024, La señora Angy Aristizábal, Proveer de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., solicita sea enviado unos datos para tramitar la compra de las licencias y copia RPC el cual se le responde inmediatamente.
- Mediante comunicado oficial del 15/05/2024, de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. firmado por la señora La señora Angy Aristizábal, Proveer de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. donde solicitan una prórroga hasta el 31/05/2024, con el fin poder dar cumplimiento a la ejecución total de la orden de compra.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-001914-COEST del 15/05/2024, Dirigido a mi coronel Edwin Orlando Correa Correa, se le solicita prórroga según solicitud de panamericana y se da concepto de viabilidad.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-015265-DILOF del 20/05/2024, donde dan respuesta a la solicitud realizada consistente en la prórroga.
- Mediante correo electrónico de fecha 20/05/2024 con el asunto de "Acción necesaria: Invitación para unirse al Adobe Value Incentive Plan", se notifica a la Policía Nacional que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A de la invitación a unirse al Adobe Value Incentive Plan (VIP), el cual es un programa de licencias por suscripción que permite solicitar productos y servicios de Adobe a través de diferentes programas de compra, como se describe en la Guía del programa VIP. Una vez unido al VIP, se tiene acceso para administrar las licencias de los productos Adobe de la organización.
- Mediante correo electrónico de fecha 20/05/2024 de asunto "El pedido (ADE28B23E4E47C62759A) se ha tramitado", con una duración de 36 meses y "El pedido (4C00C61C294C6487715A) se ha tramitado", con una duración de 12 meses, la empresa Adobe confirma el trámite del pedido del Adobe Value Incentive Plan.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-039608-DITAH, del 24/05/2024 donde la dirección de talento humano solicita se estudie la posibilidad de realizar una adición a la orden de compra por un valor de \$27.989.600.00 para la adquisición de 3 licencias de adobe.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-002080-COEST, del 28/05/2024 donde se le solicita a mi coronel Edwin Orlando Correa Correa, autorice la adición y se da concepto de viabilidad por parte del supervisor.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-016521-DILOF, del 31/05/2024 donde dan respuesta a la solicitud realizada consistente en la adición y prórroga por parte de DILOF.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe mensual:** se presentará un informe de supervisor mensual.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

ITEM 1 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEMS ALL APPS CON SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO.		
DESCRIPCIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES
Cantidad: 5	SI	Se recibieron a satisfacción las licencias
Licenciamiento: nueva	SI	
Familia del producto: Creative cloud for Teams All Apps	SI	
Idioma: Multi Latin American Languages.	SI	
Duración: 12 meses	SI	
Usuarios: 1 user	SI	
Nivel: 2	SI	
Aplicaciones creativas incluidas, plantillas, espacio en la nube y fuentes de la biblioteca de Adobe Fonts.	SI	
Se realizará entrega de las licencias Adobe Creative Cloud for Teams All Apps por suscripción de un (1) año.	SI	
Soporte: El soporte técnico de las suscripciones por el periodo de un (1) año será brindado directamente por Adobe Creative Cloud.	SI	

ITEM 1 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEMS ALL APPS CON SUSCRIPCIÓN DE TRES (3) AÑOS.		
DESCRIPCIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES
Cantidad: 6	SI	Se recibieron a satisfacción las licencias
Licenciamiento: nueva	SI	
Familia del producto: Creative cloud for Teams All Apps	SI	
Idioma: Multi Latin American Languages.	SI	
Duración: 36 meses	SI	
Usuarios: 1 user	SI	
Nivel: 2	SI	
Aplicaciones creativas incluidas, plantillas, espacio en la nube y fuentes de la biblioteca de Adobe Fonts.	SI	
Se realizará entrega de las licencias Adobe Creative Cloud for Teams All Apps por suscripción de tres (3) años.	SI	
Soporte: El soporte técnico de las suscripciones por el periodo de tres (03) años será brindado directamente por Adobe Creative Cloud.	SI	

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


Se realiza adición a la orden de compra por un valor \$27.989.600.00 para la adquisición de tres licencias distribuidas en una de 3 años y 2 de años para el grupo de COEST de DITAH y una prorroga para entrega a fecha final del 21/06/2024.

### 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra. Restando (14) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La presente orden de compra es de única entrega y se encuentra pendiente por efectuar el proceso facturación y pago.

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$156.741.900,00	100%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$156.741.900,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**4.2 Entrada de Bienes**

Se encuentra pendiente trámite con el Almacén Logístico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para efectuar la respectiva entrada de las licencias.

**5 RECOMENDACIONES**

N/A


**6 CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

  
 Subintendente JOSE RICARDO ANGEL ORTEGA  
 Responsable de Telemática COEST  
 Supervisor orden de Compra No. 128491  
 Ricardo.angel@correo.policia.gov.co  
 3102796007