


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5 1457212694		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, inadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2024- -ESGON/ SUDIE JEFAD 29.25

Ciudad y Fecha: Espinal 13 de diciembre de 2024

Señora teniente coronel
 DIANA LINER ROJAS MONCADA
 Director Escuela de Policía Provincia de Sumapaz
 Calle 19 50 24
 Fusagasugá Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra No. 136395 del 13/11/2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	13/11/2024	Hasta	12/12/2024
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Gula para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:


- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-007444-ESSUM del 14 de noviembre de 2024, la señora Teniente Coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de Directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, intendente "Maritza Bonilla Ruiz", nombró como supervisor de la Orden de Compra del asunto al señor Intendente Jefe LUIS ALFONSO GARNICA GÓMEZ.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual (Según lo requerido en el contrato u estudio previo, mensual, contra entrega, etc.)
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **00**

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 136395 del 13/11/2024.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LA ESCUELA DE POLICÍA DE GABRIEL GONZÁLEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ELESPINAL TOLIMA. MEDIANTE CATÁLOGOS DE GRANDES SUPERFICIES.
Contratista	HAS LTDA
Representante legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 75.390.000.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 75.390.000.00
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la orden de compra será de treinta (30) días calendario siguientes a partir de la emisión de la orden de compra, la ejecución del presente contrato bajo ninguna circunstancia podrá superar la presente vigencia. Nota 1: de acuerdo al artículo 17 del derecho al debido proceso de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 "imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el incumplimiento del plazo establecido anteriormente se aplicará las sanciones establecidas en la ley.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13/11/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	12/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	01 del 12/12/2024 – desde el 13/12/2024 al 27/12/2024
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- El día 14/11/2024 se recibe desde el correo electrónico luz.chavarria@hasltda.com, la confirmación de la aceptación de la orden de compra 136395, con fecha de vencimiento hasta 12/12/2024, por parte de la empresa HAS Ltda, allegada por parte de la señora Mayurbi Chavarría C, Coordinadora especialista TVEC.




- El día 18/11/2024, se procede a marcar al abonado celular 3212635239, el cual corresponde según la imagen aportada al área de despachos; se realiza la marcación en repetidas ocasiones sin lograr comunicación alguna, toda vez que la llamada no fue atendida.
- El día lunes 26/11/2024, como quiera que no se han allegado los elementos, y tampoco se ha tenido comunicación que indique sobre la entrega, se procede a escribir vía WhatsApp al abonado celular 3213152056, indicándole a la señora Mayurbi Chavarría, que pese a que en diferentes ocasiones se ha marcado a los abonados celulares aportados de las diferentes áreas de la empresa, no ha sido posible lograr comunicación, ni tampoco se me ha contactado para coordinar la entrega, ante lo cual me responde que los elementos aún no están para entrega.

Ante lo anteriormente manifestado por la señora Mayurbi Chavarría, procedo a indicarle que la fecha de vencimiento de la orden es el día 12 de diciembre, a lo cual me pide que le confirme el número de la orden de compra, enviándole los datos correspondientes, frente a lo cual me indica que se comunicará con el departamento de compras.

Ante esa situación, procedo a indicarle las fechas de vencimiento de las diferentes órdenes de compra que ella misma conoce y de las cuales también me notifico en cada uno de los correos de aceptación que me envió a mi correo alfonso.garnica@correo.policia.gov.co, toda vez que con la empresa HAS Ltda. se tiene tres órdenes de compra, una de ellas la del asunto.

- El día 03/12/2024, luego de tener una conversación vía llamada telefónica con la señora Mayurbi Chavarría, le manifiesto nuevamente mi preocupación por la entrega de los bebederos, a lo cual me indica que cumplirán con la entrega dentro del plazo pactado.

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

- El día 09/12/2024, a través de la comunicación electrónica GS-2024-009656-ESGON, se solicitó **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA**, Ramiro Humberto Vergara Rodríguez – Representante Legal, información de estado de entrega de elementos de la orden de compra 136395, indicándole que los elementos que se adquirieron se requieren para ser instalados en diferentes espacios de la Escuela, y que de ello se pueda beneficiar los más de ochocientos estudiantes con los que actualmente se cuenta en proceso de formación, y que demandan el consumo de agua para evitar deshidratación por las fuertes temperaturas de la región.
- El día 12/12/2024, en llamada telefónica sostenida con la señora Vanessa Correa auxiliar de ejecución de la empresa HAS LTDA., a través de la línea celular 3102356636, me indica sobre la no entrega dentro del plazo inicial, justificando que no pudieron cumplir debido al incumplimiento por parte del fabricante, por lo que me indica que solicitarán prórroga hasta el 27 de diciembre de 2024. Ante lo anterior, se le indica que, debido a las fechas de la posible entrega, no sería posible la cancelación de la factura sino hasta que se indique resolución y asignación de los recursos de la vigencia 2025, indicando que entiende y que frente a ello no tiene ningún inconveniente.
- El día 12/12/2024 se allega vía correo electrónico la solicitud de prórroga hasta el 27/12/2024 de la empresa HAS LTDA., justificando la no entrega dentro del plazo inicialmente pactado inicialmente en la orden de compra por motivos de no entrega de los elementos dentro de los plazos que se le otorgaron por su parte al fabricante. Se le hace saber que la prórroga será aceptada, haciendo la salvedad que, debido a las nuevas fechas, el pago se haría hasta la vigencia 2025, y una vez se cuente con la resolución de asignación presupuestal. A lo cual manifiesta la señora Vanessa Correa - auxiliar de ejecución de la empresa HAS LTDA, que no tiene inconveniente alguno con ello.
- El día 12/12/2024, a través de la comunicación electrónica GS-2024-010111-ESGON, se remite ante la ordenación del gasto la solicitud de prórroga hecha por el contratista, con el fin de dar inicio a las actividades administrativas para la prórroga hasta el 27/12/2024, quedando modificada en su fecha según id solicitud 430965.


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430965
Número de orden de compra a modificar:	136395
Entidad compradora:	Escuela de Policía de Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz
Nombre del solicitante:	Carlos Andrés Moscoso Cruz
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-12 11:54:54

Campos a Actualizar


Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-12	2024-12-27

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Las obligaciones del contratista están descritas en la guía Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, numeral X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal E. Entrega.

CONDICIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS				CUMPLIÓ	OBSERVACIONES								
DE CARÁCTER TÉCNICO:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Cant. Unidad</th> <th>Precio unitario</th> <th>Valor total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. gs101- BEBEDERO DE AGUA PEDESTALCON PEDAL</td> <td>10</td> <td>7.539.000,00</td> <td>75.390.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Cant. Unidad	Precio unitario	Valor total	1. gs101- BEBEDERO DE AGUA PEDESTALCON PEDAL	10	7.539.000,00	75.390.000,00	NO	Al momento no se ha hecho la entrega de los elementos por parte del contratista.
Descripción	Cant. Unidad	Precio unitario	Valor total										
1. gs101- BEBEDERO DE AGUA PEDESTALCON PEDAL	10	7.539.000,00	75.390.000,00										
<p>gs101- BEBEDERO DE AGUA PEDESTAL CON PEDAL</p>  <p>Provisión de agua. Agua del acueducto. Dimensiones: Alto 105 cm x Ancho 38 cm x Prof. 38 cm. Peso: 30 Kg. Llave de agua. Grifo cónico de gárgano cromado en una sola para más comodidad o Pijón. Suministra agua pura a chorro. Sistema Enfriamiento. Inst. en Chil. todo el tiempo suministra el agua fría. Temperatura agua: Fria (8 grados) - 10 Galones Voltaje: 110 V. Sistema de filtración: Un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos, 5 micras. Carbón activado. Elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del Agua. 20 micras. Material: Base en acero inoxidable satinado anticorrosiva, resistente en una sola pieza para trabajo pesado. Alta resistencia a la humedad, transpiración, calor y rayos solares. Drenaje. De silicona. Bloquea la entrada de malos olores provenientes del desagüe. Utilidad: Para uso en lugares de alto consumo de agua como Colegios, Gimnasios, Industrias, Paríatas, Batallones, Hospitales, etc. NO INCLUYE INSTALACIÓN, SUETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO. IMAGEN DE REFERENCIA.</p> <p>Suministrada por HAS LTDA mediante Coupe Supplier Portal. No parte del proveedor. 7.539.000,00 COP. 10000 Unidad. Agregar al carrito.</p>													

<p>1. E. Entrega</p> <p>a) El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.</p> <p>b) Si la Entidad Compradora no suministra la información o la documentación necesaria en el proceso de compra debe ampliar el término descrito en la sección X.E.(a)</p> <p>c) Si las Entidad Compradora requiere entregas parciales de los bienes debe acordarlas con el Gran Almacén. El precio de estos bienes es el establecido al momento de la compra. El Gran Almacén no está obligado a generar entregas parciales de los bienes si estas no fueron acordadas al momento de la compra.</p> <p>d) Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.</p>	NO	El contratista no ha entregado los elementos; en su defecto, allegó solicitud de prórroga para ser tramitado ante la ordenación del gasto.
---	----	--

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<p>e) Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.</p>		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Escuela Provincia de Sumapaz efectuará el pago acorde a los términos y condiciones para la compra en grandes almacenes, así:

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - IX. Recepción, Facturación y Pago.

Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la autorretención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores". Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

Nota 1: para la facturación del bien contratado deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN" y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de facturación electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique. El código PCI de la unidad es 16-01-03-D08, y la factura debe ser remitida al usuario alfonso.garnica@correo.policia.gov.co. La factura no debe ser emitida con anterioridad a la entrega de los bienes, los cuales serán recibidos y verificados por el supervisor designado dejando soporte de la entrega mediante acta de recepción de bienes (1LA-FR-0140), firmada por las partes.

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nota 2: la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la inscripción en el Registro Único Tributario.

Nota 3: cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución de la orden de compra, será a cargo del contratista que se derive del presente negocio jurídico.

Nota 4: el pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, en la cuenta bancaria aportada por el contratista antes de la firma de la orden de compra. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Nota 5: el pago queda sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 6: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de facturación electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 75.390.000,00	100%
Valor total de las entregas	0,00	0%
Valor total facturado	0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0%
Valor pagado	0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 75.390.000,00	100%


FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No se ha hecho la entrega de los elementos adquiridos a través de la orden de compra, por lo tanto no hay entrada de bienes en el momento.

RECOMENDACIONES


Es importante tener en cuenta el tipo de situaciones que se puede llegar a presentar respecto al cumplimiento y entrega de los elementos adquiridos a través de la tienda virtual, siendo necesario acudir a las acciones correspondientes con el fin de lograr la satisfacción de la necesidad. Actualmente se está a esperas de la aprobación e inicio de prórroga.

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 

Intendente Jefe **LUIS ALFONSO GARNICA GÓMEZ**
 Supervisor Orden de Compra 136395 del 13/11/2024
 Correo electrónico: alfonso.garnica@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3133175494