

FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA

810638403

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 1 de 6

Ciudad y Fecha: Medellín, 17 octubre 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Camilo Otálvaro Vargas
C.C.	1.020.411.355
Cargo en la dependencia	Responsable Estadística y Control Vehicular
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Antioquia
Correo electrónico	Camilo.otalvaro@correo.policia.gov.co
Teléfono	3002175496

2. Información del Contrato

No. de Proceso	O.C 113457-2023		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	113457-2023		
Unidad	Departamento de Policía Antioquia		
Objeto	Adquisición de camionetas 4x4 no uniformada con destino al Departamento de Policía Antioquia		
Valor Inicial	\$575.296.910,00		
Valor Adición	\$0,00		
Valor Total	\$575.296.910,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
148 días	01/08/2023	26/12/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/08/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Gabriel Humberto Vegalara Franco	80.408.452	Unión Temporal Motorysa – Casatoro2020	830.004.993

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
10723	05/05/2023	\$ 690.390.244,17

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 2 de 6

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
64323		25/07/2023	\$ 575.296.910,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- Para los días 05/09/2023 y 13/09/2023, se elevó solicitud de certificación y cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico al señor Alfonso Leyva funcionario delegado por la unión temporal Motorysa – Casatoro2020, de la cual a la fecha de elaboración de este documento no se ha obtenido respuesta.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día 06/09/2023 se envía mediante correo certificado los formatos de matrícula FUN y contratos de mandato firmados por el señor ordenador del gasto a la señora Constanza Barbosa, funcionaria designada por la unión temporal para adelantar los trámites de matrícula, ubicada en la dirección AV. CR68 No. 68B-79. (Bogotá D.C).
- Durante el mes objeto de la supervisión y para la fecha 15/09/2023 se efectuó la recepción en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Antioquia, 03 camionetas marca FORD, línea RANGER XLT, modelo 2023, 02 de ellas color blanco y 01 color gris plata.
- Se efectuó la verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas, donde se realizó un comparativo entre la ficha técnica aportada por el proveedor y las especificaciones técnicas establecidas por las Dirección Logística y Financiera DILOF, mediante formato 1LA-FR-0228, donde se puede establecer que los vehículos objeto de la entrega, cumplen con los estándares de calidad y funcionamiento avalados por la policía Nacional, de igual forma, prenombrados automotores cumplen con lo establecido en el artículo 4° de la ley 1972 del 18/07/2023, donde se exige que a partir del 1 enero del 2023, todo vehículo de motor ciclo Diesel que se fabrique, ensamble o importe al país tendrá que cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondientes a tecnologías EURO VI, su equivalente o superiores.
- Se verifica el cumplimiento de entrega de accesorios y/o entregables como kit básico de prevención vial, sensores de reversa funcionales, cámara de reversa, películas de seguridad, recubrimiento polimérico de platón y kit de herramienta básico, donde se evidencia que estos se encuentran sin novedad
- Se está a la espera de modificación a orden de compra por motivo de autorización de adición presupuestal, por ende, no se realiza trámite de facturación y/o pago al momento de recibir los bienes, situación que fue informada vía telefónica a la señora CONSTANZA BARBOSA funcionaria delegada por la unión temporal MOTORYSA – CASATORO2020 para el trámite de facturación.
- Se verifica numeración de chasis, motor y placa de cada uno de los vehículos así:

VEHICULOS	COLOR	MOTOR	CHASIS	PLACAS
CAMIONETA PICK UP 4X4	BLANCO ARTICO	SA2W PJ327389	8AFAR23Y4PJ327389	OSM807
CAMIONETA PICK UP 4X4	BLANCO ARTICO	SA2W PJ327417	8AFAR23Y5PJ327417	OSM808
CAMIONETA PICK UP 4X4	PLATA METÁLICO	SA2W PJ342889	8AFAR23Y0PJ342889	OSM822

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 3 de 6

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

No aplica.....

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

- Se efectuó la verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas, donde se realizó un comparativo entre la ficha técnica aportada por el proveedor y las especificaciones técnicas establecidas por las Dirección Logística y Financiera DILOF, mediante formato 1LA-FR-0228, donde se puede establecer que los vehículos objeto de la entrega, cumplen con los estándares de calidad y funcionamiento avalados por la policía Nacional, de igual forma, prenombrados automotores cumplen con lo establecido en el artículo 4° de la ley 1972 del 18/07/2023, donde se exige que a partir del 1 enero del 2023, todo vehículo de motor ciclo Diesel que se fabrique, ensamble o importe al país tendrá que cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondientes a tecnologías EURO VI, su equivalente o superiores.
- Se verifica el cumplimiento de entrega de accesorios y/o entregables como kit básico de prevención vial, sensores de reversa funcionales, cámara de reversa, películas de seguridad, recubrimiento polimérico de platón y kit de herramienta básico, donde se evidencia que estos se encuentran sin novedad.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si X No	Observaciones y Evidencias
1	Pick Up doble cab – platón x3	SI	
2	Alarma (uno por vehículo)	SI	
3	Bloqueo central	SI	
4	Cámara reversa	SI	
5	Sensor de reversa	SI	
6	Elevavidrios eléctricos	SI	
7	Luces exploradoras	SI	
8	Película seguridad	SI	
9	Recubrimiento polimérico	SI	
10	Aire acondicionado	SI	
11	Airbags (mínimo seis por vehículo)	SI	
12	Mantenimiento preventivo por 2 años o 50.000km	SI	
13	SOAT	SI	
14	Matricula	SI	

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: F-2-1-53 V7
	Formato: INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: (Año-mes-día)
	Página 4 de 6	

15	No inferior al año de entrega	SI	
16	Tecnología EURO VI	SI	

5.5 Registro Fotográfico

VEHÍCULO DE PLACAS OSM 807	VEHÍCULO DE PLACAS OSM 808	VEHÍCULO DE PLACAS OSM 822
		
		

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	FEBRERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	MARZO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	ABRIL	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	MAYO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	JUNIO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	JULIO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	AGOSTO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 5 de 6

2023	SEPTIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	OCTUBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2023	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$575.296.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	15/09/2023	75,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	15/09/2023	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	N/A	N/A	N/A

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S. A		11-44-101205536	27/07/2023	\$143.824.227,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40	\$57.529.691,00	24/07/2023	26/06/2024
Calidad y correcto funcionamiento	40	\$57.529.691,00	26/12/2023	26/12/2025
Calidad del servicio	20	\$28.764.845,50	26/12/2023	26/12/2025

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 6 de 6

Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 3: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	No Aplica -----
Motivo de presunto incumplimiento	No Aplica -----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No Aplica -----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No Aplica -----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No Aplica -----
Estado a la fecha	No Aplica -----

Nota 4: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Para los días 05/09/2023 y 13/09/2023, se elevó solicitud de certificación y cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico al señor Alfonso Leyva funcionario delegado por la unión temporal Motorysa – Casatoro2020, de la cual a la fecha de elaboración de este documento no se ha obtenido respuesta.

No se relaciona información sobre adición en el presente informe de supervisión, toda vez que para el mes objeto de la supervisión, no se encuentra ajustada ni cargada en plataforma Colombia compra.


Intendente CAMILO OTÁLVARO VARGAS
1.020.411.355