


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

2168000292

No. GS-2024- / NUSEFA – RECRI 29.25

Ciudad y Fecha: Cúcuta, 16 de diciembre 2024

Señor coronel
WILLIAM QUINTERO SALAZAR
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta
Avenida Demetrio Mendoza Calle 22 y 24 Barrio San Mateo
Cúcuta.

ASUNTO: informe de supervisión de orden de compra No. 132428 septiembre

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Período del informe de supervisión

Desde	28/08/2024	Hasta	30/09/2024
-------	------------	-------	------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-091760-MECUC del 03/09/2024, el señor coronel EDGAR ANDRES CORREA TOBÓN, obrando en calidad de comandante (e) Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor de la orden de compra No. 132428 al señor teniente VICTOR ALFONSO SEPULVEDA NIÑO
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **mensual**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	132428
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO
Contratista	FERRICENTROS NIT. 8002374121
Representante legal	YEFERSON CAMILO CALDERÓN RAMOS

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5		

Valor inicial del contrato u orden de compra	\$13.702.850,00 NUSEFA \$9.719.920,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$3.002.370,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$16.705.220,00 NUSEFA \$12.722.290,00
Plazo de ejecución inicial	28/08/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/08/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/10/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	18/09/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15/10/2024
Adiciones	001-2024
Modificatorios	NINGUNA
Prorrogas	NINGUNA
Otros	NINGUNA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA


1.1 Acciones adelantadas:

- Se toma contacto con el oferente para planificar y adelantar las actividades propias para la ejecución normal del evento contractual.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	CUMPLE cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), pendiente de entrega y aportar número de planillas


Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	BALONES DE VOLEIBOL DE ENTRENAMIENTO Este balón es elaborado en MATERIAL SINTÉTICO TPU, con construcción cosido a máquina. Diseño 18 paneles, Superficie de juego interior y exterior; diseñado especialmente para competencia. • Costura en hilo de alta calidad. • Total esfericidad. • Suavidad al toque. • Peso 260 a 280 g. • Circunferencia 65 a 67 cm. • Rebote 115 cm.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
2	BALONES DE BALONCESTO DE ENTRENAMIENTO Balón para uso profesional, elaborado en caucho, diseño antideslizante de construcción vulcanizada.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
3	BALONES FUTBOL SALA Cubierta en cuero PU coreano Liso -Paneles fabricados en cuatro capas -Paneles cosidos en hilos de alta tenacidad -Cámara de butilo en dos capas.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
4	CARRO BALONERO Medidas 63 cms de ancho X 100 cms DE LARGO, IPO CANASTA, CON TULA PARA GUARDARLO.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
5	PITO PLASTICO Silbato tipo Fox 40 sin bola diseñado específicamente para el exterior. Sonido excepcional Extremadamente fácil de pitar Funciona en condiciones húmedas y secas. Incluye cordón	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
6	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCIÓN	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
7	CONO TIPO DOMO El Domo es un cono tipo base de 11 cm, Rellenable con peso, garantiza estabilidad y versatilidad.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
8	MALLA PARA VOLEIBOL Malla voleibol Inmunizada con Guaya encauchetada 1m de alto por 9.50m de ancho, En calidad Poliéster 100% Rígido de Alta Resistencia Guaya de 1/16, Medidas de cuadros 14 cm x 14 cm	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
9	VALLAS DE HABILIDAD minibarrera de obstáculo de 12" en tubo plástico pvc de 18 mm.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
10	TABLERO COMPLETO MOVIBLE DE BALONCESTO INICIACION Aro de baloncesto portátil, altura ajustable de 4.8 a 6.9 pies con sistema de portería de baloncesto, tablero de impacto PET y ruedas portátiles para niños y adultos, juego en interiores. Máxima resistencia y estabilidad: el aro de baloncesto cuenta con postes de soporte de acero grueso y revestimiento resistente a la intemperie para manejar una variedad de condiciones climáticas intensas y condiciones climáticas adversas. El tablero de PET mejorado de 30 pulgadas proporciona una resistencia superior a impactos y roturas	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

11	MALLA MICRO FUTBOL Y FUTSAL mallas para arcos de microfútbol medidas oficiales color blanco medidas 3mts x 2mts x 60cms x 90cms	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
12	RAQUETA DE TENIS DE MESA Set Raqueta 3 Estrellas De Tenis De Mesa, X2 Unidades	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
13	RAQUETA DE TENIS DE MESA Set Raqueta 5 Estrellas De Tenis De Mesa, X2 Unidades	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
14	DISCOS DE ULTIMATE Disco para Ultimate con medidas y peso reglamentario, cumple con las especificaciones WFDF, elaborado en material de P.E (Polietileno), resistente a golpes y excelente durabilidad.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
15	CONO PLASTICO 40CM CON HUECO	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
16	COMPRESOR DE AIRE PARA BALONES Uso de herramienta: Hogar Modelo: WF1011 Presión máxima: 300 Psi Motor: Eléctrico	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
17	PELOTAS DE TENIS DE MESA	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
18	Ajedrez #5 Madera 100% Madera. Durable y resistente. Medidas (abierto) 45x45x3.	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
19	Juego de domino incluye todas las piezas que necesitas para jugar Medidas del Medidas del empaque 18,5 x 11 x 2 cm Integración Pueden jugar hasta 4 personas, se desarrolla el juego competitivo y sano Agilidad mental Planificando y suponiendo las piezas que están dentro del juego se va desarrollando un plan para ganar Estrategia El determinar qué pieza usar como clave para impedir que otros jugadores pongan fichas	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
20	Dominó 28 Fichas clasico empaque PVC Tamaño Aprox Ficha: 4,2 x 2 x 0,5 cm Peso (con estuche): 416 g Integración Pueden jugar hasta 4 personas, se desarrolla el juego competitivo y sano Agilidad mental Planificando y suponiendo las piezas que están dentro del juego se va desarrollando un plan para ganar Estrategia El determinar qué pieza usar como clave para impedir que otros jugadores pongan fichas	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5		

se le asignara el respectivo turno de pago y posteriormente serán tramitados a la oficina de central de cuentas. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día veinticuatro (24), los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

De igual forma se realizarán las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de facturación.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Cúcuta, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Cúcuta, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiera subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de **existencia de cuenta corriente o de ahorros** en original expedida por la entidad bancaria.

CAUSALES DE NO PAGO: La policía metropolitana de Cúcuta no cancelara las cuentas que presenten inconsistencias o glosas con los precios pactados en el contrato o por cualquier otro inconveniente que se derive de la ejecución del mismo. En el evento de presentarse glosa en la facturación, se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes.

El recibido a satisfacción (RAS), aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibido o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, del bien y/o servicio suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.


Si el acta de entrega o recibo a satisfacción no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta no reconocerá valores por encima de lo disponible.

NOTA: El (los) supervisor (es) del respectivo contrato deberá socializar con el contratista el contenido de la circular externa 016 del 09/03/2021, referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021.

Nombre Beneficiario: FERRICENTROS SAS
 Cuenta: No. 62300000303
 Tipo de Cuenta: Cuenta corriente
 Entidad Financiera: BANCO BANCOLOMBIA

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

21	Carta Poker Baraja Juego Mesa plastica resistente duro	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
22	Juego Parqués Imantado con marco 6 Puestos 50x50cm Incluye Parques por ambos lados y Paquete de fichas magnéticas Integración Pueden jugar hasta 6 personas, esto implica tener un juego cooperativo y muy divertido donde se fortalece la unión Estrategia Intentando detener al oponente para que no llegue a su "casa" Tolerancia y paciencia Al no ser el ganador, estar en la cárcel o ser sancionado por una mala jugada	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.
23	Juego Parqués escalera tradicional Magnetico con marco madera Integración Pueden jugar hasta 6 personas, esto implica tener un juego cooperativo y muy divertido donde se fortalece la unión Estrategia Intentando detener al oponente para que no llegue a su "casa" Tolerancia y paciencia Al no ser el ganador, estar en la cárcel o ser sancionado por una mala jugada. En el caso de la escalera al ser devuelto por los toboganes o serpientes	SI	No se ha iniciado la ejecución de la orden de compra, estamos en etapa de planificación.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Durante la ejecución de la orden de compra No. 132428 no se presentaron novedades, situaciones anormales o de relevancia que reportar.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (34) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (15) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Cúcuta, pagará al contratista el valor de la aceptación de oferta en forma total, contra entrega a la recepción de los bienes a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del aliado tecnológico (OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al (los) supervisor (es) designado (s) constancia del Pago de aportes par fiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior y el recibo a satisfacción expedido por parte del (los) supervisor (es); una vez que la dirección del Tesoro Nacional situó los recursos correspondientes al PAC.

Los pagos que se efectúen en el contrato se realizarán contra entrega, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrito por el respectivo supervisor (es) y según artículo 23 de la ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales y demás documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de la importación).

Los documentos deben ser entregados en la oficina del grupo de contratos de la policía metropolitana de Cúcuta, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno"

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra NUSEFA	\$12.722.290,00	100%
Valor total de las entregas	\$0,00	0%
Valor total facturado	\$0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$12.722.290,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Ninguna	Ninguno	Ninguna	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguna	Ninguno

4.2 Entrada de Bienes

- No aplica

5. RECOMENDACIONES

- Ninguna

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma VICTOR ALFONSO SEPULVEDA NIÑO
 Teniente VICTOR ALFONSO SEPULVEDA NIÑO
 Supervisor orden de compra No. 132428
va.sepulve00001@correo.policia.gov.ec
 No. Celular: 3505511563

