


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5	2653556588	

GS-2026- -CENOP

San Luis – Tolima, 24 de marzo de 2026

Señor coronel
GOSSER FREDDY RANGEL TORRES
 Director Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia
 Vereda La Laguna
 San Luis, Tolima

ASUNTO: informe del mes de marzo de supervisión orden de compra Nro. 161139 del 24/02/2026.**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO X O FINAL **Periodo del informe de supervisión**

Desde	24/02/2026	Hasta	24/03/2026
--------------	------------	--------------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden de compra, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

A través de comunicación oficial Nro. GS-2026-002302-CENOP del 25 de febrero del 2026, el señor coronel GOSSER FREDDY RANGEL TORRES, obrando en calidad de director de la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" - CENOP, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, a la señora Mayor CONSTANZA RUIZ ROJAS.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra Nro. 161139 del 24/02/2026
---	--

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION POR GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ" (CENOP)	
Contratista	Humberto José Álvarez Quintero	
Representante legal	Humberto José Álvarez Quintero	
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor estimado en el presente estudio previo es de CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$104.770.000) , Incluido el valor del IVA.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	El valor estimado en el presente estudio previo es de CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$104.770.000) , Incluido el valor del IVA.	
Plazo de ejecución inicial	30 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	24/03/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	Modificadorio Nro. 001 a la orden de compra Nro. 161139 del 19/03/2026	
Prorrogas	fecha de vencimiento 24/04/2026	
Otros	No aplica	


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Acciones adelantadas:

- ✓ Mediante las siguientes comunicaciones oficiales electrónicas, se efectuaron actividades de seguimiento a la Orden de Compra No. 161139 del 24/02/2026, con el propósito de requerir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales, a la fecha, se encuentran pendientes de entrega, así:

Mediante la comunicación oficial electrónica No. GS-2026-002362-CENOP, de fecha 26 de febrero de 2026 y, a través del correo electrónico remitido bogota10@papeleriavenoplast.com, se requirió al señor HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO, en su calidad de contratista, para que efectuara la entrega de los elementos en el menor tiempo posible, conforme a los ítems, características, cantidades y descripciones previamente establecidas.

Mediante la comunicación oficial electrónica No. GS-2026-003087-CENOP, de fecha 12 de marzo de 2026 y, a través del correo electrónico remitido a bogota10@papeleriavenoplast.com y bogota@venoplast.com, se informó al señor HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO, en su calidad de contratista, la novedad presentada con el ítem 9 GSF01- LLANTA 215/75 R17.5 GOODYEAR (TRACCIÓN), cantidad: 32 llantas, en atención que el día 12/03/2026 se coordinó la entrega de las

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

llantas objeto del contrato, las cuales no se recibieron por presentarse y no similitud en las características de la marca de dichas especificación técnica, dejando constancia que no se ha recibido ningún elemento descriptos en la orden de compra No. 161139 del 24/02/2026.

Mediante la comunicación oficial electrónica No. GS-2026-003246-CENOP, de fecha 16 de marzo de 2026 y, se solicitó prórroga al señor director de la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez", en atención a la solicitud y justificación de prórroga presentada por el representante legal de la empresa VENEPLAST LTDA.

Mediante la comunicación oficial electrónica No. GS-2026-002519-CENOP, de fecha 02 de marzo de 2026, se solicitó cupo PAC para la Orden de Compra No. 161139 del 20/02/2026.

Mediante la solicitud ID No. 483648, de fecha 19 de marzo de 2026, se expidió la modificación de la Orden de Compra No. 161139 del 24/02/2026, por medio de la cual se estableció como nueva fecha de vencimiento el 24 de abril de 2026.

A la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los elementos, respecto de los cuales el contratista ha informado que se hallan en proceso de fabricación.

GS-2026-002519-CENOP



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ"
ÁREA ACADÉMICA CENOP

SUDEARACA - 201

San Luis, 02 de marzo de 2026

Señor (a) coronel
GOSSEY FREDDY RAMÍREZ TORRES
Director (a) Escuela
Vereda La Laguna, Hacienda los Pijaros
San Luis

Asunto: Solicitud entrega de elementos de la orden de compra No. 161139 del 24/02/2026.

En atención a las responsabilidades asignadas mediante la Comunicación Oficial No. GS-2026-002302-CENOP del 26/02/2026, respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, el cupo PAC para el mes de abril para la orden de compra No. 161139 del 24/02/2026, derivado del proceso PN CENOP GS 007 2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN POR GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ" (CENOP)", por la suma de cinco millones seiscientos sesenta mil pesos (\$5.660.000,00) (MCTE).

NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	RECURSO	VALOR SOLICITADO	VALOR QUE QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR	SEMANA PROYECTADA PARA EL PAJO (solo se pueden la semana 1, 2 y 3)
Orden de compra No. 161139 del 24/02/2026	ADQUISICIÓN POR GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ" (CENOP)	10	\$ 5.660.000,00	0	Semana 3

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Humberto José Álvarez Quintero
Cargo: Mayor
Código: 117130043
Unidad: Administración Policia
Dependencia: Área Académica CENOP
Unidad: Escuela Internacional de Entrenamiento De La Policia De Colombia "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ"
Correo electrónico: hquintero@policia.gov.co
2026.03.02 9:14:29 a.m.

GS-2026-003246-CENOP



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ"
ÁREA ACADÉMICA CENOP

SUDEARACA - 201

San Luis, 16 de marzo de 2026

Señor (a) coronel
GOSSEY FREDDY RAMÍREZ TORRES
Director (a) Escuela
Vereda La Laguna, Hacienda los Pijaros
San Luis

Asunto: Solicitud prórroga orden de compra No. 161139 del 24/02/2026.

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar la prórroga de la Orden de Compra No. 161139 del 24 de febrero de 2026, requerida por el señor Humberto José Álvarez Quintero, representante legal de Veneplast LTDA, quien informa, que el fabricante de las llantas Goodyear, ha presentado inconvenientes logísticos en el despacho y entrega de las llantas. Dichos inconvenientes están relacionados con dificultades internas en la cadena de distribución del proveedor, lo que ha generado un retraso en los tiempos estimados para la entrega.

En virtud de lo anterior, el contratista solicita una ampliación del plazo de entrega hasta el 24 de abril de 2026, con el fin de cumplir adecuadamente con los términos de la orden de compra y la entrega de los bienes contratados.

Teniendo en cuenta lo expuesto y en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 161139, considero pertinente y viable la prórroga solicitada, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del proceso contractual.

Atentamente,




Firmado digitalmente por:
Humberto José Álvarez Quintero
Cargo: Mayor
Código: 117130043
Unidad: Administración Policia
Dependencia: Área Académica CENOP
Unidad: Escuela Internacional de Entrenamiento De La Policia De Colombia "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ"
Correo electrónico: hquintero@policia.gov.co
2026.03.16 9:16:01 a.m.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ÍTEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	MESES
1	CENOP	ADQUISICIÓN POR GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA "BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ" (CENOP).	01

Colombia Compra Eficiente en ejecución de su función de desarrollar mecanismos de contratación estatal, invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la Tienda

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Virtual del Estado Colombiano para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de mínima cuantía.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo no se presentaron novedades con la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (28) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FORMA DE PAGO: Las entidades compradoras son responsables de pagar facturas al gran almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 104.770.000	100,00%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 104.770.000	100,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

Nº de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	Documento consignación	Valor pagado	Valor deducciones	Nº orden de pago
01	\$ 0	Pendiente	\$ 0	Pendiente	\$ 0	\$ 0	Pendiente


4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

5. RECOMENDACIONES

Se ha venido ejecutando dentro del normal desarrollo del contrato de arrendamiento, con el cumplimiento de cada una de las condiciones establecidas en el contrato.


6. CONCLUSIONES

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	No aplica

Atentamente,



Firma
 Mayor **CONSTANZA RUIZ ROJAS**
 Jefe de Planeación - CENOP
 Supervisor orden de compra Nro. 161139 del 24/02/2026.
 Correo electrónico: Constanza.ruiz@correo.policia.gov.co
 Celular: 311 5221386

