



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-114076-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-114076-CI del 22 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Mayor

JOSE LUIS RUDA CLEVES

Subdirector Consolidación y Medios Electrónicos

Ciudad

Asunto: Modificatorio Orden de Compra No. 105848 "Uniforme Deportivo Soldados"

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Director Compras Públicas (E), tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites administrativos correspondientes para la modificación de la Orden de Compra relacionada en el asunto, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA", teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista mediante oficio de fecha 20 de junio de 2023 y enviado a la supervisión mediante correo de fecha 22 de junio de 2023, en el que manifiesta lo siguiente:

1. *"Como es bien sabido desde el mes de mayo venimos afrontando como país un pico respiratorio fuerte con afectaciones que derivan en faringitis aguda, bronquitis aguda y eventualmente pueden terminar en neumonía.*

2. *Estas afectaciones son de fácil proliferación en grupos de personas que trabajan juntas, es por eso que en los últimos dos meses hemos visto disminuido la continuidad del personal en planta de producción afectando tiempos y el normal flujo de los trabajos.*

3. *Hemos tenido una tasa de incapacidades que alcanzan entre un 35% a 45% del personal de planta, con novedades que van desde faringitis de 3 a 4 días, bronquitis hasta 7 días y dos caso de neumonía de 15 días y eventuales recaídas que alcanzan ausencias de más de 30 días.*

4. *Es por esta razón que nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, por lo cual solicitamos que se autorice una prórroga de 30 días a la entrega la cual sería más tardar el día 28 de julio del corriente".*

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Por lo anterior, el modificatorio quedaría de la siguiente manera con el fin de realizar los cambios a que haya lugar:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN A MODIFICAR
27 de junio de 2023	28 de julio de 2023 *Se solicita se ajusten las garantías por ampliación de tiempo*

TIPO DE ENTREGA ACTUAL	TIPO DE ENTREGA A MODIFICAR
Entrega total 3.512 unidades con fecha 27 de junio de 2023	Entrega total 3.512 unidades con fecha 28 de julio de 2023 *Se solicita se ajusten las garantías por ampliación de tiempo y tipos de entrega*

Nota: Teniendo en cuenta que extiende el plazo de ejecución, el PAC quedaría para el mes de AGOSTO de 2023.



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Anexo: Solicitud Contratista - Informe DILOS
MY. SALAMANCA / SUBIS; MY. GARCIA / SUSEP; MY. PARADA / SUSEP; AT. PEREA / ADMIJ

Elaboró: T2. PULIDO / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó: TC. MEJIA / DILOS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019

Bogotá D.C Junio 20 de 2022

Señores

MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS

Atn: T2 Hugo Hernán Pulido

Supervisor del contrato

Ciudad.-

Ref: Solicitud prórroga Orden de compra No. 105848

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto y con su aval se trámite a quien corresponda una solicitud de prórroga en tiempo a la orden de compra de la referencia, cuyo objeto es **“LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC”** por los motivos que a continuación expongo:

1. Como es bien sabido desde el mes de mayo venimos afrontando como país un pico respiratorio fuerte con afectaciones que derivan en faringitis aguda, bronquitis aguda y eventualmente pueden terminar en neumonía.
2. Estas afectaciones son de fácil proliferación en grupos de personas que trabajan juntas, es por eso que en los últimos dos meses hemos visto disminuido la continuidad del personal en planta de producción afectando tiempos y el normal flujo de los trabajos.
3. Hemos tenido una tasa de incapacidades que en alcanzan entre un 35% a 45% del personal de planta, con novedades que van desde faringitis de 3 a 4 días, bronquitis hasta 7 días y dos caso de neumonía de 15 días y eventuales recaídas que alcanzan ausencias de más de 30 días.
4. Es por esta razón que nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, por lo cual solicitamos que se autorice una prórroga de 30 días a la entrega la cual sería más tardar el día 28 de julio del corriente.

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes



LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-114070-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-114070-CI del 22 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-
JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Ciudad

Asunto: Informe Solicitud Prórroga OC105848 Uniforme Deportivo Soldado

Respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenadora del Gasto, que en atención a la razones expuestas por el contratista UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019 (documento adjunto), esta supervisión considera viable realizar el modificatorio en la entrega de los elementos de la Orden de Compra No.105848 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA" teniendo en cuenta la necesidad de recibir los elementos para contingentes de soldados.

La fecha de entrega total del lote (3.512 unidades), será el día 28 de julio de 2023, con el fin de garantizar que el contratista pueda dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma técnica ET-FAC-065, exigidos para recibir a satisfacción el objeto contractual.

Lo anterior, para su conocimiento y trámites que estime pertinentes.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



Técnico Segundo HUGO HERNAN PULIDO PARRA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. SALAMANCA / SUBIS

Elaboró: T2. PULIDO / SUBIS Revisó: Aprobó: T2. PULIDO / SUBIS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co