



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06 de agosto de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Cesar Alexander Argüello Peña
C.C.	1.079.032.105
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Logística
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	2207120

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CCE-286-AMP-2020 Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	126445-2024		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" (CAMIONETA MITSUBISHI).		
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30-11-2024	15-04-2024	30-11-2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	15-04-2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	72.306.607	MORARCI GROUP SAS	900.110.012-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
3924	07-02-2024	\$ 200.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
30924	22-03-2024	\$ 25.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- No se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el mes de julio.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de julio toda vez que los vehículos se encuentra en óptimas condiciones para su operatividad y no han cumplido el límite de kilometraje para realiza el mantenimiento preventivo de acuerdo con los programas de mantenimiento.
- El día 08 de julio el contratista allega la No. FC-134784 por valor de \$ 90.440,00 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo del mes de junio para iniciar el trámite de pago.
- El día 17 de julio el contratista allega la No. FC-135816 por valor de \$ 6.829.095,00 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo del mes de junio para iniciar el trámite de pago

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- No se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de julio toda vez que los vehículos se encuentra en óptimas condiciones para su operatividad y no han cumplido el límite de kilometraje para realiza el mantenimiento preventivo de acuerdo con los programas de mantenimiento.
- El día 19 de junio se radican las facturas No. FC-134784 por valor de \$ 90.440,00 y FC-135816 por valor de \$ 6.829.095,00 en el Grupo Convenios y Contratos correspondiente a los mantenimientos del mes de junio.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

- Vehículos incluidos en la Orden de Compra No. 126445-2024

No.	Tipo Vehículo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	CAMIONETA MITSUBISHI	OJY 297	2.477 C.C.	2016
2	CAMIONETA MITSUBISHI	OKZ 508	2.477 C.C.	2016
3	CAMIONETA MITSUBISHI	OKZ 509	2.477 C.C.	2016

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	N/A
Correctivo	-----	N/A
Preventivo y Correctivo	-----	N/A



5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

- N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

- No se anexan las especificaciones técnicas en el mes de julio teniendo en cuenta que no se realizaron servicios de mantenimiento.

5.5 Registro Fotográfico

- N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. (CAMIONETA MITSUBISHI)	FC-131409	\$2.873.416,00	07-06-2024	\$11.017.251,56
		FC-131410	\$1.231.366,78		
		FC-131413	\$6.912.468,78		
		FC-134784	\$90.440,00	19-07-2024	\$6.919.535,00
		FC-135816	\$6.829.095,00		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	MAYO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	%0,00
2024	JUNIO	FC-131409	\$2.873.416,00	\$ 0,00	%0,00
		FC-131410	\$1.231.366,78		
		FC-131413	\$6.912.468,78		
TOTAL			\$ 11.017.251,56	\$ 0,00	%0,00
SALDO			\$ 13.982.748,44	\$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-07-2024	44,43%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-07-2024	44,07%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		



9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	--	--	--	--	N/A
Prórroga	--	--	--	--	N/A
Modificación	--	--	--	--	N/A
Suspensión	--	--	--	--	N/A
Reinicio	--	--	--	--	N/A
Aclaratoria	--	--	--	--	N/A
Otros	--	--	--	--	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		BQ-100083584	26/03/2024	\$8.750.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 2.500.000,00	22/03/2024	30/05/2025
Calidad del servicio	10	\$ 2.500.000,00	22/03/2024	30/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 2.500.000,00	22/03/2024	30/11/2025
Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$1.250.000,00	22/03/2024	30/11/2027


Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


 Intendente. **CESAR ALEXANDER ARGÜELLO PEÑA**
 C.C. 1.079.032.105
 Supervisor Orden de Compra No. 126445-2024