



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:

F-2-1-53 V9

Página 1 de 6

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 04/09/2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Julian Daniel Salazar Arenas
C.C.	1.094.891.969
Cargo en la dependencia	Subcomandante (E)
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	Julian.salazar1969@correo.policia.gov.co
Teléfono	3102237046

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Contrato No.	129589-2024		
Unidad	JESEP-UNIPOL Y CODEH		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Valor Inicial	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C (\$3.884.406.297,00) INCLUIDO IVA		
Valor Adición	NO APLICA		
Valor Total	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C (\$3.884.406.297,00) INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
Ciento cincuenta (150) días según lo establecido numeral 6.4 de la Cláusula 6 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, fecha de terminación del contrato para el día 31/10/2024, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.	31/05/2024	31/10/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	07/06/2024		



3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Edgar Ricardo Sierra Rodríguez	19.219.805	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14324	17/04/2024	\$620.192.307,00
14424	17/04/2024	\$ 3.461.538.461,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
60424	06/06/2024	\$3.452.805.597,33
60324	06/06/2024	\$431.600.699,67

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Teniendo en cuenta la nueva imagen Institucional (Resolución 2711 del 21/08/2024), la firma AUTOMAYOR S.A el día 26/08/2024, solicita mediante documento sin número modificar la orden de compra Nro. 129589-2024, ya que baja el precio de accesorios (pintura la cual pasa de 50% al 20%), dejando un saldo a favor de \$112.608.495,88 millones M/C.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicaciones oficiales GS-2024-003440-CODEH del 05/08/2024, GS-2024-008646-SUDIR del 09/08/2024 y GS-2024-042247-DICAR del 09/08/2024, realizan solicitud de adición al supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024, adicionar 01 camioneta para CODEH, 01 camioneta para UNIPEP y 02 camionetas para GOES-H.
- El día 12/08/2024 se radicó en FORPO la solicitud de adición a la orden de compra Nro. 129589-2024, con recibido Nro. 02802, de 04 vehículos para UNIPEP, CODEH y GOES-H. Justificando las necesidades de cada unidad y a la espera de la respuesta por parte de FORPO.
- El día 15/08/2024 nos informa mi mayor Lina Duarte de DILOF que la resolución de la nueva imagen institucional está para la firma de mi Z1, por lo tanto, a la espera de la resolución.
- El día 15/08/024 se habló con la señora Patricia Bejarano sobre cómo va el trámite de las matrículas de los vehículos y en el momento no se ha procedido con el tema, ya que la encargada se encontraba de permiso vacacional. La señora Patricia solicitó los documentos de cada unidad especificando la dirección y el NIT donde se va a registrar el vehículo.



- Mediante correo electrónico Nro. 0314/JESEP.UNIPOL-P5 del 15 de agosto del 2024, se enviaron los comunicados oficiales adjuntos donde se relacionan NIT y direcciones a donde se va a realizar la entrega de las camionetas PICK UP 4X4, como se indica en la siguiente tabla.

No.	UNIDAD	VEHÍCULOS	LUGAR DE ENTREGA	COMUNICADO OFICIAL
1	Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional-CODEH.	2	San Juna de Pasto, Calle 18 No. 47-160 Barrio Torobajo Cl. 41 #11-44, García Rovira, Bucaramanga, Santander.	GS-2024-001605-CODEH
2	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo UNIPOL.	3	Carrera 32 # 22A 2 Bogotá D.C.	GS-2024-053199-DECUN
3	Departamento del Magdalena DEMAG.	1	Calle 22 N° 1C-74 barrio centro Santa Marta (Magdalena)	GS-2024-017867-DEMAG
4	Departamento del Magdalena Medio DEMAM.	1	Cl. 41 #11-44, García Rovira, Bucaramanga, Santander.	GS-2024-017571-DEMAM
5	Metropolitana de Neiva MENEV	1	Barrio de Tenerife, Cl. 21 #12 50, Neiva, Huila	GS-2024-017803-MENEV
6	Metropolitana de Villavicencio MEVIL.	1	Carrera 21 Sur Vía Kirpas Villavicencio	GS-2024-022729-MEVIL
7	Departamento de Arauca DEARA.	1	Calle 44 No. 35C - 02 Barrio El Triunfo Villavicencio Meta.	GS-2024-014309-DEARA
8	Metropolitana de Cartagena MECAR.	1	Calle Real No. 24 - 03, Barrio La Manga-Cartagena.	GS-2024-023358-MECAR
9	Departamento de Huila DEUIL.	1	Kilómetro 2 LOTE B28 Parque Industrial Palermo Huila.	GS-2024-029703-DEUIL
10	Departamento de Norte de Santander DENOR.	1	Calle 22 N No. 2-03, Urbanización Tasajero San José de Cúcuta.	GS-2024-039998-DENOR
11	Departamento de Nariño DENAR.	1	Calle 20 No 26-54 barrio las cuerdas-San Juan de Pasto - Nariño	GS-2024-042421-DENAR
12	Departamento de Meta DEMET.	1	Calle 44 No. 35C - 02 Barrio El Triunfo Villavicencio Meta.	GS-2024-027519-DEMET
13	Departamento de Cesar DECES.	1	Carrera 7 No. 23 - 96 Barrio 12 de octubre Valledupar – Cesar.	GS-2024-029541-DECES
14	Departamento de Putumayo DEPUY.	1	Kilómetro 2 LOTE B28 Parque Industrial Palermo Huila.	GS-2024-020012-DEPUY
15	Departamento de Santander DESAN	1	Calle 20 20-52 Barrio San Francisco Bucaramanga.	GS-2024-058841-DESAN

- Mediante correo electrónico Nro. 0317/JESEP.UNIPOL-P5 del 16 de agosto del 2024, se dio respuesta a FORPO, de las facturas que había emitido Automayor S.A., las cuales fueron "RECHAZADAS, Teniendo en cuenta que se tiene pendiente la nueva imagen institucional", por ende, no se puede recibir los vehículos y las facturas.



- El día 26/08/2024 mediante correo sin número, la señora Patricia Bejarano, nos informa que no fue viable la matrícula de los vehículos de la MENEV, DEUIL Y DECES, por cuanto presentan bloqueo del NIT por comparendos.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-028849-JESEP de fecha 27 de agosto 2024, se realizó solicitud de modificación de la orden de compra por el motivo de la nueva imagen institucional.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-028850-JESEP de fecha 27 de agosto 2024 se informó a los señores comandantes de Metropolitanas y departamentos de policía, subsanar temas de comparendos para poder matricular los vehículos con el NIT que allegaron.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

NO APLICA

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado: No aplica al momento.

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

NO APLICA.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

NO APLICA.

5.5 Registro Fotográfico

NO APLICA.p

6. Actividades de Control y Pagos: No aplica al momento.

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
_____	_____	_____	_____	_____	_____



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

Página 5 de 6

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JUNIO		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	JULIO		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	AGOSTO		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	SEPTIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	OCTUBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	NOVIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	DICIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 3.884.406.297,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución: No aplica al momento.

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2024	% 0,00
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2024	% 0,00

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		De fecha 05/06/2024

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

No aplica al momento.

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	_____	_____	_____	_____	_____
Prórroga	_____	_____	_____	_____	_____
Modificación	_____	_____	_____	_____	_____
Suspensión	_____	_____	_____	_____	_____
Reinicio	_____	_____	_____	_____	_____
Aclaratoria	_____	_____	_____	_____	_____
Otros	_____	_____	_____	_____	_____

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.



10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 71977467	31/05/2024	\$ 971.101.574,25
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	30/04/2025
Calidad del servicio	5%	\$194.220.314,85	31/05/2024	31/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	31/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	-	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	-	N/A	N/A	N/A

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso No aplica al momento.

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


Mayor JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS
Supervisor Orden de compra No. 129589-2024
C.C. 1.094.891.969