



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 26/12/2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Edgar David Bonilla Sanabria
Cedula de ciudadanía	74.082.158
Cargo en la dependencia	Subcomandante
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
Teléfono	3213942049

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Contrato No.	129589-2024		
Unidad	JESEP-UNIPOL Y CODEH		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Valor Inicial	\$ 3.884.406.297,00 INCLUIDO IVA		
Valor Reducción	\$ 112.608.495,44		
Valor Adición Nro. 01	\$ 1.885.898.900,78		
Valor Total	\$ 5.657.696.702,30 INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	20/12/2024	31/05/2024	20/12/2024
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	07/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Edgar Ricardo Sierra Rodríguez	19.219.805	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIF	Fecha	Valor
14324	17/04/2024	\$620.192.307,00
14424	17/04/2024	\$ 3.461.538.461,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIF	Fecha	Valor
60424	06/06/2024	\$3.452.805.597,33
60324	06/06/2024	\$431.600.699,67
60424	06/06/2024	\$ 3.352.709.156,94
60324	06/06/2024	\$419.088.644,62



5. Información Presupuestal adición Nro. 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14324 CODEH	2024-04-17	\$ 209.544.322,31
14224 UNIPEP	2024-04-17	\$ 209.544.322,31
31524 UNIPOL	2024-11-02	\$ 1.047.721.611,50
31924 GOESH	2024-11-14	\$ 419.088.644,62

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
145024 CODEH	2024-11-29	\$ 209.544.322,31
145124 UNIPEP	2024-11-29	\$ 209.544.322,31
145224 UNIPOL	2024-11-29	\$ 1.047.721.611,50
148024 GOESH	2024-12-03	\$ 419.088.644,62

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

6. (Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. (Si aplica)

La documentación se anexará cuando se efectúe la entrega de los vehículos de la adición Nro. 01

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 05/11/2024 el contratista de Automayor expide certificado de póliza Nro. 02 de la orden de compra Nro. 129589-2024. (Anexo 01)
- El día 15 de noviembre de 2024 el señor Edgar Ricardo Sierra Rodríguez Representante legal de Automayor S.A., realiza en el Fondo Rotatorio de la Policía, la firma de adición de 09 vehículos CHEVROLET COLORADO EURO VI.
- El día 22 de noviembre de 2024 el señor Edgar Ricardo Sierra Rodríguez Representante legal de la firma Automayor S.A., realiza solicitud de prórroga adición a la orden de compra Nro. 129589-2024, al supervisor del contrato. (Anexo 02)
- El día 28 de noviembre de 2024, se da viabilidad de prórroga adición a la orden de compra Nro. 129589-2024, por parte de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 15 de noviembre de 2024, se da viabilidad de realizar la adición de 09 vehículos CHEVROLET COLORADO EURO VI, por parte de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-039790-JESEP el día 19/11/2024, se hace entrega al señor Leonel Pinto Riveros de DILOF, los documentos de las 18 camionetas PICK UP 4X4 de la orden de compra Nro. 129589-2024, para iniciar trámite administrativo. (Anexo 3)
- El día 21/11/2024 se hace entrega de los documentos al señor Luis Miguel Reyes encargado de facturación, como (Manual de usuario, Certificado de garantía del vehículo, Tarjeta de propiedad, Certificado EURO VI, Certificado de importación, SOAT, Ficha técnica del vehículo, Copia licencia de tránsito, Ficha técnica Policía Nacional, Certificado junta central de

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

contadores, Formato de información tributaria, Improntas motor y chasis de las 18 camionetas PICK UP 4X4, de la orden de compra Nro. 129589-2024; para su respectivo turno de pago.

- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-040737-JESEP el día 25 de noviembre de 2024, el señor mayor Edgar David Bonilla Sanabria supervisor de la orden de compra, da respuesta a la solicitud del señor Edgar Ricardo Sierra Rodríguez Representante legal de la firma Automayor S.A., concepto de viabilidad a la solicitud prórroga adición a la orden de compra Nro. 129589-2024. (Anexo 04)
- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-040737-JESEP el día 25 de noviembre de 2024 y número interno FORPO 03915, se radica en el Fondo Rotatorio de la Policía, la solicitud prórroga de la orden de compra Nro. 129589-2024.
- El día 28 de noviembre de 2024, se da viabilidad de prorrogar la orden de compra Nro. 129589-2024, hasta el 20 de diciembre de 2024.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.**NO APLICA****5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

NO APLICA.

5.4. Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

ENTREGAS REGISTRADAS

Cant	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta -recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6186	\$ 177.736.717,50	09/10/2024	ACTA 019 del 09/10/2024	Valor 18 camionetas \$ 3.199.260.915,00
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6187	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6188	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6189	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6190	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6191	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6192	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6193	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6194	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6195	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6196	\$ 177.736.717,50			

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6197	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6198	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6199	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6200	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6201	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6202	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6203	\$ 177.736.717,50			
16	ACCESORIOS X 16 UNDS	FOE-4318	\$ 346.228.075,16	N/A	N/A	Valor total accesorios X 18 Camionetas
2	ACCESORIOS X 2 UNDS	FOE-4319	\$ 43.278.509,40	N/A	N/A	\$ 389.506.584,56
16	MANTENIMIENTO X 16 UNDS	FOE-4320	\$ 162.693.601,76	N/A	N/A	Valor total mantenimiento X 18 Camionetas
2	MANTENIMIENTO X 2 UNDS	FOE-4322	\$ 20.336.700,22	N/A	N/A	\$ 183.030.301,98

5.5. Registro fotográfico**NO APLICA.****7. Actividades de Control y Pagos**

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	%0.0
202_	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	%0.0
202_	DICIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	%0.0
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	%0.0
SALDO			\$ 5.657.696.702,30	\$ 0,00	%0.0

8. Porcentajes de Ejecución

Nota 2: es importante mencionar que las 18 camionetas PICK UP, iniciales de la orden de compra 129589-24 se entregaron a satisfacción, sin embargo, el porcentaje físico no ha cambiado toda vez que se encuentra a la espera de la adición de las 9 camionetas que se solicitaron mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-035432-JESEP.

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2024	0,00 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2024	0,00 %

9. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

10. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	15/11/2024	\$ 1.885.898.900,78	N/A	Mediante número interno FORPO 03386, el día 15/10/2024, se radica en la ventanilla del Fondo Rotatorio de la Policía, adición de 09 vehículos con las mismas condiciones técnicas.
Prórroga	1	30/10/2024	N/A	30 días	La supervisión da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución de la orden de compra 129589-2024, hasta el 30 de noviembre de 2024 de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista.
Prórroga	2	28/11/2024	N/A	20 días	La supervisión da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución de la orden de compra 129589-2024, hasta el 20 de diciembre de 2024 de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista.
Modificación	1	24/09/2024	\$ 112.608.495,44	N/A	El 24/09/2024 se solicita a Colombia compra eficiente y la aprobación de la dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, modificación a la orden de compra 129589-2024
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 3: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

11. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 71977467	31/05/2024	\$ 971.101.574,25
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	30/04/2025
Calidad	5%	\$194.220.314,85	31/05/2024	31/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	31/10/2026

Nota 4: información póliza prórroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 72156766	05/11/2024	\$ 942.949.450,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$377.179.780,16	31/05/2024	30/05/2025
Calidad	5%	\$188.589.890,08	31/05/2024	30/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$377.179.780,16	31/05/2024	30/11/2026



Nota 4: información póliza prórroga 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A		NB-100325869 CERTIFICADO 72201251	04/12/2024	\$ 1.414.424.175,58
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	20/06/2025
Calidad	5%	\$282.884.835,12	31/05/2024	20/12/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	20/12/2026

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

12. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 6: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

13. Observaciones del Supervisor

ANEXO:

- Póliza Nro. 02.
- Solicitud de prórroga adición por Automayor.
- Comunicado oficial Nro. GS-2024-039790-JESEP.
- Comunicado oficial Nro. GS-2024-040737-JESEP.

Mayor EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA
C.C. 74.082.158
Supervisor Orden de compra No. 129589-2024

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: GZM/819yofr33v1070xh-A==

Nº. PÓLIZA	NR-180325869	Nº. ANEXO	3	Nº. CERTIFICADO	72201251	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 31/05/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 20/12/2026	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	AUTOMAYOR SA					Nº. DOC. IDENTIDAD	868.834.604-5
DIRECCIÓN	CL 13 # 38 - 91					TELÉFONO	6346550
ASEGURADO	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO					Nº. DOC. IDENTIDAD	868.020.227-0
DIRECCIÓN	CARRERA 66 A NRD. 43-18 PISO 3					TELÉFONO	2207125
BENEFICIARIO	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO					Nº. DOC. IDENTIDAD	868.020.227-0
DIRECCIÓN	CARRERA 66 A NRD. 43-18 PISO 3					TELÉFONO	2207125

OBJETO DE CONTRATO

SE REALIZA MODIFICACION POR PRORROGA CON FECHA HASTA 20/12/2024 ORDEN DE COMPRA 129589
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 129589, CUYO OBJETO ES

ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp, No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 20/06/2025	565.769.670,23	81.377,83
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 20/12/2026	282.884.835,12	38.751,35
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 20/12/2026	565.769.670,23	77.502,69
TOTAL ASEGURADO			\$ 1.414.424.175,58	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERENUS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	197.631,87
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA	\$	
PRIMA NETA	\$	197.631,87
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	37.550,06
TOTAL A PAGAR	\$	235.181,93

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS PRIMAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta redefiniendo responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HQJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PSA - ACP

Bogotá D.C. 22 de noviembre del 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Atn. Mayor Edgar David Bonilla Sanabria
Supervisora Orden de Compra 129589
Ciudad


ASUNTO: Solicitud de prórroga adición orden de compra 129589

Respetados señores

Hemos suscrito la adición de la orden de compra del asunto y agradecemos la confianza depositada en Automayor, desafortunadamente el tiempo entre la firma de la adición y la fecha de vencimiento de la misma no es suficiente para realizar la entrega de las unidades adicionadas, razón por la cual solicitamos modificar la fecha de vencimiento de la misma al 20 de diciembre de 2024 mediante la figura de la prórroga.

La anterior solicitud la realizamos dado que requerimos estos días adicionales para nacionalizar los vehículos, trasladarlos a Bogotá para instalar los accesorios, realizar alistamiento mecánico de todos los vehículos y demás actividades propias de esta actividad. Las demás condiciones técnicas, jurídicas y económicas establecidas en la orden de compra y demás contempladas en el Acuerdo Marco de precios de Vehículos, Vehículos eléctricos y Vehículos Híbridos para el transporte Terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 se conservan.

Atentamente,



EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
Representante Legal



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2024

Señora mayor
LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefa Grupo Movilidad Dilof
Carrera 59 26-24 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: entrega documentos

Respetuosamente me permito enviar a la señora mayor, relación de documentos para iniciar tramites administrativos solicitud de siglas institucionales, seguro todo riesgo y tarjetas electrónicas (TIE) del la orden de compra Nro. 129589-24, así:

- 1) Comunicación oficial Nro. GS-2024-003068-JESEP del 31/01/2024, solicitud autorización adquisición parque automotor
- 2) Comunicación oficial Nro. GS-2024-007394-DILOF del 04/03/2024 favorabilidad para compra de vehículos
- 3) Acuerdo de cooperación derivado 02
- 4) Formato recepción de bienes 019 del 09/10/2024
- 5) Constancia recibo a satisfacción de bienes y servicios
- 6) Acta de entrega bienes contratos interadministrativos (FORPO)
- 7) Tarjeta de propiedad
- 8) SOAT vigente
- 9) Fotocopias de improntas
- 10) Certificado de emisión de gases
- 11) Factura de venta vehiculos
- 12) Manifiesto de Importación
- 13) Declaración de importación
- 14) Red de concesionarios a nivel nacional

Atentamente,



Fir

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edgar David Bonilla Sanabria
Grado: Mayor
Cargo: Recien Traslado (Unicamente Para Uso Ubicacion Laboral Diloh-Nivel Central)
Cédula: 74082158
Dependencia: Unidad Nacional De Intervencion Policial Y De Antiterrorismo
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
19/11/2024 10:24:13 a. m.

Anexo: no

Avenida caracas 6 05
Teléfono: 515900 ip 90060
jeseq.unipol-c7@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICIA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Nro. GS-2024-

/ JESEP - UNIPOL - 14.13

Bogotá D.C., 25 NOV 2024

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66 A 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud prórroga orden de compra 129589-2024

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar la orden de compra 129589-2024, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS", suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y AUTOMAYOR S.A., teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el 31 de mayo de 2024 se suscribió la orden de compra No. 129589-2024, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y AUTOMAYOR S.A, por valor de 3.771.797.801,56 la cual estaba vigente hasta el 31/10/2024.
2. Que el 30 de octubre de 2024 se dio viabilidad prórroga de la orden de compra 129589-24, hasta el 30 de noviembre del 2024.
3. En este momento se encuentra en curso una adición de 09 camioneta uniformadas PICK UP 4x4 para las siguientes unidades UNIPOL (05), GOES-H (2), UNIPOL (1) y CODEH (1), la cual fue solicitada mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-035432-JESEP del 15/10/2024 y número interno FORPO 03386, por valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M./CTE (\$1.885.898.900,78) IVA INCLUIDO.
4. Mediante oficio sin número de fecha 22 de noviembre de 2024, el señor Edgar Ricardo Sierra Rodríguez representante legal de la firma y/o empresa, solicita al señor Mayor Edgar David Bonilla Sanabria Subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL) y supervisor de la orden de compra 129589, viabilidad para prorrogar la orden de compra Nro. 129589-2024, por 20 días más, es decir hasta el 20/12/2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- A la fecha la supervisión ha realizado acompañamiento a las obligaciones convenidas, las cuales hacen referencia a la entrega de documentación al contratista, con el fin de realizar la matrícula de los vehículos, la visita, verificación física y recepción de los vehículos; así mismo ya se tramita la facturación de las 18 camionetas equivalentes a un 98% de finalización.
- Debido a los diferentes requerimientos realizados mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-035432-JESEP a la supervisión, se encuentra en trámite adición presupuestal por valor de \$1.885.898.900,78 para la adquisición de 9 vehículos (CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS), por otro lado, la firma AUTOMAYOR S.A realiza solicitud de sección de derechos económico, requerimientos que a la fecha se encuentran en trámite.

Una vez verificada la solicitud realizada por el contratista y en vista que se encuentran solicitudes en trámite que no se alcanzarían a realizar dentro de la fecha establecida inicialmente toda vez que, si no se llegare a ampliar el plazo de ejecución, este podría afectar los recursos que se tienen previstos para la adquisición del parque automotor presentadas por las diferentes unidades (CODEH, UNIPEP, JESEP Y GOES-H), por lo tanto, no se podría realizar la adición requerida.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:


Como supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024, considero procedente la presente solicitud, viendo que persiste la necesidad para las unidades la adquisición de este parque automotor; teniendo presente la prórroga, cuenta con la viabilidad de las partes y que la misma no supera el plazo de ejecución del convenio, con fecha 30 de noviembre de 2024, y una solicitud para prórroga que sería hasta el 20 de diciembre de 2024.

Por las razones anteriormente expuestas y con el fin de optimizar los recursos, con toda atención solicito a mi coronel, la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la prórroga del contrato, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad.

ANEXO:

1. solicitud prórroga AUTOMAYOR S.A.

Atentamente,



Mayor **EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA**
Subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Supervisor orden de compra Nro. 129589-2024

Avenida Caracas 6 05
Teléfonos: 601 5159518
Jesep.unipol.05@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA