

Febrero



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 5
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06 de marzo 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Patrullero
Nombre y apellidos	JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Cedula de ciudadanía	1026297529
Cargo en la dependencia	Auxiliar Almacén
Unidad de dependencia	Almacén de Intendencia MEBOG
Correo electrónico	jaiber.romero@correo.policia.gov.co
Teléfono	3505185823

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	137062-2024		
Unidad	Metropolitana de Bogotá		
Objeto	ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023.		
Valor Inicial	\$ 577.576.703,99		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	\$ 577.576.703,99		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28/03/2025	21/11/2024	28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	27/11/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PATRICIA MEJIA PEREZ	39648509	DISMOTOS PM EU	900050616

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
25824	15/08/2024	\$839.248.589,10
30424	30/10/2024	\$60.000.000,00



No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
140224		26/11/2024	\$539.125.556,91
140324		26/11/2024	\$38.451.147,08

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

- 5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.** (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

Se anexará la información cuando el contratista efectuó la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Como parte al cumplimiento de las obligaciones del contratista en marcada en el contrato y en la orden de compra en mención el representante de DISMOTOS PM EU convoca a la reunión de toma del 2% de producción de elementos por parte del del grupo de control de calidad y el supervisor.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Siendo las 16:30 horas del día 12/02/2025, se dio apertura a la reunión en las instalaciones de DISMOTOS S.A.S dirección calle 63B No 26-33, por parte del señor patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO supervisor de la orden de compra, quien preside la reunión de qué trata del atestiguamiento de la toma de muestras del 2% de fabricación de impermeables tres piezas de las ordenes de compras 137062, verificando que se encontrara disponible el personal convocado a la reunión de muestreo de acuerdo al protocolo establecido en la guía GTMD-0004-A4 Evaluación de la conformidad para los elementos que son adquiridos por el sector defensa así: Por parte del Laboratorio de Control de Calidad de la Policía Nacional, asiste el señor Subintendente GERMAN EDUARDO DAZA CHACON, representante Legal del contratista DISMOTOS PM EU, el señor HELIAS HIGUERA MARIN, una vez verificado el cuórum, se da claridad respecto al motivo de la reunión y poniendo de presente las órdenes de compra en mención, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA – COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO", posteriormente se realiza la toma de muestras de los elementos objeto a la evaluación y certificación; como se estableció en los cronogramas de plan maestro radicados ante GRUCA y así levantando el acta No 075 – DILOF – GUCAL. (Se anexa al final del informe).

5.3 Actividades a realizar en los contratos de mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

5.3.1 Especificar el tipo de mantenimiento realizado:

No aplica.

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo		
Correctivo		
Preventivo y Correctivo		



5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

Se anexará cuando se haga entrega del objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

Cabe dar claridad que como evidencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales se deja las actas de seguimiento y toma de muestreo y en ellas el debido registro fotográfico tomado por la entidad autorizada, esto dando alcance a los principios en la Elaboración de productos y confidencialidad (Procesos de producción, Diseños y modelos, Datos de clientes o proveedores, propiedad intelectual y propiedad intelectual en la ventaja competitiva).

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	DICIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2025	ENERO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2025	FEBRERO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	-----
SALDO			\$577.576.703,99	\$ 0,00	-----

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2025	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2025	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		



9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	27/12/2024	N/A	28/03/2025	El 27/12/2024 se generó por parte del Fondo Rotatorio de la Policía prórroga a la orden de compra No. 137062-2024 hasta el 28/03/2025, en respuesta a la solicitud del contratista y viabilidad de la supervisión
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102464	22/11/2024	\$ 115.515.340,80
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 57.757.670,40	21/11/2024	28/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/12/2027
Calidad de los Elementos	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/06/2025

Información Póliza de la Prórroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102464 Anexo 1	02/01/2025	\$ 115.515.340,80
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 57.757.670,40	21/11/2024	28/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/09/2025
Calidad de los Elementos	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/03/2028

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	No aplica
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001


Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

12. Observaciones del Supervisor

Se continua con el desarrollo de la orden de compra acorde a los tiempos establecidos para cumplir con la entrega a satisfacción del objeto contractual.


Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
C.C. 1026297529



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá, 12 de febrero del 2025		
Hora de inicio:	15:00 horas	Hora de finalización	16:05 horas
Lugar:	Calle 63B # 26 – 33, Bogotá D.C.		

ACTA No. 075 - DILOF- GUCAL

QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA BAJO LA NORMA NTMD 0254 A4, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ORDEN DE COPRA No. 137062, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023" CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de Cuórum.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Verificación de los compromisos.
- 4) Temas a tratar:

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

En la hora y fecha anteriormente mencionada se reúne el señor Subintendente GERMAN EDUARDO DAZA CHACÓN funcionario del Grupo Control de Calidad y el señor ELÍAS HIGUERA MARÍN representante legal de la firma contratista, con el fin de iniciar la visita de seguimiento al 2% para la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado de impermeables tres piezas en tela vinílica.

2. Verificación de los compromisos. No aplica

3. Temas a tratar

Dando cumplimiento a la solicitud realizada mediante correo electrónico sin número de fecha 11 de febrero del año 2025, enviado por el señor patrullero JAIBER ANDRÉS ROMERO MORENO supervisor de la orden de compra, en el cual solicitó realizar visita de seguimiento al 2% para la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado de impermeables tres piezas en tela vinílica para motociclista.

VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA PARA MOTOCICLISTA

Siendo las 15:10 se inicia la visita de seguimiento al 2% para la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado, en donde el señor ELÍAS HIGUERA MARÍN representante de la firma contratista indica principalmente las siguientes características de su línea de producción, así:


- Cantidad a fabricar para la única entrega: 2.854 impermeables
- Cantidad a evidenciar: 58 unidades
- Se evidenciaron: 58 unidades

ACTA No. - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA BAJO LA NORMA NTMD 0254 A4, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ORDEN DE COPRA No. 137062, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023" CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM.

- Personal directamente involucrado en el proceso de producción: 60 personas
- Capacidad de producción diaria: 100 unidades
- Tiempo de producción de una unidad: 20 minutos
- Tipo de producción: Manufactura industrial – electro frecuencia
- Horas laborales en la planta: 8 horas diarias
- Días laborales: 6 días
- Tiempo de entrega de la producción: 28 de marzo del 2025
- Capacidad maquina: 06 selladoras, 06 planas y 02 remachadoras
- N° aproximado de operaciones para la fabricación: 08 operaciones
- Puntos de control de calidad durante la línea de producción: 05 puntos
- Jefes de calidad en la línea de producción: 02 funcionario realiza el seguimiento.
- Punto de fabricación: : calle 63B # 26 – 33, Bogotá D.C.

Siendo las 16:05 horas se finaliza la verificación del proceso productivo y de toda la parte de desarrollo y se realiza en el área de almacenamiento la extracción de 02 impermeables tres piezas en tela vinílica, según la NTMD 0254 A4 con el fin de efectuar la revisión de requisitos generales, empaque y rotulado en el Grupo Control de Calidad, para emitir un concepto con relación al cumplimiento o no de los requisitos generales.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



ACTA No. 075. DILOF- GUCAL QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA BAJO LA NORMA NTMD 0254 A4, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ORDEN DE COPRA No. 137062, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023" CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM.




Con el fin de efectuar la revisión de requisitos generales, empaque y rotulado en el Grupo Control de Calidad, para emitir un concepto con relación al cumplimiento o no de los requisitos generales.

De igual forma se le recuerda al contratista que las muestras de visitas de seguimiento al 2% deberán ser remanufacturadas, toda vez que estas no regresan al lote.

Se le recuerda al contratista que el canal de comunicación es el supervisor del contrato y no se tomara ninguna decisión sin el consentimiento del mismo.

Siendo las 12:05 horas se termina con la actividad, con la lectura y firma del acta

CONVOCATORIA: NO APLICA.


Sr. German Eduardo Daza Chacón
Funcionario Grupo Control de Calidad

Anexo: lista de asistentes.

Elaborado por: Sr. German Eduardo Daza Chacón
Revisado por: Sr. German Eduardo Daza Chacón
Fecha de elaboración: 12/02/2025
Ubicación: C:\mis documentos\Actas 2024

Transversal 33 47ª – 35 Sur, Bogotá
Teléfonos: 3159650 Ext 30137
dilof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA No. - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA BAJO LA NORMA NTMD 0254 A4, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ORDEN DE COPRA No. 137062, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023" CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá, 12 de febrero del 2025	
Hora de inicio:	15:00 horas	Hora finalización: 16:05 horas
Lugar:	Calle 63B # 26 – 33, Bogotá D.C.	

ACTA No. 392 - DILOF- GUCAL

QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA BAJO LA NORMA NTMD 0254 A4, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ORDEN DE COPRA No. 137062, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023" CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
SI	German Eduardo Daza Chacon	GUCAL	german.daza2005@correo.policia.gov.co	1026259230	3223120130	
	Elias Higuera Marin	DISMOTOS	logistica.dismotos@gmail.com	13689872	3166186026	

Transversal 33 No. 47º -35 sur, Bogotá
 Teléfonos 5159650 EXT 30137
dilof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA