

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 4

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06 de febrero 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Patrullero
Nombre y apellidos	JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Cedula de ciudadanía	1026297529
Cargo en la dependencia	Auxiliar Almacén
Unidad de dependencia	Almacén de Intendencia MEBOG
Correo electrónico	Jaiber.romero@correo.policia.gov.co
Teléfono	3505185823

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	137063-2024		
Unidad	Metropolitana de Bogotá		
Objeto	ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023.		
Valor Inicial	\$ 2.017.718.284,15		
Valor Adición	\$ 354.828.280,44		
Valor Total	\$ 2.372.546.564,59		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28/03/2025	21/11/2024	28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	27/11/2024 Anexo 1.		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PATRICIA MEJIA PEREZ	39648509	DISMOTOS PM EU	900.050.616-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
141624	28/11/2024	\$ 1.938.813.099,85
141724	22/11/2024	\$ 78.905.184,30

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 4

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIF	Fecha	Valor
3325	04/02/2025	\$ 22.544.338,26
1625	04/02/2025	\$ 332.283.942,18
11125	28/02/2025	\$ 166.632.066,22

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIF	Fecha	Valor
30524	28/11/2024	\$ 1.938.813.099,85
30624	22/11/2024	\$ 78.905.184,30
1525	04/02/2025	\$ 22.544.338,26
3425	04/02/2025	\$ 332.283.942,18
8125	28/02/2025	\$ 166.632.066,22

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

- 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor** (incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Sí aplica).

Se anexará la información cuando el contratista efectuó la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Como parte al cumplimiento de las obligaciones del contratista en marcada en el contrato y en la orden de compra en mención el representante de DISMOTOS PM EU asiste a las reunión de toma de muestras a la materia prima programadas con efectividad el día 09/01/2025 de acuerdo con la solicitud elevada por la supervisión en relación a la GTMD 0004-a4 realiza la radicación del plan maestro ante el Grupo Control de Calidad.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Siendo las 16:00 horas del día 09/01/2025, se dio apertura a la reunión virtual por parte del señor patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO supervisor de la orden de compra, quien preside la reunión de coordinación de las ordenes de compras 137063, verificando que se encontrara disponible el personal convocado a la reunión de coordinación de acuerdo al protocolo establecido en la guía GTMD-0004-A4 Evaluación de la conformidad para los elementos que son adquiridos por el sector defensa así: Por parte del Laboratorio de Control de Calidad de la Policía Nacional, asiste la señorita LEIDY GAMBOA, representante Legal del contratista DISMOTOS PM EU, el señor HELIAS HIGUERA MARIN, en representación del ente certificador el señor DIEGO VILLARREAL TOLEDO, una vez verificado el cuórum, se da claridad respecto al motivo de la reunión virtual y poniendo de presente las órdenes de compra en mención, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES TRES PIEZAS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA – COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO", posteriormente se realiza la exposición del protocolo, el cual establece las diferentes etapas del proceso; como se estableció en los cronogramas de plan maestro radicados ante GRUCA y así mismo anexados a continuación:

El 28/01/2025 se efectuó modificación a la orden de compra con el fin de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28/03/2025 y adicionar presupuestalmente la suma de \$354.828.208,44.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 4

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 2.372.546.564,59	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/01/2025	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/01/2025	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	2	28/02/2025	\$ 166.632.066,22.	N/A	GS-2025-047089-MEBOG
Adición	1	28/01/2025	\$ 354.828.280,44	N/A	GS-2025-019670-MEBOG
Prórroga	1	27/12/2024	N/A	28/01/2025	
Prórroga	2	28/01/2025	N/A	28/03/2025	
Modificación					

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102463	22/11/2024	\$ 403.543.656,84	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 201.771.828,42	21/11/2024	27/06/2025	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 100.885.914,21	21/11/2024	27/12/2027	
Calidad de los Elementos	5	\$ 100.885.914,21	21/11/2024	27/06/2025	

Información Póliza de la Prórroga y Adición No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102463	03/03/2025	\$ 507.835.726,16	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 253.917.863,08	21/11/2024	28/09/2025	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 126.958.931,54	21/11/2024	28/09/2025	
Calidad de los Elementos	5	\$ 126.958.931,54	21/11/2024	28/09/2025	

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	28/03/2025
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

12. Observaciones del Supervisor

No aplica

Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
C.C. 1026297529

Materia: Firma
137063
Casco motociclista



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 09 de enero del 2025		
Hora de inicio:	14:50 horas	Hora de finalización	16:10 horas
Lugar:	Calle 63b # 26-33		

ACTA No- 070- DILOF-SULOF-GUCAL

QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE CASCOS MOTOCICLISTAS, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de Cuórum.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Verificación de los compromisos.
- 4) Temas a tratar:

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

A la hora y fecha señalada se reúnen, el señor subintendente GERMAN EDUARDO DAZA CHACÓN funcionario del Grupo Control de Calidad, el señor ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PÉREZ representante ente certificador y el señor ELÍAS HIGUERA MARÍN representante legal de la firma contratista, con el fin de iniciar el atestiguamiento de materia prima para la elaboración de casco para motociclista, atestiguamiento total, atestiguamiento por primera vez.

2. Lectura del acta anterior: No aplica
3. Verificación de los compromisos. No aplica
4. Temas a tratar

Dando alcance a la solicitud realizada mediante correo electrónico sin número de fecha 31 de diciembre del 2024, firmado por el señor patrullero JAIBER ANDRÉS ROMERO MORENO supervisor orden de compra, mediante el cual solicita realizar el atestiguamiento de la materia primas para la elaboración de casco para motociclista, atestiguamiento total, atestiguamiento por primera vez.

Siendo las 15:20 horas se inicia con la verificación de la materia prima para la fabricación de 4.117 unidades de cascos para motociclistas en la calle 63b # 26-33 en la ciudad de Bogotá evidenciando lo siguiente:

ACTA No- - DILOF-SULOF-GUCAL - QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE CASCOS MOTOCICLISTAS, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

CASCOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA 4.117 UNIDADES

Ítem	Elemento	Consumo x Und	Consumo total	Presentación	Cantidad a verificar	Cantldad evidenciada
3.2.1	Hilo costura	17 mts	69.989 mts	Rollos por 2,500 mts	28 conos	28 conos

Los datos de los consumos son suministrados por el contratista.

Se realiza la verificación de los elementos encontrando la cantidad requerida para la producción de los cascos de motociclistas se procede con la extracción de las muestras establecida en la GTMD 0004 A3, este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple para inspección reducida, nivel de inspección S-2 y NAC 4.0%

Ítem	Elemento	Cantidad encontrada	Resultados extraídos	AC	RC	Cantidad a extraer	Códigos E/C	Códigos GRUCA
3.2.1	Hilo costura	28 conos	2	0	1	Se extraen (1 cono) x resultado y (2 conos) de contra muestra		3329 AL 3330

Se le informa al contratista que la supervisión del contrato/orden de compra/convenio, deberá autorizar el inicio de producción previa verificación del cumplimiento satisfactorio de las materias primas, de acuerdo a los requisitos específicos exigidos en las normas de producto establecidas; en caso de que la materia prima no cumpla, esta no puede ser empleada en la fabricación de los elementos, lo anterior teniendo en cuenta el numeral 3.2.5.2, de la GTMD 0004 A4. Y que debe solicitar el atestiguamiento de los ensayos no acreditados.

De igual forma se extraen las mismas cantidades de muestras que extrae el ente certificador para garantizar la trazabilidad de las muestras en caso de no cumplir con la norma de producto, de lo contrario si cumple el contratista puede solicitar las contra muestras que custodia el Grupo Control de Calidad.

Se recuerda al contratista que el canal de comunicación es el Supervisor del contrato y no se tomará ninguna decisión sin el consentimiento del mismo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



ACTA No- - DILOF-SULOF-GUCAL - QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE CASCOS MOTOCICLISTAS, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

Siendo las 14:05 horas se termina con la actividad, con la lectura y firma del acta

CONVOCATORIA: NO APLICA.



Subintendente German Eduardo Daza Chacon
Funcionario Grupo Control de Calidad

Anexo: lista de asistentes. Correos electrónicos y convenio.

Elaborado por: SI German Daza Chacon
Revisado por: SI German Daza Chacon
Fecha de elaboración: 09/01/2025
Ubicación: C:\trls documentos\Actas 2024

Transversal 33 47ª - 35 Sur, Bogotá
Teléfonos: 5159650 Ext 30137
dilof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA No. - DILOF-SULOF-GUCAL - QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE CASCOS MOTOCICLISTAS, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha: Bogotá, D.C., 09 de enero del 2025
 Hora de inicio: 14:50 horas
 Hora de finalización: 16:10 horas
 Lugar: Calle 63b # 26-33, Bogotá D.C.

ACTA No- - DILOF-SULOF-GUCAL - 2

QUE TRATA DEL ATESTIGUAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE CASCOS MOTOCICLISTAS, PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, ATESTIGUAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
SI	German Eduardo Daza Chacon	GUCAL	german.daza2005@correo.policia.gov.co	1026259230	3223120130	
	Antonio Giovanni D'amato Perez	EDQ	gerencia@edq.com.co	71633197	3154162743	
	Elias Higuera Marin	DISMOTOS	logistica.dismotos@gmail.com	13689872	3166186026	

Transversal 33 No. 47ª -35 sur, Bogotá
 Teléfonos 5159650 EXT 30137
 vdirat.arlog-gruca@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA

Muestras 2%, 80%
137063
Casco motociclista



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Itagüí - Antioquia, 14 de enero del 2025		
Hora de inicio:	09:50 horas	Hora de finalización	13:05 horas
Lugar:	Calle 63B # 26 - 33, Itagüí - Antioquia		

ACTA No. 016 - DILOF - GUCAL

QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y ATESTIGUAMIENTO TOMA DE MUESTRA AL 80% PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO POR PRIMERA VEZ.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de Cuórum.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Verificación de los compromisos.
- 4) Temas a tratar:

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

En la hora y fecha anteriormente mencionada se reúne el señor Subintendente German Eduardo Daza Chacón funcionario del Grupo Control de Calidad, la señorita LIZBETH SANCHEZ PEÑA representante Ente Certificador y el señor ELIAS HIGUERA MARIN representante de la firma contratista, con el fin de iniciar la visita de seguimiento al 2% para la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado y atestiguamiento toma de muestra al 80% para evaluar requisitos específicos en producto terminado de cascos para motocicleta, muestreo realizado por primera vez.

2. Verificación de los compromisos. No aplica

3. Temas a tratar

Dando cumplimiento a la solicitud realizada, mediante correo electrónico sin número de fecha 09 de enero del año 2025, enviado por la supervisión del contrato, el señor patrullero JAIBER ANDRÉS ROMERO MORENO supervisor orden de compra, en el cual solicitó realizar visita de seguimiento al 2% para la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado y atestiguamiento toma de muestra al 80% para evaluar requisitos específicos en producto terminado de cascos para motocicleta, muestreo realizado por primera vez.

VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% DE CASCOS PARA MOTOCICLETA

Siendo las 10:10 se inicia la visita de seguimiento al 2% para la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado, en donde el señor ELIAS HIGUERA MARIN, representante de la firma contratista indica principalmente las siguientes características de su línea de producción, así:

ACTA No. _____ - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y ATESTIGUAMIENTO TOMA DE MUESTRA AL 80% PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO POR PRIMERA VEZ.

- Cantidad a fabricar para la única entrega: 4.117 unidades
- Cantidad a evidenciar: 83 unidades
- Se evidenciaron: 83 unidades
- Personal directamente involucrado en el proceso de producción: 350 personas
- Capacidad de producción diaria: 1500 unidades
- Tiempo de producción: 10 horas diarias
- Tipo de producción: Manufactura industrial
- Horas laborales en la planta: 10 horas diarias
- Días laborales: 6 días
- Tiempo de entrega de la producción: 28 de enero de 2025
- Capacidad maquina: 22 inyectoras, 5 máquinas de impresión, 6 remachadoras, 6 máquinas de pegar.
- N° aproximado de operaciones para la fabricación: 07 operaciones
- Puntos de control de calidad durante la línea de producción: 09 puntos
- Jefes de calidad en la línea de producción: 09 funcionario realiza el seguimiento.
- Punto de fabricación: calle 89 No. 42 - 107 Itagüí - Antioquia

Siendo las 11:25 horas se finaliza la verificación del proceso productivo y de toda la parte de desarrollo y se realiza en el área de almacenamiento la extracción de 02 cascos (uniformados) para motocicleta, según la NTMD 0015-A3 ERRATA con el fin de efectuar la revisión de requisitos generales, empaque y rotulado en el Grupo Control de Calidad, para emitir un concepto con relación al cumplimiento o no de los requisitos generales.

De igual forma se le recuerda al contratista que las muestras de visitas de seguimiento al 2% deberán ser remanufacturadas, toda vez que estas no regresan al lote.

ATESTIGUAMIENTO TOMA DE MUESTRA AL 80% PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PRODUCCIÓN.

Siendo las 11:35 horas se inicia la verificación de cascos para motocicleta, así:

ÍTEM	ELEMENTOS A MUESTREAR	CANTIDAD A VERIFICAR	CANTIDAD VERIFICADAS
1	CASCOS PARA MOTOCICLETA (UNIFORMADO)	4.117	4.117

Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, nivel de inspección ESPECIAL S2, inspección reducida, y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5% de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1 (Primera actualización).

Nota: Las cantidades se establecen según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1, primera actualización, de igual forma lleva materia prima con la cual se fabricó y los laboratorios donde sean realizados los ensayos deben tener dentro de su alcance de acreditación las normas técnicas relacionadas en el presente documento para realizar los ensayos.



Ítem	Elemento	Cantidad encontrada	Resultados extraídos	AC	RC	Cantidad a extraer	Códigos onto cert.	Códigos GRUCA
1	CASCOS PARA MOTOCICLETA	4.117	3	1	2	05 cascos x resultado y 15 cascos de contramuestra	45725 al 45727	3339 al 3341

Siendo las 12:45 horas se finaliza con la extracción de las muestras y se procede a su respectivo empaque y rotulado.


Se recuerda al contratista que el canal de comunicación es el Supervisor del contrato y no se tomará ninguna decisión sin el consentimiento del mismo.

ACTA No. _____ - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y ATESTIGUAMIENTO TOMA DE MUESTRA AL 80% PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO; SEGÚN GRDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E.27 - C.I. 2383-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO POR PRIMERA VEZ.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



ACTA No. _____ DILOF- GUCAL QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y ATESTIGUAMIENTO TOMA DE MUESTRA AL 80% PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO POR PRIMERA VEZ.



Se le recuerda al contratista que el canal de comunicación es el Supervisor del contrato y no se tomara ninguna decisión sin el consentimiento del mismo.

Siendo las 13:00 horas se termina con la actividad, con la lectura y firma del acta

CONVOCATORIA: NO APLICA.


Sr. Germán Eduardo Daza Chacon
Ejecutivo Grupo Control de Calidad

Anexo: lista de asistentes.

Elaborado por: Sr. Germán Eduardo Daza Chacon
Revisado por: Sr. Germán Eduardo Daza Chacon
Fecha de elaboración: 14/01/2023
Utilización: Control documental Uctrea 2024

Transversal 33.475 – 35 Sur, Bogotá
Teléfonos: 3159650 Ext 30137
dlof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Itagüí - Antioquia, 14 de enero del 2025	Hora finalización:	13:05 horas
Hora de inicio:	09:50 horas		
Lugar:	Calle 63B # 26 - 33, Itagüí - Antioquia		

ACTA No. _____ - DILOF - GUCAL


QUE TRATA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y ATESTIGUAMIENTO TOMA DEMUESTRA AL 80% PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM; MUESTREO POR PRIMERA VEZ.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
SI	German Daza Chacón	GUCAL	german.daza2005@comso.policia.gov.co	1026259230	3223120130	
	Lizbeth Sánchez Peña	EDQ	lizecnica@edq.com.co	1030623390	3123011120	
	Elias Higuera Marín	DISMOTOS	logistica.dismotos@gmail.com	13689872	3166186026	
	César Moncada Sepúlveda	PROTEC	Cesar.moncada@protec.com.co	15349799	3146161373	

Transversal 33 No. 47ª -35 sur, Bogotá
Teléfonos 5159650 EXT-30137
dilof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA



Año	Mes	Día
2025	01	14

1. Generalidades:

Nombre o razón social:	DISMOTOS PM		No. Proceso:	EDQ-2024-0360
Esquema de certificación	Lote (1B):	X	Muestra (1A):	Tamaño del lote: 4.117 unidades ⁽¹⁾ N° de entrega 1 de 1
Categoría NACE	32. Otras industrias manufactureras			
Dirección del muestreo:	Calle 89 No. 42 -107 Itagüí - Antioquia			
Documento normativo	NTMD 0015-A3 (2019-08-01) Y ERRATA (2022-01-14) CASCO DE SEGURIDAD DE MOTOCICLISTA			

(1) Tamaño final de lote para el producto terminado

2. Chequeo antes de iniciar la toma de muestras (marque con una "X" si se realiza la actividad): Apertura de muestreo ; exponer el método de toma de muestras ; explicar el método que sigue a la toma de muestras ; demarcación e identificación del lote

3. Desarrollo de actividad:

Ítem	Casco para motociclista	Muestreo (Solo para 1b)	Opción	Inspección		Reducida	Nivel Insp.	S2
				2	Ac			
No. de resultados	Tamaño de Muestra	Por resultado	*Código(s)	Total para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado		
03	Contra-muestra	Contra-muestra	45725 a 45727	4.117 unidades	4.117 unidades	100%		


* Los rótulos de la contramuestra tendrán la palabra "Contramuestra" acompañando el código. / (2) Cantidad total del ítem sobre el cual se debe calcular el muestreo.

4. Observaciones:

Se toman muestras para la verificación de los numerales 3.2.3 Peso, 3.2.4 Color y 3.2.5. Verificación técnica

5. Registro de asistentes:

Firma:			Entidad acompañante
Nombre:	Elizabeth Sánchez	Elías Escobar	El Gerente de Calidad
Cargo:	Profesional	Inspector	Encargado de Calidad





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO

AREAD-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 21 de enero de 2025

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Directora General
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud segunda prórroga y adición orden de compra 137063

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel señora directora general estudie la posibilidad de autoriza a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar y adicionar presupuestalmente la orden de compra No. 137063, cuyo objeto es (ADQUISICIÓN DE CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363- 2023), suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la empresa DISMOTOS PM EU, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 21 de noviembre del 2024 se suscribió la orden de compra No. 137063, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista DISMOTOS PM EU, por valor de DOS MIL DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON QUINCE CENTAVOS moneda corriente (\$ 2.017.718.284,15).
2. Que a la fecha la orden de compra presenta una ejecución presupuestal del 0% y del 80% de manera física, perteneciente al contrato inicial, la cual está en proceso de evaluación de los requisitos técnicos establecidos en la norma GTMD 0004-A4.
3. Así mismo es factible informa que los recursos asignados para la adición en mención provienen del contrato interadministrativo 2363-2023.
4. Que mediante comunicación No. GS-2025-019670-MEBOG de fecha 15/01/2025, la supervisión solicita a la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M.E., la viabilidad de adicionar el contrato con 724 cascos a la orden de compra número 137063 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$354.828.280,44) con las mismas características inicialmente pactadas.
5. Que mediante comunicación de fecha 15/01/2025, la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M.E., emite concepto de viabilidad de adicionar las cantidades requeridas (724 cascos) y solicita prórroga a la orden de compra hasta la fecha 28 de marzo de 2025, en obediencia a los parámetros establecidos por la norma GTMD 0004-A4.


JUSTIFICACIÓN

Como supervisor de la orden de compra No. 137063, considero procedente la presente solicitud, teniendo en cuenta que la necesidad de adquisición de los elementos persiste, así mismo el contratista da viabilidad para adicionar los elementos solicitados en las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas inicialmente pactadas.

Es esencial la aclaración que la solicitud de prórroga está amparada en los lineamientos de la norma GTMD 0004-A4 "GUÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA", así mismo en los tiempos de ejecución para la compra de elementos por el acuerdo marco tipificada en la "GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) ATRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA- CCE-278- AMP-2021", instruida en el literal 1.6. Tiempos de prestación de los servicios máximos "Los plazos de entrega de los Productos son los señalados en la Tabla 1: Una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe convocar a una reunión de coordinación con el Proveedor y establecer un cronograma. Dicho cronograma debe contener: (i) La fecha definitiva de entrega de los Productos; las fechas de entrega parciales si la Entidad Compradora lo requiere (ii) Las fechas de las visitas de seguimiento para verificación de materia prima, si la Entidad Compradora lo requiere. (iii) Las fechas de las visitas de seguimiento de elaboración de los Productos (iv) La definición del avance en la elaboración del Producto en cada una de las visitas de seguimiento".

Es así como, en concordancia a los aspectos señalados anteriormente y los argumentos brindados por el contratista, esta supervisión da viabilidad a la solicitud y deja la observación que dicha adición y prórroga es necesaria para la ejecución de esta. No obstante, esta supervisión se permite informar que la presente adición representa un 17,59% del valor inicial de la orden de compra.

Atentamente,




Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Auxiliar Almacén Intendencia MEBOG

Anexo: si

Avenida la esmeralda No. 22-68
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2025-026965-MEBOG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO

AREAD-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Directora General
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud segunda prórroga orden de compra 137063

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a la señora Directora General estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar la orden de compra No. 137063, cuyo objeto es (ADQUISICION DE CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTAS - COMADNO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363- 2023), suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la empresa DISMOTOS PM EU, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 21 de noviembre del 2024 se suscribió la orden de compra No. 137063, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista DISMOTOS PM EU, por valor de DOS MIL DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON QUINCE CENTAVOS moneda corriente (\$ 2.017.718.284,15).
2. Que a la fecha la orden de compra presenta una ejecución del 0% en valor presupuestal y del 80% de manera física, perteneciente al contrato inicial, la cual está en proceso de evaluación de los requisitos técnicos establecidos en la GTMD 0004-A4.
3. Mediante oficio emitido por el contratista de fecha 17/12/2024 la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M E. solicita al señor Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO supervisor de la orden de compra No. 137063 viabilidad de prórroga a la orden de compra en mención y de igual forma obedeciendo a que el día 17/12/2024 se radico con el número 04147 ante FORPO la solicitud de adición presupuestal junto a una primera prórroga y a la fecha no se ha ejecutado por parte de FORPO la modificación de la orden de compra, es necesario la solicitud de una nueva prórroga aclarando que solo quedan 8 días de ejecución razón por la cual imposibilita el cumplimiento a la adición la cual debe ir enmarcada a la GTMD 0004-A4.
4. Que una vez recibida la solicitud por parte del contratista, la supervisión procedió a verificar los aspectos señalados en las mismas, al igual que el cronograma de ejecución plasmados en el plan maestro y acta de inicio del proceso, donde se concluye que dicha solicitud es viable y necesaria ya para la ejecución correcta y oportuna de la orden de compra.

FORPO: 0007A
RECIBI
PATRICIA MEJIA PEREZ
FECHA: 20-01-2025
HORA: 16:04 P.M.
DISMOTOS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO

Nro. GS-2025-

/ AREAD - GRULO - 20.1

Bogotá D.C.,

Señora
PATRICIA MEJIA PEREZ
Representante Legal
DISMOTOS PM EU
Bogotá DC.


Asunto: solicitud viabilidad adición presupuestal orden de compra 137063

En atención a los recursos generados por el convenio 2363-2023 y sobrantes de la orden de compra 42273-2025 los cuales serán asignados para ser adicionados a la orden de compra 137063 la cual tiene por objeto "ADQUISICION CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I 2363-2023"; respetuosamente me permito solicitar al señor contratista estudie la viabilidad de adicionar presupuesto a la orden de compra relacionado a continuación:

CANTIDAD A ADICIONAR	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL A ADICIONAR CON IVA
340	\$ 490.094,31	\$ 166.632.066,22

Es pertinente informar que la aceptación a esta adición estará sujeta a las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas pactadas con la orden de compra inicial, de igual forma se solicita el diagnóstico de la producción de los elementos y de ser el caso adjuntar la solicitud de prórroga de la orden de compra en mención.

Atentamente,


Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Supervisor Orden de Compra
102629759

Carro 27 tel 125

Fecha de elaboración: 12/11/2024
Ubicación: proyectos 2024
Avenida la esmeralda No 22-68 Bogotá
Teléfonos 552110 Ext. 9027
mebog_atlg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

IDS-OF-0001
08-2023
VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación: 02



Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

Bogotá, 27 de febrero del 2025

Señor Patrullero
JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Supervisor Orden de Compra NRO. 137063
Ciudad

REFERENCIA: Respuesta Solicitud Orden de Compra Nro. 137063

En cumplimiento a la Orden De Compra NRO. **137063**, Celebrado entre FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la firma DISMOTOS PM, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA-COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27-C.I.2363-2023." Y en respuesta a su solicitud Nro. GS-2025-radicado el día 27/02/2025, Cordialmente nos permitimos informar lo siguiente:

Esta Empresa da la **viabilidad** y **ACEPTA** la adición de los 340 cascos por un valor de \$ 166.632.066.22 IVA incluido; En las mismas condiciones técnicas de la orden en mención.

Cordialmente,

PATRICIA MEJIA PEREZ
CC.No.39.648.509
Representante legal
DISMOTOS PM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

AREAD-GRUPO - 20.1

Bogotá D.C., 21 de enero de 2025

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Directora General
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud segunda prórroga y adición orden de compra 137063

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel señora directora general estudie la posibilidad de autoriza a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar y adicionar presupuestalmente la orden de compra No. 137063, cuyo objeto es (ADQUISICIÓN DE CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C) 2363- 2023), suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la empresa DISMOTOS PM EU, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 21 de noviembre del 2024 se suscribió la orden de compra No. 137063, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista DISMOTOS PM EU por valor de DOS MIL DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON QUINCE CENTAVOS moneda corriente \$ 2.017.718.284,15.
2. Que a la fecha la orden de compra presenta una ejecución presupuestal del 0% y del 80% de manera física, perteneciente al contrato inicial, la cual está en proceso de evaluación de los requisitos técnicos establecidos en la norma GTMD 0004-A4.
3. Así mismo es factible informar que los recursos asignados para la adición en mención provienen del contrato interadministrativo 2363-2023.
4. Que mediante comunicación No. GS-2025-019670-MEBOG de fecha 15/01/2025, la supervisión solicita a la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M.E., la viabilidad de adicionar el contrato con 724 cascos a la orden de compra número 137063 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$354.828.280,44) con las mismas características inicialmente pactadas.
5. Que mediante comunicación de fecha 15/01/2025, la señora PATRICIA MEJIA PEREZ representante legal de la firma DISMOTOS P.M.E., emite concepto de viabilidad de adicionar las cantidades requeridas (724 cascos) y solicita prórroga a la orden de compra hasta la fecha 28 de marzo de 2025, en obediencia a los parámetros establecidos por la norma GTMD 0004-A4.

JUSTIFICACION

Como supervisor de la orden de compra No. 137063, considero procedente la presente solicitud, teniendo en cuenta que la necesidad de adquisición de los elementos persiste así mismo el contratista la viabilidad para adicionar los elementos solicitados en las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas inicialmente pactadas.

Es esencial la aclaración que la solicitud de prórroga está amparada en los lineamientos de la norma GTMD 000044 "GUÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA", así mismo en los tiempos de ejecución para la compra de elementos por el acuerdo marco tipificada en la "GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIA DE INTENDENCIA MATERIA PRIMA (CCE-278- AMP-2021" instruida en el literal 1.6 tiempos de prestación de los servicios máximos. Los plazos de entrega de los Productos son los señalados en la Tabla 1. Una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe convocar a una reunión de coordinación con el Proveedor y establecer un cronograma. Dicho cronograma debe contener: (i) la fecha definitiva de entrega de los Productos, las fechas de entrega parciales si la Entidad Compradora lo requiere; (ii) Las fechas de las visitas de seguimiento para verificación de materia prima, si la Entidad Compradora lo requiere; (iii) Las fechas de las visitas de seguimiento de elaboración de los Productos (iv) La definición del avance en la elaboración del Producto en cada una de las visitas de seguimiento".

Es así como, en concordancia a los aspectos señalados anteriormente y los argumentos brindados por el contratista, esta supervisión de viabilidad a la solicitud de deja la observación que dicha adición y prórroga es necesaria para la ejecución de esta. No obstante, esta supervisión se permite informar que la presente adición representa un 17,59% del valor inicial de la orden de compra.

Atentamente,

Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORA
Auxiliar Almacén Intendencia MEBRO

Anexo: si
Atienda la esmeralda No. 238
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Bogotá, 27 de febrero del 2025

Señor Patrullero
JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Supervisor Orden de Compra NRO. **137063**
Ciudad

REFERENCIA: Respuesta Solicitud Orden de Compra Nro. **137063**

En cumplimiento a la Orden De Compra NRO. **137063**, Celebrado entre FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la firma DISMOTOS PM, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA-COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27-C.I.2363-2023." Y en respuesta a su solicitud Nro. GS-2025-radicado el día 27/02/2025, Cordialmente nos permitimos informar lo siguiente:

Esta Empresa da la **viabilidad** y **ACEPTA** la adición de los 340 cascos por un valor de \$ 166.632.066.22 IVA incluido; En las mismas condiciones técnicas de la orden en mención.

Cordialmente,



PATRICIA MEJIA PEREZ
CC.No.39.648.509
Representante legal
DISMOTOS PM

Acto. 100%
137063



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 22 de enero del 2025		
Hora de inicio:	14:35 horas	Hora de finalización	16:05 horas
Lugar:	Calle 63B # 26 - 33		

ACTA No. - DILOF- GUCAL

QUE TRATA DE TOMA DE MUESTRA EN PRODUCTO TERMINADO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO AL 100%, DE CASCOS PARA MOTOCICLISTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO TOTAL, MUESTREO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de Cuórum.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Verificación de los compromisos.
- 4) Temas a tratar:

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

A la hora y fecha señalada se reúnen, el señor Subintendente GERMAN EDUARDO DAZA CHACON funcionario del Grupo Control de Calidad y el señor ELÍAS HIGUERA MARÍN representante de la empresa contratista, con el fin de iniciar el muestreo de producto terminado para la evaluación de requisitos generales de empaque y rotulado de cascos para motociclista, según orden de compra No. 137063, cuyo objeto es "adquisición cascos de motociclista para la Policía Metropolitana de Bogotá - Comando de Transporte Masivo E-27 - C.I. 2363-2023", celebrada entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma Dismotos PM, muestreo total, muestreo realizado por primera vez.

2. Verificación de los compromisos. No aplica

3. Temas a tratar

Dando alcance a la solicitud realizada mediante correo electrónico sin número de fecha 20 de enero del 2025, firmado por el señor patrullero JAIBER ANDRÉS ROMERO MORENO, supervisor de la orden de compra, mediante el cual solicita realizar el muestreo de producto terminado para la evaluación de requisitos generales de empaque y rotulado de los ascos para motociclista, según orden de compra No. 137063, cuyo objeto es "adquisición cascos de motociclista para la Policía Metropolitana de Bogotá - Comando de Transporte Masivo E-27 - C.I. 2363-2023", celebrada entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma Dismotos PM, muestreo total, muestreo realizado por primera vez

ACTA No. - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE TOMA DE MUESTRA EN PRODUCTO TERMINADO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO AL 100%, DE CASCOS PARA MOTOCICLISTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO TOTAL, MUESTREO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

Siendo la 15:10 horas se inicia con la actividad de verificación de lotes.

TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO.

Elemento	Norma	Cantidad a evidenciar	Cantidad evidenciada
Cascos para motociclista	NTMD 0015 A3	4.117	4.117

Después de verificar las cantidades se procede con la extracción de las muestras de acuerdo a la ficha técnica, teniendo en cuenta que este muestreo es por primera vez, muestreo total.

Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, inspección reducida, nivel general de inspección I y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 4,0%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1(Primera actualización).


DESCRIPCIÓN	Lote	Muestra	AC	RC
Casco para motociclista	4.117	32	5	6

Siendo las 15:55 horas se finaliza con la extracción de las muestras y se procede a su respectivo empaque y rotulado para ser trasladadas al Grupo Control de Calidad y así realizar la correspondiente evaluación de requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado

De igual manera se les recuerda tanto al representante de la supervisión del contrato y al contratista, que la emisión del informe de resultados ILE son de 10 días hábiles a partir del momento que ingresan al área de inspección y que no se emitirá ninguna información parcial, es de aclarar, que si el lote cumple con los requisitos exigidos en la norma de producto se hará la entrega total de las muestras extraídas, de no cumplir con la norma, el Grupo Control de Calidad dejará bajo su custodia la cantidad de número de rechazo según la tabla de muestreo de cada norma del producto.


Se recuerda al contratista que el canal de comunicación es el Supervisor del contrato y no se tomará ninguna decisión sin el consentimiento del mismo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:




gr

ACTA No. - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE TOMA DE MUESTRA EN PRODUCTO TERMINADO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO AL 100%, DE CASCOS PARA MOTOCICLISTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO TOTAL, MUESTREO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.



CONVOCATORIA: NO APLICA.


Subintendente German Eduardo Jaza Chacón
Funcionario Grupo Control de Calidad

Anexo: lista de asistentes. Correos electrónicos y convenio.

Elaborado por: SI, German Eduardo Jaza Chacón
Revisado por: SI, German Eduardo Jaza Chacón
Fecha de elaboración: 22/05/2025
Ubicación: Oficina documentos/Actas 2024

Transversal 33 47ª - 35 Sur, Bogotá
Teléfonos: 5159650 Ext 30137
dilof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA No. - DILOF- GUCAL QUE TRATA DE TOMA DE MUESTRA EN PRODUCTO TERMINADO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO AL 100%, DE CASCOS PARA MOTOCICLISTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO TOTAL, MUESTREO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 22 de enero del 2025
Hora de inicio:	14:35 horas
Lugar:	Calle 63B # 26 - 33
Hora finalización:	16:05 horas

ACTA No. - DILOF- GUCAL

QUE TRATA DE TOMA DE MUESTRA EN PRODUCTO TERMINADO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO AL 100%, DE CASCOS PARA MOTOCICLISTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 137063, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023", CELEBRADA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y LA FIRMA DISMOTOS PM, MUESTREO TOTAL, MUESTREO REALIZADO POR PRIMERA VEZ.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
SI	German Eduardo Daza Chacon	GUCAL	german.daza2005@correo.policia.gov.co	1026259230	3223120130	
	Elias Higuera Marin	DISMOTOS	logistica_dismotos@gmail.com	13689872	3166186026	

Transversal 33 No. 47ª -35 sur, Bogotá
Teléfonos 5159650 EXT 30137
dilof.gucal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA