

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D.C., 04 de noviembre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
C.C.	1030621563
Cargo en la dependencia	Comandante Sección Operaciones Especiales DICAR – GOESH
Unidad de dependencia	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR
Correo electrónico	bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	145699-2025		
Unidad	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO DEL ACD 01-2023 (GOESH).		
Valor Inicial	\$ 46.666.666,69		
Valor reducción	\$ 6.666.666,67		
Valor Total	\$ 40.000.000,02		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	31/10/2025	06/05/2025	31/10/2025
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	13/05/2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.E	Razón social Contratista	NIT
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA	19.067.536	AUTOINVERCOL S.A.	800.020.006-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
11025	28/03/2025	\$ 915.298.942,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
36225	09/05/2025	\$ 46.666.666,69

04-11-2025
A.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

No se entregaron documentos ambientales toda vez que para el mes de no ingreso ningún vehículo a ser intervenido en el taller.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Entre la semana del 01 al 06 de septiembre del 2025, el supervisor de la orden de compra 145699-2025, se pasa revista al taller AUTOINVERCOL SA.
- Para el día 04/09/2025, me informa el supervisor que se realizó la modificación a la orden de compra 145699, mediante solicitud hecha el 29/09/2025 de numero de radicado GS-2025-048237-DICAR, dirigida a la coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ, solicitando reducción a la orden de compra autorizada por AUTOINVERCOL SA.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Entre la semana del 01 al 06 de septiembre del 2025, como supervisor de la orden de compra 145699-2025, se pasa revista al taller AUTOINVERCOL SA.
- Para el día 04/09/2025, se realiza modificación a la orden de compra 145699, mediante solicitud hecha el 29/09/2025 de numero de radicado GS-2025-048237-DICAR, dirigida a mi coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ, solicitando reducción a la orden de compra.
- Para mediados del mes de septiembre no se reciben solicitudes de mantenimiento preventivo o correctivo para los vehículos inmersos en la orden de compra 145699.
- Para el día 19/09/2025, se entrega recibos a satisfacción 6 y 7 por parte del supervisor que me entrego el señor CT. Jhamilton Adolfo Arias Ruiz, de actividades realizadas en el mes julio.
- Para el día 22/09/2025 se tramita y entrega el informe de supervisión por parte del señor Capitán. Jhamilton Adolfo Arias Ruiz, perteneciente al mes de julio.
- Para el día 25/09/2025, tramito recibo a satisfacción numero 8 de los servicios prestados en el mes de agosto.
- A fin de mes se recibe solicitudes para mantenimiento de vehículos de esta orden de compra, pero serán ingresados a principios del mes de octubre por el trámite administrativo.
- Debido a la demora en tramitar los informes de supervisión anteriormente se ha retrasado en entregar el informe de supervisión del mes de septiembre.
- Se deja constancia que los vehículos no se encuentran en la ciudad de Bogotá para su mantenimiento están distribuidos sobre Cundinamarca y el Tolima, por eso es complejo su mantenimiento por el desplazamiento que deben realizar.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

- Vehículos incluidos a la orden de compra 145699-2025, se anexaron en el informe de supervisión mes de mayo

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No es necesario incluir esta información ya que no se ingresó ningún vehículo al taller.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

No se ingresó ningún vehículo al taller para este mes.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH)."	APV35904	\$5.312.705,04	09/06/2025	\$11.966.907,86
		APV35905	\$1.992.561,53		
		APV35906	\$1.631.486,12		
		APV35907	\$3.30.155,17		
02	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 36825	\$ 6.289.653,31	29/08/2025	\$10.712.077,82
		APV 36509	\$ 4.422.424,51		
03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 36847	\$452.364,44	29/08/2025	\$452.364,44
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 36885	\$1.399.254,45	29/08/2025	\$1.399.254,45



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

No.	Descripción	APV	Valor	Fecha	Total
05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 36849	\$218.381,33	29/08/2025	\$1.607.486,87
		APV 36850	\$718.350,10		
		APV 36851	\$670.755,44		
06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 36845	\$350.342,30	19/09/2025	\$350.342,30
07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 36846	\$350.342,30	19/09/2025	\$1.135.580,30
08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	APV 37195	\$ 3.418.386,45	25/09/2025	\$ 7.491.148,55
		APV 37194	\$ 4.072.762,10	25/09/2025	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	JULIO	APV35904	\$11.966.907,86	% 0,00	\$ 0,00
		APV35905			
		APV35906			
		APV35907			
2025	SEPTIEMBRE	APV 36825	\$10.712.077,82	% 0,00	\$ 0,00
		APV 36509			
		APV 36847	\$452.364,44	% 0,00	\$ 0,00
		APV 36885	\$1.399.254,45	% 0,00	\$ 0,00
		APV 36849	\$1.607.486,87	% 0,00	\$ 0,00
APV 36850					
TOTAL			\$ 26.138.091,44	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 13.861.908,58	\$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/09/2025	90 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2025	65,35%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		25/09/2025

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	Fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Prorroga	1	27/06/2025	N/A	31/10/2025	SE REALIZA PRORROGA HASTA EL 31/10/2025
Modificación	1	04/09/2025	N/A	N/A	Se realiza reducción a la orden de compra por valor de 6.666.666,67
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101235037 Anexo 0.	06/05/2025	\$ 16.333.333,34
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 4.666.666,67	6/05/2025	31/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 4.666.666,67	6/05/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 4.666.666,67	6/05/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 2.333.333,33	6/05/2025	30/06/2028

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101235037 anexo 1	03/07/2025	\$16.333.333,34
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 4.666.666,67	06/05/2025	01/05/2026
Calidad del servicio	10%	\$ 4.666.666,67	06/05/2025	31/10/2026
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 4.666.666,67	06/05/2025	31/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 2.333.333,33	06/05/2025	31/10/2028

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101235037 anexo 3	10/09/2025	\$ 14.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 4.000.000,00	06/05/2025	01/05/2026
Calidad del servicio	10%	\$ 4.000.000,00	06/05/2025	31/10/2026
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 4.000.000,00	06/05/2025	31/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 2.000.000,00	06/05/2025	31/10/2028

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Nota 1: se anexa a este informe de supervisión el comunicado oficial GS-2025-048237-DICAR.



Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
Supervisor Orden de Compra No. 145699-2025



2260605049
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

GRUPO CONTROL AL APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS

No. GS-2025-

-DICAR- GOESH - 3.1

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2025

Señora coronel

ANA MARÍA LUQUERNA RODRIGUEZ

Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Carrera 66 a #43-18

Bogotá D.C

Asunto: solicitud reducción valor a órdenes de compra GOESH

Teniendo en cuenta el cumplimiento al **ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO (ACD-01-2023) CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL (DICAR-DIJIN), FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Y GENIT - TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO CUARDO DE COOPERACION NO. 3054823 DE 2023**, con objeto *"Aunar esfuerzos entre la POLICÍA y LAS EMPRESAS, con el fin de que La POLICÍA, brinde una especial atención a la seguridad y protección de las áreas de interés y de influencia en donde LAS EMPRESAS desarrollan sus actividades de hidrocarburos y energéticas, y a su vez LAS EMPRESAS se compromete al fortalecimiento de las necesidades de la POLICÍA, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia y planeación y conforme se establezcan en los ACUERDOS DERIVADOS que se suscriban con cada empresa"* y en atención a las órdenes de compra No. 145699 con un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M./CTE (\$46.666.666,69) y la orden de compra No. 145700 con un VALOR CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS M./CTE (\$ 472.903.125,23), suscritos entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A; de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda realizar los trámites correspondiente para la reducción presupuestal de las órdenes de compra, relacionadas, así:

1. Que el 06 de mayo de 2025 se suscribió la orden de compra No. 145699 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH), por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M./CTE (\$46.666.666,69), que a la fecha ha tenido una ejecución física por un valor de (\$31.696.776,14), Lo anterior equivale al 67,92% del valor total.

Por tal motivo, se solicita la reducción de la orden de compra por un valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$6.666.666,67), correspondiente al valor unitario del mantenimiento preventivo y correctivo por vehículo establecido en dicha orden. Esta solicitud se realiza debido a que el vehículo con placas FWY-005, incluido en la presente orden de compra, sufrió un accidente de tránsito, lo que imposibilita la ejecución del mantenimiento presupuestado para dicho vehículo.

De esta manera, el valor total ajustado de la orden de compra sería de CUARENTA MILLONES CON DOS CENTAVOS (\$40.000.000,02), monto que se ejecutará en su totalidad hasta el para el 31 de octubre del 2025, fecha de la finalización de la orden de compra.

2. Que el 06 de mayo del 2025 se suscribió la orden de compra No. 145700 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH)", por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS M./CTE (\$ 472.903.125,23), a la fecha, la orden de compra No. 145700 presenta una ejecución física por valor de (\$123.061.547,60), lo que corresponde al 26,02% del valor total. Actualmente, se registran gastos mensuales aproximados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo por un valor de (\$30.765.386,90). Con base en esta proyección mensual y considerando la vigencia de la orden hasta el 31 de octubre de 2025, se estima un gasto aproximado total de (\$172.903.125,23).

En consecuencia, se proyecta un saldo no ejecutado por un valor de (\$300.000.000,00), el cual se solicita reducir de la orden de compra, conforme a la ejecución hasta el momento.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

1. Que mediante comunicación oficial GS-2025-047999-DICAR de fecha 28 de agosto de 2025 se realiza solicitud de viabilidad de modificación con el fin de reducir el presupuesto a las órdenes de compra No. 145699 y 145700 suscritos con la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA.
2. En calidad de contratista, la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. a través de oficios de fecha 28 de agosto de 2025, manifiesta estar en condición de aceptar la modificación a las órdenes de compra en mención.

Por lo tanto, solicitamos a la entidad, la reducción en el valor a cada orden de compra según la siguiente tabla:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR A REDUCIR	VALOR FINAL
145699	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH)	\$46.666.666,69	\$6.666.666,67	\$40.000.000,02
145700	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH)	\$472.903.125,23	\$300.000.000,00	\$172.903.125,23

Por consiguiente, el valor total a reducir en la orden de compra No.145699 es por un valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M./CTE (\$6.666.666,67) y el valor a reducir en el orden de compra No. 145700 es por un valor de TRESCIENTOS MILLONES M./CTE (300.000.000,00).

JUSTIFICACIÓN

Debido a las condiciones de seguridad operacional y en atención a las instrucciones emanadas por el mando institucional frente a limitar los desplazamientos y recorridos en vehículos tipo (camioneta Pick Up 4x4), especialmente en horas de la noche por los índices de afectaciones a la integridad y la vida de los funcionarios asignados al Grupo Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, se presenta la reducción en las necesidades de mantenimientos preventivos y/o correctivos de los vehículos proyectados, razón por la cual se hace necesario reducir el valor de las órdenes de compra vigentes, con el propósito de garantizar la ejecución eficiente de los recursos sobrantes.


En virtud de lo anterior, es importante exponer que se requiere esta reducción presupuestal de las órdenes de compra, con el fin de cumplir la directiva presidencial del 2024 "*directrices generales para la construcción del plan de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2025*", en su articulado el Gobierno Nacional ha diseñado una política de austeridad con eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, la cual debe prevalecer en todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la nación, y sabiendo que el recurso de esta órdenes de compra procede de un ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO (ACD-01-2023) CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL (DICAR-DIJIN), FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Y CENIT - TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO ACUERDO DE COOPERACION NO. 3054823 DE 2023.

CONCEPTO SUPERVISIÓN

Como supervisor de las órdenes de compra 145699 y 145700, considero procedente la presente solicitud teniendo en cuenta que las partes dan la viabilidad para la modificación, toda vez que se requiere dar cumplimiento a los lineamientos de la directiva presidencial del 2024 "*directrices generales para la construcción del plan de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2025*".

Por lo tanto, respetuosamente solicito a mi coronel se autorice la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la reducción y sin costos ni perjuicios para la entidad, es oportuno indicar que las demás condiciones de los compromisos contractuales se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin perjuicios para la entidad.

Atentamente,


Capitán BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
Supervisor Órdenes de Compra

ANEXOS: SI (01 solicitud viabilidad de modificación al contratista - 02 oficios de viabilidad del contratista)

Fecha de elaboración: 29/08/2025
Ubicación: Z:\GOESH_GOESH/Convenios.

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 9567
Dicar.goesh-for@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

今日下午，在... 进行了... 会议... 讨论... 决定... 事项...

关于... 问题，... 已经... 解决... 目前... 进展... 顺利...

此外，... 还... 组织了... 活动... 旨在... 提高... 效率...

希望... 能够... 继续保持... 良好... 状态...

以上... 情况... 特此... 汇报... 请... 审阅...

此致... 敬礼... 汇报人... 姓名... 职位...

1917年11月11日