



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 13
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Bogotá, D. C., 01 de julio 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	PSPP
Nombre y apellidos	YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
C.C.	80.240.579
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC
Correo electrónico	yecid.beltran@forpo.gov.co
Teléfono	3112875468

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	162535-2026		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC		
Objeto	SERVICIOS DE CANALES DEDICADOS, ACCESO A INTERNET Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	Ciento doce millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con treinta centavos MCT (\$112.377.495,30).		
Valor Total	Ciento doce millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con treinta centavos MCT (\$112.377.495,30).		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/12/2025	01/04/2026	31/12/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/04/2026		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARÍA CECILIA CÁRDENAS BARRIOS	67.740.591	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB	899999115

4. Información Presupuestal

VIGENCIA 2026

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9126	09/02/2026	\$ 230.000.000,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 13
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
26026		31/03/2026	\$ 112.377.495,30

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

No aplica, ya que no fue solicitado en el estudio previo

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante correo electrónico de fecha 02/06/2026, el contratista envía cronograma de instalación del canal Backup entre puntos entre policía y FORPO, con el fin de que se realice las coordinaciones necesarias para la autorización del ingreso de los técnicos a las instalaciones de la oficina de telemática de la policía.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO CLIENTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - SEDE POLICIA CAN CANAL BACKUP - UFINET Resumir este correo electrónico

Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uru@colvetel.com.co>
Para: Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
CC: WILMER YESSIT TORRES VEGA <wiltorv@etb.com.co>; Leonardo Ángel Montenegro <leonardo.angel@colvetel.com.co>
Mar 2/06/2026 14:43

Responder Responder a todos Reenviar

Cordial Saludo,

De acuerdo con el correo precedente, se confirma el horario programado para la ejecución de la actividad. Por tal motivo, agradecemos su amable colaboración con la gestión de los permisos correspondientes, conforme al cronograma compartido.

Adicionalmente, agradecemos nos puedan indicar si existe algún trámite o autorización adicional que deba gestionarse, o si nos pueden brindar apoyo informando a los responsables de seguridad de la zona, teniendo en cuenta que personal de ETB y UFINET realizará actividades de manipulación sobre la red y la infraestructura externa.

Lo anterior con el fin de evitar inconvenientes durante la ejecución de las labores en campo y garantizar que el personal de vigilancia o seguridad de la zona permita el desarrollo de las actividades programados en la infraestructura externa.

OC'S	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	EMPALME	INSTALACION EQUIPOS UM
OC-2295871	Venta	Conectividad Avanzada IP	CAV3000148633	SEDE POLICIA CAN	SEDE POLICIA, CARRERA 59 # 26 - 21 CAN	BOGOTÁ, D.C.	04/05/2026 9:00 AM	05/04/2026 9:00 AM

Quedo atento a sus comentarios.
Cordialmente,
DIEGO FELIPE URUÑA GALINDO
INGENIERO DE PROYECTOS NIVEL I
DIRECCION PROYECTOS E IMPLEMENTACION
VICEPRESIDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES
R/A 209 721 5542
 Niza, C1125 53-40 | Mezcaline | Bogotá - Colombia

Serás lo que creas

- Mediante correo electrónico de fecha 03/06/2026, el contratista solicita al FORPO, la autorización para la manipulación externa de las cajas de conexión alrededor del edificio de la policía.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 13

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ETB \ SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA MANIPULACION EXTERNA ETB Y UFINET

Resumir este correo electrónico



Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruenag@colvotel.com.co>

Para: Dipanunite@policia.gov.co; Dipantruse@policia.gov.co; Dipangued-par@policia.gov.co

CC: Leonardo Ángel Montero <leonardoangelm@colvotel.com.co>; WILMER YESSIT TORRES VEGA <wilmiton@etb.com.co>; O Yecid Oswaldo Beltrán Gómez



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mié 3/06/2026 9:30

Respondió el Mié 3/06/2026 16:42

Estimados señores,

Cordial saludo

Por medio de la presente, solicito de su autorización para realizar una intervención externa en la zona bajo su resguardo. Las actividades se llevarán a cabo los días jueves 4 y viernes 5 de junio, desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Durante este tiempo, el personal de las empresas de telecomunicaciones ETB y UFINET realizará manipulación en la red externa para verificar la red e infraestructura de servicios de telecomunicaciones. Garantizamos que la manipulación será temporal, siguiendo todos los protocolos de seguridad, sin afectar las instalaciones.

Agradecemos su apoyo y quedo atento a cualquier requerimiento o documentación adicional que requieran.

Adicional Relaciono el personal

Personal de ETB:

Cedula	Nombre	Cargo
1002721928	Contreras Martínez Yerman Alonso	Tecnico IV Lider De Grupo De Fibra Optica
1023366401	Brayan Cael Ortiz Largo	Auxiliar I Fibra Optica
80076517	Dusan Molano Victor	Tecnico IV Lider De Grupo De Fibra Optica

- Mediante correo electrónico de fecha 03/06/2026, el contratista da respuesta de la solicitud de información del estado de la instalación del canal backup de la sede de Funza, con un correo de parada de reloj.

ETB \ PARADA DE RELOJ FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE FUNZA CANAL BACKUP

Resumir este correo electrónico



Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruenag@colvotel.com.co>

Para: O Yecid Oswaldo Beltrán Gómez

CC: O Kevin Andrey Cabezas Niño; GOBER WILSON RIVERA MONROY <gober.rivera1095@correo.policia.gov.co>; O Jefatura TELÉN; O Jefatura ALGÉN; O Blanca Lucía Crisóstomo Valero; y 3 más



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mié 3/06/2026 8:42

Solicitud de información sob...
Elemento de Outlook

Cordial saludo

De acuerdo con el correo precedente y con la visita de investigación realizada el pasado 24 de abril, se identificó la necesidad de gestionar permisos con la electricidad para la ejecución de las actividades requeridas para la instalación del servicio. Dicho trámite tiene un tiempo estimado de respuesta entre 30 y 45 días, por lo que actualmente dependemos de esta aprobación para continuar y culminar la instalación del servicio. Por lo anterior se da para de reloj basado, con fundamento en el numeral 4 de las condiciones transverales, el cual establece:

"El tiempo entre la autorización del proveedor de la infraestructura física (electricidad, operador de red o particular propietario, entre otros) al ISP y la puesta en funcionamiento del servicio, esto conforme a lo establecido en las Resoluciones CRC 3101 de 2011, CREG 063 de 2013 y CREG 140 de 2014 y aquellos que adicionen, modifiquen o sustituyan."

A continuación, se relaciona la solicitud:

SOLICITUD	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	EW	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CUIDAD
CO-2292261	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Vento	Internet Dedicado	ID00148E99	64 Mbps	Sucursal BOGOTÁ, D.C. COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	BOGOTÁ, D.C.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

DIEGO FELIPE URUEÑA GALINDO

INGENIERO DE PROYECTOS NIVEL I

DIRECCION PROYECTOS E IMPLEMENTACION

- Mediante correo electrónico de fecha 09/06/2026, el contratista envía cronograma para la instalación del canal backup en la sede de Funza.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 13
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Resumir este correo electrónico

Para: O Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
CC: O Kevin Andrey Cabezas Niño, GOBER WILSON RIVERA MONROY <gober.rivera1095@correo.policia.gov.co>, O Jefatura TELEF, O Jefatura ALGEN, O Blanca Lucía Cristóbal Velez, y 4 más

Mar 9/06/2026 8:47

Reenvió este mensaje el Mar 9/06/2026 8:56.

CUADRILLA 1.zip
8 KB

CUADRILLA 2.zip
8 KB

2 archivos adjuntos (16 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buenos días

Cordial saludo

El presente tiene por objeto solicitar de su amable colaboración con la gestión del trámite de permisos de ingreso, con la finalidad de ejecutar las actividades programadas en las sedes, fechas y horarios relacionados a continuación:

OC'S	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	TENDIDO	EMPALME	INSTALACION EQUIPOS UM
OC-2292261	Venta	Internet Dedicado	ID00146539	Sucursal BOGOTÁ, D.C. COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	BOGOTÁ, D.C.	12/06/2026 8:00 AM	11/06/2026 8:00 AM	12/06/2026 8:00 AM

Es importante garantizar las condiciones físicas y eléctricas en la sede. Además, deben tramitarse los permisos correspondientes con las administraciones de edificios, centros comerciales, parques industriales, predios vecinos o terceros, terrazas y/o techos de las edificaciones, para que el personal designado por ETB pueda llevar a cabo los trabajos requeridos en las instalaciones.

- Mediante correo electrónico de fecha 18/06/2026, el contratista envía cronograma para la revisión del canal principal en la sede administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL Cra. 66a #43-18

Resumir este correo electrónico

Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruena@colvatei.com.co>

Para: O Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
CC: clauher1 <clauher1@etb.com.co>, Leonardo Ángel Montenegro <leonardo.angelm@colvatei.com.co>, feblleo2 <feblleo2@etb.com.co>

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 17/06/2026 17:19

Reenvió este mensaje el Jue 18/06/2026 7:49.

CertificadoCC-1110384379-7...
23 KB

CertificadoCC-1051746852-7...
23 KB

CertificadoCC-1022333401-7...
23 KB

CertificadoCC-1015407858-7...
23 KB

4 archivos adjuntos (98 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buenas tardes Ing. Yecid,

Cordial saludo

De acuerdo con el correo precedente seguimos atentos a lo solicitado, solicito de su amable colaboración realizando la gestión del trámite de permisos de ingreso, con el fin de llevar a cabo la actividad programada en las sedes

OC'S	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	REPARACION Y VALIDACION FO
OC-2292275	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Internet Dedicado	ID00146535	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	18/06/2026 9:00 AM - 3:00 PM

Es importante garantizar las condiciones físicas y eléctricas en la sede. Además, deben tramitarse los permisos correspondientes con las administraciones de edificios, centros comerciales, parques industriales, predios vecinos o terceros, terrazas y/o techos de las edificaciones, para que el personal designado por ETB pueda llevar a cabo los trabajos requeridos en las instalaciones.

- Mediante correo electrónico el contratista envía nuevo cronograma para la instalación de los equipos y configuración del canal principal y Backup de la sede entre policía y FORPO.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 13
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO CLIENTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - SEDE POLICIA CAN PPAL // BACKUP

Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruenag@colvatei.com.co>
Para: OYedid Osvaldo Beltran Gomez
CC: WILMER YESSIT TORRES VEGA <wilmitonv@etb.com.co>; Leonardo Ángel Montenegro <leonardo.angelm@colvatei.com.co>; Sergio Enrique Rodríguez Bonilla <sergio.rodriguez@colvatei.com.co>
Jue 25/06/2026 9:25

Respondió el Jue 25/06/2026 9:39.

PARAFISCALES CPE.zip 119 KB
 05_SS_INTERON_Epdf 456 KB

2 archivos adjuntos (565 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial Saludo,

De acuerdo con lo conversado telefónicamente comparto cronograma para realizar la actividad de CPE, agradezco de su amable colaboración con la gestión del trámite de permisos de ingreso, con la finalidad de garantizar la ejecución de las actividades programadas en las sedes correspondientes y disponibilidad del personal así mismo manipulación de los equipos en sitio.

OC'S	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	CPE
OC-2295870	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Conectividad Avanzada IP	CAV3000148632	SEDE POLICIA CAN	SEDE POLICIA, CARRERA 59 # 26 - 21 CAN	BOGOTÁ, D.C.	25/06/2026 9:00 AM
OC-2295871	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Conectividad Avanzada IP	CAV3000148633	SEDE POLICIA CAN	SEDE POLICIA, CARRERA 59 # 26 - 21 CAN	BOGOTÁ, D.C.	25/06/2026 9:03 PM

Es importante garantizar las condiciones físicas y eléctricas en la sede. Además, deben tramitarse los permisos correspondientes con las administraciones de edificios, centros comerciales, parques industriales, predios vecinos o terceros, terrazas y/o techos de las edificaciones, para que el personal designado por ETB pueda llevar a cabo los trabajos requeridos en las instalaciones.

- Mediante correo electrónico de fecha 26/06/2026, el contratista envía notificación de parada de reloj para la instalación del canal principal y backup en la sede de policía y FORPO, por unas condiciones técnicas.

ETB \ PARADA DE RELOJ CLIENTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - SEDE POLICIA CAN PPAL // BACKUP

Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruenag@colvatei.com.co>
Para: OYedid Osvaldo Beltran Gomez
CC: WILMER YESSIT TORRES VEGA <wilmitonv@etb.com.co>; Sergio Enrique Rodríguez Bonilla <sergio.rodriguez@colvatei.com.co>; y 2 más
Vie 26/06/2026 11:43

Respondió el Vie 26/06/2026 16:01.

Cordial saludo

De acuerdo con la actividad de CPE programada para el día de hoy, 26 de junio, informamos que no fue posible ejecutarla con éxito. Esto se debe a que se están solicitando condiciones técnicas que no se encontraban contempladas ni impactadas en el evento inicial, específicamente equipos con puertos XG. Cabe resaltar que inicialmente se había presentado una solución para los equipos con características de doble fuente de poder. Sin embargo, con las nuevas condiciones indicadas el día de hoy, no es posible utilizarlos, ya que ahora se solicitan equipos XG con SFP que no estaban incluidos en la orden de compra inicial.

Ante esta situación, es importante tener en cuenta los siguientes puntos críticos:

- Costos por cada visita de desplazamiento y visita técnica fallida genera un costo operativo que está siendo asumido.
- Costos de contingencia: Hace más de 15 días un aliado instaló la UM de backup que actualmente sigue generando costos para ETB, sin que se hayan podido entregar los servicios debido a las constantes solicitudes de requerimientos que no formaban parte del alcance original del proyecto.

Por tal motivo, requerimos que se defina una postura y una solución lo más pronto posible. ETB está asumiendo costos adicionales debido a estas modificaciones fuera de la orden de compra inicial, por lo que es necesario mitigar este impacto financiero a la mayor brevedad o en caso de requerir realizar una reunión.

Por lo anterior, se determina la aplicación de parada de reloj, con fundamento en el numeral 3 de las condiciones transversales, el cual establece:

"El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los retrasos que se deriven directamente de información incompleta o errada que ha sido suministrada por la entidad."

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

DIEGO FELIPE URUÑA GALINDO

INGENIERO DE PROYECTOS NIVEL I

DIRECCION PROYECTOS E IMPLEMENTACION

VICEPRESIDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DIGITALES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 13

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correo electrónico de fecha 01/06/2026, se le informa al contratista que se realizó la gestión para la autorización del ingreso a las instalaciones de la oficina de telemática de la policía, para la instalación del canal principal entre puntos, entre policía y FORPO.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO CLIENTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - SEDE POLICÍA
CAN Resumir este correo electrónico

Yecid Oswaldo Beltrán Gomez
Para: Diego Felipe Urueña Galindo <diego.uruenag@colvatec.com.co>

PERSONAL REDUCIDO.zip 487 KB PARAFISCALES CPE.zip 119 KB

2 archivos adjuntos (606 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buen día,
Ingeniero Diego Felipe Urueña Galindo
ETB

Me permito informar que fue autorizado el cronograma de instalación del canal principal entre policía y FORPO, es de anotar que este cronograma se debe cumplir tal como se programó, ya el personal de Policía y del FORPO están notificados.

Atentamente,

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Ingeniero de Sistemas
YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Integrante Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Yecid.Beltran@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 104
Carrera 66ª # 43 - 18 - Bogotá D.C
www.forpo.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar Lun 1/06/2026 8:54

- Mediante correo electrónico de fecha 01/06/2026, se le informa a la oficina de telemática del cronograma para la instalación del canal principal entre puntos, entre policía y FORPO. El cual se realizará los días 04 y 05 de junio del 2026.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO CLIENTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - SEDE POLICÍA
CAN Resumir este correo electrónico

Yecid Oswaldo Beltrán Gomez
Para: ofic.gudas@policia.gov.co
CC: O Gober Wilson Rivera Monroy; O Jaime Junior Paipa Camargo

PERSONAL REDUCIDO.zip 487 KB PARAFISCALES CPE.zip 119 KB

2 archivos adjuntos (606 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Dios y patria buenos días.

Respetuosamente me permito compartir el cronograma para la instalación del canal de datos entre la Policía Nacional CAN y el Fondo Rotatorio de la Policía, a cargo de la empresa ETB, los días jueves 04 de junio a las 14:00 horas y viernes 05 de junio a las 09:00 horas. Esta actividad se realiza en atención a la Orden de Compra No. 162535, cuyo objeto es: "Servicios de canales dedicados, acceso a Internet y renovación de suscripción IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía".

Es importante anotar que el acompañamiento por parte del Fondo Rotatorio (FORPO) será realizado por el señor Intendente Jaime Junior Paipa Camargo.

Quedo atento a cualquier comentario o coordinación adicional que se requiera.

Atentamente,

Capitán
GOBER WILSON RIVERA MONROY
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Fondo Rotatorio de la Policía

Responder Responder a todos Reenviar Lun 1/06/2026 8:49



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 13

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Mediante correo electrónico de fecha 01/06/2026, se le informa a la oficina de telemática del cronograma para la instalación del canal backup entre puntos, entre policía y FORPO. El cual se realizará los días 04 y 05 de junio del 2026.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO CLIENTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - SEDE POLICIA CAN CANAL BACKUP - UFINET  Resumir este correo electrónico

Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
Para: oficgudas@policia.gov.co; @Jefatura TELEM
CC: @Gober Wilson Rivera Monroy; @Jaime Junior Paipa Camargo

ING. BRAYAN.rar
1 MB

Dios y patria buenos días.

Respetuosamente me permito compartir el cronograma para la instalación del canal de datos **BACKUP** entre la Policía Nacional CAN y el Fondo Rotatorio de la Policía, a cargo de la empresa UFINET, los días jueves 04 de junio a las 09:00 horas y viernes 05 de junio a las 09:00 horas. Esta actividad se realiza en atención a la Orden de Compra No. 162535, cuyo objeto es: "Servicios de canales dedicados, acceso a Internet y renovación de suscripción IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía".

Es importante anotar que el acompañamiento por parte del Fondo Rotatorio (FORPO) será realizado por el señor Intendente Jaime Junior Paipa Camargo.

Quedo atento a cualquier comentario o coordinación adicional que se requiera.

Atentamente,

Capitán
GOBER WILSON RIVERA MONROY
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Fondo Rotatorio de la Policía

- Mediante correo electrónico de fecha 01/06/2026, se le solicito al contratista el envío de la documentación correspondiente de la factura del mes de abril del 2026, ya que a la fecha no ha sido posible realizar el trámite de radicación para el pago de la factura.

Solicitud de envío de factura correspondiente al mes de abril  Resumir este correo electrónico

Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
Para: Ledy Madeline Moreno Ramos <ledymoreno@grupopcbpo.com>
CC: @Gober Wilson Rivera Monroy

Reenvió este mensaje el Mar 2/06/2026 15:26.

Señores ETB

En atención a la Orden de Compra No. 162535, cuyo objeto es "Servicios de canales dedicados, acceso a Internet y renovación de suscripción IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", respetuosamente solicitamos el envío de la factura correspondiente al mes de abril del presente año.

A la fecha, no hemos recibido dicha documentación, situación que está generando retrasos en el trámite interno de pago, considerando que las facturas deben ser canceladas mes vencido. Esta demora podría ocasionar incumplimientos en nuestros cronogramas de pago y observaciones por parte de las áreas responsables del seguimiento contractual y financiero.

Por lo anterior, agradecemos su pronta gestión y colaboración, con el fin de contar con la factura a la mayor brevedad posible y así dar cumplimiento oportuno a las obligaciones derivadas de la orden de compra.

Quedamos atentos a sus comentarios y al envío de la factura solicitada.

Atentamente,


FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Ingeniero de Sistemas
YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Integrante Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Yecid.Beltran@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 104
Carrera 66ª # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 8 de 13

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Mediante correo electrónico de fecha 02/06/2026, se realiza solicitud de información sobre la instalación del canal Backup de la sede de Funza.

Solicitud de información sobre instalación de canal Backup – Sede Funza [Resumir este correo electrónico](#)

Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
Para: Diego Felipe Uruenag <diego.uruenag@colvafel.com.co>
CC: @Gober Wilson Rivera Monroy

Mar 2/06/2026 15:19

Responder Responder a todos Reenviar

Cordial saludo,

Señores ETB,

En atención a la Orden de Compra No. 162535, cuyo objeto es "Servicios de canales dedicados, acceso a internet y renovación de suscripción IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", la cual inició su ejecución el 1 de abril del presente año, me permito solicitar información sobre el estado de la instalación del canal de respaldo (Backup) correspondiente a la sede de Funza.

Lo anterior, teniendo en cuenta que han transcurrido más de sesenta (60) días desde el inicio de la ejecución contractual y, a la fecha, dicho servicio aún no ha sido instalado ni entregado por parte del contratista.

En este sentido, agradecemos nos informen las razones que han ocasionado este retraso y la fecha estimada en la que se tiene prevista la instalación y puesta en funcionamiento del canal mencionado.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,


FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Ingeniero de Sistemas
YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Integrante Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Yecid.Beltran@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 104
Carrera 66ª # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- En atención al correo de fecha 03/06/2026, donde el contratista solicita permiso para la manipulación externa de las cajas de conexión, el Fondo Rotatorio de la Policía le da respuesta a ETB, que no tenemos competencia ni injerencia sobre la seguridad perimetral de la Dirección General de la Policía.

ETB \ SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA MANIPULACIÓN EXTERNA ETB Y UFINET [Resumir este correo electrónico](#)

Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
Para: Diego Felipe Uruenag <diego.uruenag@colvafel.com.co>
CC: @Gober Wilson Rivera Monroy

Mar 3/06/2026 16:42

Responder Responder a todos Reenviar

Señores ETB

En atención al correo de la referencia, nos permitimos informar que esta entidad no tiene competencia ni injerencia sobre la seguridad perimetral de la Dirección General de la Policía.

No obstante, el Fondo Rotatorio de la Policía adelantó las gestiones necesarias para obtener el acceso a las instalaciones de la Oficina de Telemática de la Policía, con el fin de realizar la instalación y configuración de los equipos requeridos para la prestación de los canales de datos contratados.

En este sentido, y considerando el alcance de nuestras funciones, la atención de la solicitud planteada no corresponde a la competencia de esta entidad, por lo que agradecemos dirigirla a la dependencia responsable.

Atentamente,


FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Ingeniero de Sistemas
YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Integrante Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Yecid.Beltran@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 104
Carrera 66ª # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- Mediante correo electrónico de fecha 18/06/2026, la supervisión de la orden de compra le informa al coordinador del grupo GUTIC, sobre la revisión que se va a realizar por parte de ETB en el Data Center de la Sede administrativa ubicada en Salitre el Greco.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 9 de 13

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL Cra. 66a #43-18

Resumir este correo electrónico



Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
Para: O Gober Wilson Rivera Monroy
CC: O Jaime Junior Peiza Camargo

Responder Responder a todos Reenviar
Jun 18/06/2026 7:49

Reenvió este mensaje el Jue 18/06/2026 8:24.

CertificadoCC-1110584379-7... 23 KB
CertificadoCC-1051746852-7... 23 KB
CertificadoCC-1022333401-7... 23 KB
CertificadoCC-1015407858-7... 23 KB

4 archivos adjuntos (98 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial saludo,

Señor Capitán
GOBER WILSON RIVERA
Coordinador GUTIC

En atención al correo en mención, me permito informar que ETB solicita permiso para realizar una visita a la sede Administrativa el día de hoy a partir de las 09 horas, con el fin de revisar el canal Backup ya que está presentando una inestabilidad, por lo anterior me permito solicitar la autorización para que el personal de técnicos de ETB, ingrese a las instalaciones a revisar.

Lo anterior para su conocimiento y autorización.

Atentamente,



Ingeniero de Sistemas
YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Integrante Grupo Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Yecid.Beltran@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 104
Carrera 66ª # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- En atención a la no instalación del canal principal y backup entre la sede de policía y el Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita mediante correo electrónico una reunión de manera presencial con el contratista, a fin de revisar las condiciones para el cumplimiento de la Orden de Compra.



Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
Para: Diego Felipe Uribe Gaitán <diego.uribeg@colvatec.com.co>; wilforv@etb.com.co; sergio.rodriguez@colvatec.com.co; Leonardo Ángel Montenegro <leonardo.angelm@colvatec.com.co>
CC: O Gober Wilson Rivera Monroy

Responder Responder a todos Reenviar
Vie 26/06/2026 16:02

Solicitud reunión - Revisión de condiciones para el cumplimiento de la Orden de Compra

Cordial saludo,

En atención al correo enviado el día de hoy, en el cual nos informan de la parada de reloj para la instalación del canal principal y backup entre Policía y FORPO, teniendo en cuenta que no se pudo realizar la actividad de CPE para el día 26/06/2026, donde se manifiestan unas condiciones técnicas requeridas para el cumplimiento de la Orden de Compra, por tal razón nos permitimos convocar una reunión con el fin de revisar de manera conjunta los aspectos técnicos y contractuales.

Esta tiene como propósito aclarar las inquietudes presentadas y definir la alternativa que permita dar cumplimiento a la misma, garantizando la adecuada prestación del servicio y el desarrollo de la actividad.

En este sentido, solicitamos su participación en una reunión presencial en las instalaciones del Fondo rotatorio de la policía el próximo 30 de junio del 2026 a las 3:30 p. m.

Agradecemos confirmar su asistencia.

Atentamente,



Ingeniero de Sistemas
YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Integrante Grupo Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Yecid.Beltran@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 104
Carrera 66ª # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

5.3. Actividades por realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica, ya que el contrato corresponde a un servicio de internet y no contempla actividades de mantenimiento preventivo o correctivo.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 10 de 13

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.


No aplica, ya que el contrato fue suscrito mediante acuerdo marco, por lo cual las condiciones y precios ya se encuentran previamente definidos.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

Nota: El contratista viene desarrollando y cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 162535-2026.

Código de Servicio	Producto	Cantidad	Cumple	No Cumple
S1-N-CT-1-23	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-15	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-2-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-SC-7-5	Servicios Complementarios - Renovación anual_Membresía IPv6_Lacnic - Todas las Zonas - NA - NA - NA - NA - Prefijos - /48 - Anual - CANTIDAD: 1	1	X	


5.5 Registro Fotográfico





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 13
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1



6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
-----	-----	-----	-----	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 112.377.495,30	\$ 0,00	0,00 %

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2026	33,33%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2026	0,0%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
---	--------	-----------	---------------

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 12 de 13

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Verificación cumplimiento
parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.

Aportes

X

9505868509

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A
Otros	---	---	---	---	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A.		2083022	25/03/2026	\$ 16.856.625,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 11.237.750,00	24/03/2026	30/06/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	5	\$ 5.618.875,00	24/03/2026	31/12/2029

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución		N/A
Motivo de presunto incumplimiento		N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento		N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria		N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento		N/A
Estado a la fecha		N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 13 de 13

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

12 Observaciones del Supervisor

El contratista está ejecutando sus obligaciones contractuales conforme a lo establecido en la Orden de Compra No. 162535-2026.

PSPP YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
Funcionario Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones