

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C. 23 de Octubre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Septiembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

**1. Información del Supervisor**

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	<a href="mailto:jefatura.facon@forpo.gov.co">jefatura.facon@forpo.gov.co</a>
Teléfono	601 220 7100

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	<b>Orden de Compra</b>	
Tipo de Contrato	<b>Acuerto Marco de Precios</b>	
Contrato No.	<b>111324-2023</b>	
Unidad	<b>Fondo Rotatorio de la Policía</b>	
Objeto	<b>"SUMINISTRO DE BOTONES METÁLICOS DORADOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES - CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"</b>	
Valor Inicial	<b>\$1.520.391.162,68</b>	
Valor de Adición	<b>\$ 151.896.790,00</b>	
Valor Total	<b>\$1.672.287.952,68</b>	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
<b>Hasta el 15-09-2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.</b>	<b>14 JUNIO DE 2023</b>	<b>15 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS PEREZ GÓMEZ	79.312.002	INSUMOS DE MODA	79312002

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
4223	15/02/2023	\$1520.391.162,68
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
49323	15/06/2023	\$1520.391.162,68

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
65323		31/07/2023	\$151.876.790,00

**5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

De acuerdo a lo establecido en la Orden de compra nos permitimos anexar las certificaciones respecto al cumplimiento a la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.



PREVENCIALAB



INSUMOS DE MODA

A QUIN CUERPOS

El presente informe certifica que el contratista y el supervisor o interventor han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato respecto a la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Atentamente,



El Contratista



El Supervisor

Documento: Contrato 058 No. 9325 Equipa Colombia  
PDF: 1577442.08.23  
Email: insumosmoda@insumosmoda.com


**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- Para el mes de septiembre de 2023, INSUMOS DE MODA realizo una entrega de 38.016 BOTÓN DORADO MET GRANDE INPEC, 57.024 BOTÓN DORADO MET PEQUEÑO INPEC Y 95.040 BARGOLLA METÁLICA PORTABOTON.

REGISTRO DE ENTREGAS Y SERVICIOS		FECHA DE ENTREGA	
ENTREGA DE BIENES	ENTREGA DE SERVICIOS	ENTREGA DE BIENES	ENTREGA DE SERVICIOS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DETALLE DE ENTREGAS			
FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS
2023-09-01	38.016 BOTÓN DORADO MET GRANDE INPEC	2023-09-01	57.024 BOTÓN DORADO MET PEQUEÑO INPEC
2023-09-01	95.040 BARGOLLA METÁLICA PORTABOTON		
<p>El presente informe certifica que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato respecto a la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Atentamente,</p> <p>El Contratista</p>			

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El 11 de septiembre de 2023 se recibió por parte del contratista INSUMOS DE MODA en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones de la Policía, 38.016 BOTÓN DORADO MET GRANDE INPEC, 57.024 BOTÓN DORADO MET PEQUEÑO INPEC Y 95.040 BARGOLLA METÁLICA PORTABOTON, a los cuales se le realizó el muestreo y verificación de calidad y cumplieron al 100% las especificaciones técnicas solicitadas.





- Para el mes de septiembre del presente año se realizó trámite de pago de la siguiente factura.

Nº FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
FE-490	BOTONES METALICOS PARA UNIFORMES NTMD 01—A1	\$ 1.520.391.162,68
FE-497	BOTONES METALICOS PARA UNIFORMES NTMD 0199 A1	\$ 151.876.725,00

**5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

**Especificación Técnica:**


UNIDAD DE MEDIDA:			
<b>DIMENSIONES:</b> ANCHO DEL BISEL "B" y ANCHO DEL CORDÓN "C" se deben tener en cuenta las siguientes:			
DIMENSIONES BOTÓN CON OJALETE ASÍ:			
	<b>BOTÓN GRANDE</b>	<b>BOTÓN PEQUEÑO</b>	<b>TOLERANCIA</b>
DIÁMETRO	22.8 mm	15.15 mm	± 0.2 mm
ANCHO DEL BISEL "B"	1.0 mm	0.8 mm	+ 0.3 mm
ANCHO DEL CORDÓN "C"	1.0 mm	0.8 mm	± 0.3 mm
Además, se debe tener en cuenta que la dimensión bisel + cordón "C" debe cumplir la medida establecida en la norma NTMD 0199-ACTUALIZACIÓN VIGENTE (2 mm ± 0.2 mm para botón de 22.8 mm y 1.8 mm ± 0.2 mm para botón de 15.5 mm).			
NOTAS:			
<b>2.1 REQUISITOS GENERALES:</b> Deben ser evaluados por el laboratorio de control de calidad de la Policía Nacional.			
<b>2.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS:</b> Deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC); en caso de no existir en Colombia laboratorios acreditados en los ensayos requeridos, se aceptan laboratorios no acreditados, los cuales deben ser evaluados por el ente certificador.			

<p>Las características de tipo, brillo y demás acabados de los botones serán evaluadas mediante comparación con las muestras patrón (ver foto).</p> <p>3) La muestra patrón (ver foto) puede ser observada en las instalaciones de la Policía de Coordinación del Centro, Sala de la Policía, ubicada en la calle 519, nº 46-02 Int. Barrio Muzú, Teléfono 8615569.</p> <p><b>PRESENTACIÓN Y ENVASE:</b> BOTÓN DORADO GRANDE BOTÓN DORADO PEQUEÑO ARGOLLA METÁLICA PARA BOTONES</p>	<p>Cajas de cartón por 500 unidades. Cajas de cartón por 100 unidades. Bolsa plástica transparente con porcentaje de material reciclado o biodegradable por 1000 unidades.</p> <p>Debe traer un rótulo impreso con la siguiente información: Código y nombre relacionado en el inventario de la Policía. Esto será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de fabricarse el producto.</p> <p>Nombre o marca registrada del fabricante Número y año del contrato País Color Tipo de producto Cantidad</p>
<p><b>BOBILADO</b></p>	
<p><b>IMAGEN DE REFERENCIA ARGOLLA</b></p>	

**Nota:** el contratista cumplió con todas las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 111324.

#### 5.4 Registro Fotográfico





### 6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
130.139.00	BOTONES METALICOS PARA UNIFORMES NTMD 01-A1	FE-498	\$ 1.520.391.162,68	12/09/2023	\$ 1.672.287.952,68
13.000.00	BOTONES METALICOS PARA UNIFORMES NTMD 0199 A1	FE-497	\$ 151.876.725,00		
		ND-4	\$ 65,00		

De acuerdo al seguimiento realizado se relacionan los pagos de la Orden de Compra No. 111324

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	JUNIO	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	JULIO	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	AGOSTO	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	SEPTIEMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A

### 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-09-2023	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-09-2023	0,0%

### 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

<b>Fondo Rotatorio</b> de la <b>Policía</b>	<b>Proceso:</b> <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> F-2-1-53 V8
	<b>Formato:</b> INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2023-10-20
		Página 6 de 7

### 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	28/07/2023	\$ 151.876.790,00		Se adicionan 13.000 Botones a la orden de compra N° 111324
Prórroga	1	28/07/2023	N/A	15/09/2023	Se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra N° 111324
Modificación	1	28/07/2023	N/A	N/A	se modifica el tiempo y se adicionan cantidades a la orden de compra
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal					

### 10. Información de Pólizas

No. Póliza ANEXO 1		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
62-44-101017982		14-06-2023	\$ 304.078.232,53
Amparo	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	\$152.039.116,27	14-06-2023	31-01-2024
Calidad	\$76.019.558,13	14-06-2023	31-01-2024
Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.019.558,13	14-06-2023	31-07-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-

**Nota 2:** En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

No. Póliza ANEXO 2		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
62-44-101017982		14-06-2023	\$ 334.453.590,53
Amparo	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	\$167.226.795,27	14/06/2023	15/03/2024
Calidad	\$83.613.397,63	14-06-2023	15/03/2024
Salarios y prestaciones sociales	\$ 83.613.397,63	14-06-2023	15/09/2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-

### 11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**Observaciones del Supervisor**

N/A



Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina  
C.C. 79.658.646