

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 03 de julio de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	ZAMIR NORIEGA MUJICA
Cedula de ciudadanía	72.269.413
Cargo en la dependencia	Supervisor de servicio
Unidad de dependencia	MEBOG – COSEC 3
Correo electrónico	mebog.e8-abasto@policia.gov.co
Teléfono	3057669868

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de compra 165064-26		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No	165064-26		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ CORABASTOS 001-25		
Objeto	"ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" CORABASTOS 001-25", Lote 1 ADQUISICIÓN CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS.		
Valor Inicial	MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. \$1.128.829.361,00		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. \$1.128.829.361,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
5 meses	03/06/2026	26/10/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	03 de junio de 2026		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Geraldine Osorio Caballero	1.016.047.281	AUTOMAYOR S.A.	860034604

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17026	2026-05-08	\$1.339.712.918,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
44826	2026-05-29	\$ 1.128.829.361,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

Durante el período objeto del presente informe, el contratista AUTOMAYOR informó sobre el estado de ejecución de la Orden de Compra No. 165064-26, correspondiente a la adquisición de camionetas tipo pickup uniformadas.

En reunión de seguimiento realizada el 16 de junio de 2026, el contratista manifestó que los vehículos se encuentran ubicados en el parque industrial ALDIA Logística CEDI Calle 80 km 10 vía Bogotá - El rosál - La vega costado norte, donde actualmente se adelantan actividades de alistamiento y adecuación previas a su entrega. Así mismo, indicó que los automotores son objeto de las verificaciones correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las características técnicas y requerimientos establecidos en la Orden de Compra.

El contratista informó que la entrega de las camionetas se encuentra proyectada para la segunda semana del mes de julio de 2026, conforme al avance de las actividades de alistamiento y adecuación. No obstante, dicha fecha corresponde a una proyección estimada informada durante la reunión de seguimiento, sujeta a la finalización de las verificaciones y ajustes técnicos necesarios para el recibo a satisfacción.

En materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el período informado no se reportaron actividades adicionales que generen impactos significativos, teniendo en cuenta que los vehículos se encuentran en etapa de alistamiento previo a su entrega.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 03 de junio de 2026 se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio correspondiente a la Orden de Compra No. 165064-26, con lo cual se dio inicio formal a la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, de conformidad con las condiciones establecidas en la orden de compra.

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas a la Orden de Compra No. 165064-26, se efectuó seguimiento permanente al avance de ejecución contractual mediante reunión de seguimiento con el contratista, con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

El día 16 de junio de 2026 se realizó reunión de seguimiento con representantes del contratista AUTOMAYOR, durante la cual se verificó el estado actual del proceso de suministro de los vehículos y se solicitó información relacionada con el avance de las actividades de alistamiento, adecuación y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Como resultado de la reunión, se programó visita de inspección física para el día 26 de junio de 2026 en las instalaciones donde se encuentran los vehículos, con el fin de verificar el estado general de los automotores,

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

la instalación de accesorios, elementos de dotación, uniformado y demás requerimientos establecidos en la orden de compra, previo a su recibo a satisfacción.

A la fecha del presente informe no se ha efectuado la entrega formal de los vehículos, razón por la cual la supervisión continúa realizando las actividades de seguimiento y control tendientes a garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica para el período objeto del presente informe, en razón a que los vehículos aún se encuentran en etapa de alistamiento previo a su entrega. Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, en caso de estar contempladas contractualmente, se ejecutarán una vez se realice la entrega y puesta en operación de los automotores.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD URBANA No. 3

Fecha:	Bogotá, D.C. 03 de junio de 2026	
Hora de inicio:	09:00 Horas	Hora finalización: 10:30 Horas
Lugar:	Instalaciones Fondo Rotatorio de la Policía	

ACTA QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 165064-2026 DEL 26/05/2026, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA" CORABASTOS001-26", CELEBRADO ENTRE FONDO ROTARIO DE LA POLICIA Y EL CONTRATISTA AUTOMAYOR S.A., SOCIALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior. N/A
3. Verificación de los compromisos. N/A
4. Temas a tratar.

La socialización del inicio de la Orden de Compra 165064-2026 del 26/05/2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA" CORABASTOS001-26", celebrado entre FONDO ROTARIO DE LA POLICIA y el contratista AUTOMAYOR S.A., socialización de las obligaciones, así como la ejecución de este, se dio inicio a partir del 26/05/2026.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 4 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	JUNIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			1.128.829.361,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2026	0.00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2026	0.00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	-----	-----	-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		37-44-101046703	29/05/2026	\$282.207.340.25
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$ 112.882.936,10	26/05/2026	27/04/2027
Calidad	5%	\$ 56.441.468,05	26/05/2026	27/10/2028
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	10%	\$ 112.882.936,10	26/05/2026	27/10/2028

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

A la fecha del presente informe, la Orden de Compra No. 165064-26 continúa en ejecución. Esta supervisión mantendrá el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificará que los vehículos sean entregados conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas, previo al recibo a satisfacción.


Mayor ZAMIR NORIEGA MUJICA
Supervisor de servicio
C.C. 72.269.413

