

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Bogotá, D. C., 03 de julio de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	ZAMIR NORIEGA MUJICA
Cedula de ciudadanía	72.269.413
Cargo en la dependencia	Supervisor de servicio
Unidad de dependencia	MEBOG – COSEC 3.
Correo electrónico	mebog.e8-abasto@policia.gov.co
Teléfono	3057669868

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de compra 165065-26		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	165065-26		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ CORABASTOS 001-25		
Objeto	"ADQUISICIÓN AUTOMÓVIL SEDAN UNIFORMADO CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" CORABASTOS 001-25"		
Valor Inicial	CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE. \$100.724.026,00		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE. \$100.724.026,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
5 meses	03/06/2026	26/10/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	03 de junio de 2026		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C.	Razón social Contratista	NIT
Jennifer Alexandra Martínez Méndez	1.030.556.921	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	860001307

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17026	2026-05-08	\$1.339.712.918,00

10 JUL 2026
J

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
44726		2026-05-29	\$ 100.724.026,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Durante el período objeto del presente informe, el contratista informó sobre el avance en la ejecución de la Orden de Compra No. 165065-26 para la adquisición de un vehículo uniformado marca Nissan.

En reunión de seguimiento realizada el 16 de junio de 2026, el contratista manifestó que el vehículo se encuentra actualmente en proceso de importación, indicando que su arribo al país está previsto para finales del mes de agosto de 2026. Una vez el automotor ingrese al territorio nacional, se adelantarán las actividades de nacionalización, alistamiento, adecuación institucional y demás procedimientos requeridos para su entrega.

Así mismo, el contratista informó que la entrega del vehículo se proyecta para la primera semana del mes de septiembre de 2026. Se deja constancia de que dicha fecha corresponde a una estimación suministrada por el contratista y que, de acuerdo con la información disponible al momento de la elaboración del presente informe, esta se encuentra dentro del plazo de ejecución de la Orden de Compra, cuya vigencia se extiende hasta el 26 de octubre de 2026.

En materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el período informado no se evidenciaron actividades que generaran impactos o requirieran medidas específicas, toda vez que el vehículo aún no ha ingresado al país ni se ha efectuado su entrega.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 03 de junio de 2026 se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio correspondiente a la Orden de Compra No. 165065-26, con lo cual se dio inicio formal a la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, de conformidad con las condiciones establecidas en la orden de compra.

En ejercicio de las funciones de supervisión, se realizó seguimiento al estado de ejecución de la Orden de Compra No. 165065-26, verificando el avance del proceso de suministro del vehículo uniformado.

Con este propósito, el 16 de junio de 2026 se sostuvo reunión de seguimiento con el contratista, en la cual se solicitó información sobre el estado del proceso de importación y el cronograma estimado para la entrega del automotor. Como resultado de dicha reunión, se dejó constancia de que el vehículo se encuentra en proceso de importación y que su llegada al país se proyecta para finales del mes de agosto de 2026, así como de la estimación de entrega para la primera semana de septiembre de 2026, información que continuará siendo objeto de seguimiento por parte de la supervisión hasta el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica para el período objeto del presente informe, toda vez que el vehículo aún no ha sido entregado a la entidad. Las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, en caso de encontrarse previstas dentro de la garantía del fabricante o del contrato, se desarrollarán una vez se efectúe la entrega y puesta en servicio del automotor, conforme a las condiciones contractuales correspondientes.

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

No aplica para el período objeto del presente informe, toda vez que no ha sido necesario gestionar la adquisición de elementos adicionales a los contemplados en la Orden de Compra No. 165065-26, ni se han requerido cotizaciones de mercado o modificaciones relacionadas con costos o usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

A la fecha de elaboración del presente informe, no es posible efectuar la verificación del cumplimiento total de las especificaciones técnicas, en razón a que el vehículo objeto de la Orden de Compra No. 165065-26 aún no ha sido entregado a la entidad.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista en la reunión de seguimiento realizada el 16 de junio de 2026, el vehículo se encuentra en proceso de importación y su entrega se proyecta para la primera semana de septiembre de 2026, dentro del plazo de ejecución contractual que vence el 26 de octubre de 2026. En consecuencia, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, funcionamiento y demás requisitos contractuales se realizará al momento de la recepción del vehículo, dejando la correspondiente constancia en el informe de supervisión respectivo.

5.5 Registro Fotográfico

AE-30650-086801-MEDIO-BOG

2917873079

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA NO. 3

Fecha: Bogotá, D.C., 03 de junio de 2026

Hora de Inicio: 08:00 Horas

Hora finalización: 17:00 Horas

Lugar: Instalaciones Fondo Rotatorio de la Policía.

ACTA- **ICG-COR COSEC-3-2**

ACTA QUE TRATA DEL JUICIO DE LA ORDEN DE COMPRA 165065-2026 DEL 26/05/2026, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION AUTOMOVIL SEDAN UNIFORMADO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA" CORABASTOS 001-25", CELEBRADO ENTRE FONDO ROTARIO DE LA POLICIA Y EL CONTRATISTA DISTRIBUIDORA MANSAN S.A, SOCIALIZACION DE LAS OBLIGACIONES, ASI COMO LA EJECUCION DEL MISMO.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior. N/A
3. Verificación de los presupuestos. N/A
4. Temas a Tratar

4.1 Socialización del inicio de la Orden de Compra 165065-2026 del 26/05/2026, cuyo objeto es la "ADQUISICION AUTOMOVIL SEDAN UNIFORMADO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA" CORABASTOS 001-25", celebrado con FONDO ROTARIO DE LA POLICIA y el contratista DISTRIBUIDORA MANSAN S.A, socialización de las obligaciones, así como la ejecución del mismo, la cual se dio inicio a partir del 26/05/2026.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 4 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	JUNIO		\$ 0,00	\$ 0,00	0%
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0%
SALDO			\$ 100.724.026,00	\$ 0,00	0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2026	0.00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2026	0.00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	-----	-----	-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		4516461	03/06/2026	\$25.181.007,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$ 10.072.403,10	26/05/2026	26/04/2027
Calidad	5%	\$ 5.036.201,30	26/05/2026	26/10/2028
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	10%	\$ 10.072.403,10	26/05/2026	26/10/2028

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

A la fecha del presente informe, la Orden de Compra No. 165065-26 continúa en ejecución. Esta supervisión continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificará que el vehículo sea entregado conforme a las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en la orden de compra, previo a la suscripción del acta de recibo a satisfacción.


Mayor ZAMIR NORIEGA MUJICA
Supervisor de servicio
C.C. 72.269.413

