



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 05 de septiembre de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	LAURA RUBIELA CALDERÓN MUÑOZ
Cedula de ciudadanía	1.052.389.958
Cargo en la dependencia	Supervisor de servicios
Unidad de dependencia	MEBOG – COSEC 3
Correo electrónico	mebog.e8-abasto@policia.gov.co
Teléfono	3057669868

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de compra 167290-26		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	167290-26		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ CORABASTOS 001-25		
Objeto	"ADQUISICIÓN VEHÍCULO AUTOMÓVIL SEDAN UNIFORMADO CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" CORABASTOS 001 -25"		
Valor Inicial	NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$93.937.310.00)		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$93.937.310.00)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
24/11/2026	27/07/2026	24/11/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	04 de Agosto de 2026		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C.	Razón social Contratista	NIT
Carlos Felipe Caicedo	79782449	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	860001307

07 SEP 2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17026	2026-05-08	\$1.339.712.918,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
79126	2026-07-30	\$ 93.937.310,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.

En materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el período informado no se evidenciaron actividades que generaran impactos o requirieran medidas específicas, toda vez que el vehículo aún no ha ingresado al país ni se ha efectuado su entrega.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Durante el período objeto del presente informe, el contratista informó sobre el avance en la ejecución de la Orden de Compra No. 167290-26 para la adquisición de un vehículo uniformado marca Nissan.

En reunión de seguimiento realizada el 04 de agosto de 2026, el contratista manifestó que el vehículo se encuentra actualmente en proceso de importación, indicando que su arribo al país está previsto para finales del de septiembre 2026. Una vez el automotor ingrese al territorio nacional, se adelantarán las actividades de nacionalización, alistamiento, adecuación institucional y demás procedimientos requeridos para su entrega.

Así mismo, el contratista informó que la entrega del vehículo se proyecta para la última semana del mes de septiembre de 2026. Se deja constancia de que dicha fecha corresponde a una estimación suministrada por el contratista y que, de acuerdo con la información disponible al momento de la elaboración del presente informe, esta se encuentra dentro del plazo de ejecución de la Orden de Compra, cuya vigencia se extiende hasta el 24 de noviembre de 2026.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 04 de agosto de 2026 se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio correspondiente a la Orden de Compra No. 167290-26, con lo cual se dio inicio formal a la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, de conformidad con las condiciones establecidas en la orden de compra. En ejercicio de las funciones de supervisión, se realizó seguimiento al estado de ejecución de la Orden de Compra No. 167290-26, verificando el avance del proceso de suministro del vehículo uniformado.

El día 18 de agosto de 2026 se realizó la solicitud de cambio de supervisor de la Orden de Compra No. 167290-26, teniendo en cuenta que el señor Mayor ZAMIR NORIEGA MUJICA, quien venía ejerciendo la supervisión de la citada Orden de Compra, fue trasladado de la unidad. La solicitud se efectuó con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, control y verificación de la ejecución contractual, así como la adecuada atención de los trámites administrativos asociados a la Orden de Compra.

En consecuencia, se adelantaron las actuaciones administrativas correspondientes para la designación del nuevo supervisor, con el fin de asegurar la continuidad de la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones contractuales hasta la terminación y cierre de la Orden de Compra

El día 19 de agosto de 2026, mediante radicado RAD. Nro. 01269 FORPO – ADCÓN – 302 – 10 -29 se realizó la notificación de la supervisión de la Orden de Compra No. 167290-26 a la señora Mayor LAURA RUBIELA CALDERÓN MUÑOZ, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, control y verificación de la ejecución de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Con este propósito, el 19 de agosto de 2026 se sostuvo reunión de seguimiento con el contratista, en la cual se solicitó información sobre el estado del proceso de importación y el cronograma estimado para la entrega del automotor. Como resultado de dicha reunión, se dejó constancia de que el vehículo se encuentra en proceso de importación y que su llegada al país se proyecta para finales del mes de septiembre de 2026, así como de la estimación de entrega para la última semana de septiembre de 2026, información que continuará siendo objeto de seguimiento por parte de la supervisión hasta el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica para el periodo objeto del presente informe, toda vez que el vehículo aún no ha sido entregado a la entidad. Las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, en caso de encontrarse previstas dentro de la garantía del fabricante o del contrato, se desarrollarán una vez se efectúe la entrega y puesta en servicio del automotor, conforme a las condiciones contractuales correspondientes.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexo la información de costos y usos finales.

No aplica para el periodo objeto del presente informe, toda vez que no ha sido necesario gestionar la adquisición de elementos adicionales a los contemplados en la Orden de Compra No. 167290-26, ni se han requerido cotizaciones de mercado o modificaciones relacionadas con costos o usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

A la fecha de elaboración del presente informe, no es posible efectuar la verificación del cumplimiento total de las especificaciones técnicas, en razón a que el vehículo objeto de la Orden de Compra No. 167290-26 aún no ha sido entregado a la entidad.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista durante el seguimiento realizado en el mes de agosto de 2026, el vehículo continúa en proceso de importación y se mantiene la proyección de entrega para la última semana de septiembre de 2026, dentro del plazo de ejecución contractual establecido, cuya fecha de vencimiento corresponde al 24 de noviembre de 2026. En consecuencia, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, funcionamiento y demás requisitos contractuales se efectuará una vez se realice la recepción física del vehículo, dejando la respectiva constancia en el informe de supervisión correspondiente.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico

AE-2026-123732-MEBOG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA No. 3

Fecha: Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2026
Hora de inicio: 09:00 Horas **Hora finalización:** 10:30 Horas
Lugar: Instalaciones Fondo Rotatorio de la Policía.
ACTA- /COCOR-COSEC3- 2.25
ACTA QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA 167290-2026 DEL 27/07/2026, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN AUTOMÓVIL SEDAN UNIFORMADO CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" CORABASTOS 001-25", CELEBRADO ENTRE FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA Y EL CONTRATISTA DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., SOCIALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior. N/A
3. Verificación de los compromisos. N/A
4. Temas a Tratar.

4.1 Socialización del inicio de la Orden de Compra 167290-2026 DEL 27/07/2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN AUTOMÓVIL SEDAN UNIFORMADO CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" CORABASTOS 001-25", celebrado entre FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA y el contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., socialización de las obligaciones, así como la ejecución de este, la cual se dio inicio a partir del 27/07/2026.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026			\$ 0,00	\$ 0,00	0%
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0%
SALDO			\$ 93.937.310,00	\$ 0,00	0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2026	0.00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2026	0.00%



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		4551003	28/07/2026	\$24.576.328,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 9.939.731,10	27/07/2026	24/05/2027
Calidad del servicio	5%	\$ 4.696.866,10	24/11/2026	24/11/2028
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	10%	\$ 9.939.731,10	24/11/2026	24/11/2028

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24


Versión: 1

Estado a la fecha

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

A la fecha del presente informe, la Orden de Compra No. 167290-26 continúa en ejecución. Esta supervisión continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificará que el vehículo sea entregado conforme a las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en la orden de compra, previo a la suscripción del acta de recibo a satisfacción.


Mayor LAURA RUBIELA CALDERÓN MUÑOZ
Supervisor de servicios
C.C. 1.052.389.958

107 SEP 2024
